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新北市災害防救深耕第3期計畫

107年第3次四方工作會議

107年3月31日(星期六) 11時00分

按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、管制事項報告

三、3月進度及4月預定工作報告

四、預定工作配合事項說明

五、臨時動議

六、主席結論

(5分鐘)

(20分鐘)

(10分鐘)

(10分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)
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一、主席致詞
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日
期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

072
106年
11月
30日

有 關 增 設
及 更 新
CCTV 監 看
積 淹 水 地
點

水利局
消防局
警察局

1. 水利局：已於107年2月23日 新北水雨字第
1070352374號函回復確認後積淹水地點清
冊，後續請災防辦函文予警察局增設CCTV
點位。

2. 消防局：3月7日函文本府警察局於3月15日
前協助辦理CCTV水災災情查報監看群組地
點權限更新事宜，並請該局在未設置CCTV
之44處易積淹水地點進行綜合評估並優先
建置CCTV，本案建議解除列管。

3. 警察局：已依據本市災害防救辦公室來文於
107年3月13日以新北警預字1070441219
號函請中華電信北區分公司協助更新監看點
位，並將建議增設地點函請本局相關分局列
為後續租賃案建置評估參考。

107年
3月

31日
持續列管

074
106年
11月
30日

防災社區
認證機制 消防局 已於3月20日下午2時召開防災社區推動及認證

說明會，目前計畫草案及會議紀錄簽陳中。

107年
4月

30日
持續列管

按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

075
106年
11月
30日

107年自主
型防災社
區規劃

消防局
各區公所

1. 規劃由本府防災社區輔導團進行技術指導與
推動。

2. 三重區永盛里於3月開始推動，3月20日辦
理環境初勘觀摩，並於3月27日辦理災害環
境診斷及救災對策研擬；土城區、新莊區、
貢寮區、樹林區及中和區預計4月啟動。

107年
6月

30日
持續列管

076
106年
11月
30日

107年整合
型 防 災 社
區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

已於11月21日、22日辦理防災社區遴選會議，
遴選結果如下：
1. 水利局(3處)：107年度於鳳鳴里、民義里、礁

溪里新設3個水患自主防災社區，已完成招標
作業，並於107年3月14日召開工作執行計畫
書審查會。工務局(1處)：土城區清化里四海
名門社區

2. 農業局(2處)：石碇區潭邊里、金山區重和里
3. 消防局(5處)：八里區長坑里、深坑區土庫里、

石門區尖鹿里、萬里區中幅里、永和區竹林區
4. 社會局(1處)：坪林區坪林里
5. 原民局(1處)：烏來區福山里
6. 警察局：依規定持續配合辦理補助整合型防災

社區推動案。
7. 教育局：配合其他局處遴選之防災社區中有學

校者，督導該校配合防災社區推動，並給予相
關資源補助。

107年
10月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日
期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

077
106年
11月
30日

辦理兵棋
推演 各區公所

107年擇定15區公所辦理兵棋推演，辦理期程如
下：
1. 3月：三重區(3/29)、蘆洲區(3/22)
2. 4月：樹林區、新莊區
3. 5月：板橋區
4. 6月：土城區、汐止區
5. 7月：中和區、永和區
6. 8月：八里區、林口區
7. 9月：三峽區、鶯歌區
8. 10月：五股區、新店區

107年
12月
31日

持續列管

078
106年
11月
30日

檢討各區
公所開口

契約
各區公所

1. 確保各區公所簽訂足夠之防救災相關開口契
約，並確保契約內容完整詳實，已於107年
1月22日函文請各區公所提報簽訂之防救災
相關開口契約，預計於3月底前函復，包含
物資、工程、交通及其他類別開口契約，檢
討各區公所防救災相關開口契約簽訂內容是
否完整。

2. 區公所目前共有16區已回覆，尚有13區未
交。

107年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日
期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

079
106年
11月
30日

全 災 型 地
區 災 害 防
救 計 畫 修
訂

消防局

目前已蒐集臺北市107年版災害防救基本計畫編
審作業資料、簡報及災害防救業務執行計畫，刻
正蒐集日本東京地域防災計畫等相關資料，作為
參考規劃全災型地區災害防救計畫。

107年
6月

30日
持續列管

080
106年
12月
28日

孤 島 地 區
調查 各區公所

已於1月18日函請公所調查轄內易成孤島區域，
各區回報結果業已彙整完畢，協力團隊已完成災
害潛勢套疊，並依據新版孤島潛勢地區評估表完
成各區提報之評估，預計4月針對有疑慮之地區
進行會勘。

107年
4月

30日
持續列管

081
106年
12月
28日

107年整合
型 防 災 社
區招標案

水利局
工務局
農業局
原民局
社會局
消防局

1. 消防局：已完成招標作業。
2. 水利局：已完成招標作業。
3. 原民局：業於3/20登入政府採購網公開招

標，預計3月底完成招標作業。
4. 社會局：受衛生福利部補助新臺幣30萬元

辦理「新北市政府社會局提升偏鄉地區社政
防救災量能計畫」，本案於3月27日辦理議
價，將於期限內107年3月底前完成招標作
業。

5. 農業局：本局土石流採購案預計4月初發包
完成。

6. 工務局刻正辦理相關作業。

107年
4月

30日
持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日
期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

082
106年
12月
28日

有 關 各 區
公 所 推 動
災 害 防 救
業 務 創 新
作為

各區公所 有關區公所創新作為推廣案，業已彙整各區公所
辦理(評估)情形，詳如次頁調查表。

107年
12月
31日

持續列管

084
107年

2月
26日

98-107 年
整 合 型 防
災 社 區 資
料 調 查 整
理 製 作 為
整 合 型 防
災 社 區 成
果報告

水利局
工務局
農業局
原民局
社會局
教育局
消防局

1. 水利局、原民局、社會局、教育局及消防局
已繳交。

2. 農業局：將彙整相關資料，於4月2日前提
供。

3. 工務局：尚未回傳。

107年
3月

31日
持續列管

085
107年

2月
26日

各 公 所 網
站 防 災 專
區修正案

各區公所 本案各區公所已完成防災專區更新，建議解除列
管。

107年
3月

31日
解除列管
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創新作為代碼 創新作為

消防 建議各區公所自行推動簡易型防災社區。
民政 區公所之間簽定災害防救相互支援協定，於發生災害時整合區域資源及強化防災體系。
水利 區公所與纜線、開口合約相關廠商及里長里幹事等建立即時聯繫LINE群組，以利排水維護管理相關連絡事宜。
工務 區公所辦理各類災害防救演練時，將年度開口合約廠商機具、設備納入演練，並加強區與區之間機具互通協調。
社會 請各區公所將轄內各志願團體之特性及優勢加以分析以分派災時任務組別。
環保 請各區公所加強宣導轄內餐飲業設置油水分離設備，以避免側溝油污及阻塞問題。
衛1 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。
衛2 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。
交通 區公所辦理各類災害防救演練時，將年度交通運輸工具開口合約廠商車輛及司機納入演練。
教育 區公所辦理學校收容實務研習及演練，將學校、幼兒園、志工團體及鄰里單位納入參與對象。

警察 請區公所參考新北市義交人員協助民眾處理道路交通事故作業流程，擬訂重大災害發生時，減少當地交通衝擊
及迅速恢復交通順暢之方案。

農1 利用「空拍飛行器」協助勘查災害現場及影響範圍，避免人員、車輛因無法到達現場而未能判斷後續處理方式，
故以空拍飛行器提供影像，供災害應變中心救災、封橋封路、繞道撤離疏散、搶修搶通之決策依據。

農2 建議搶災倒樹斷枝碎木處理再利用。
原民 建議於各區公所行政大樓頂樓設置供通訊設備使用之太陽能光電系統。

• 有關創新作為代碼說明

• 請各區公所依轄區特性，參考前揭創新作為，決定是否推廣執行，填報符號如下：
 「○」：已辦理。
 「△」：規劃今年辦理（請補充預計辦理期程）。
 「 X 」：經評估後，不適合辦理。
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代碼

公所
消防 民政 水利 工務 社會 環保 衛1 衛2 交通 教育 警察 農1 農2 原民

板橋區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ╳ ╳ ╳ ╳

三重區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
9月

△
9月 ○ ○ ○ ╳ ○ ╳

中和區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

永和區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
8月 ○ ╳ ╳

新莊區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ╳ ○

新店區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
12月 ○ ○ ○

土城區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
4月 ○ ╳

蘆洲區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○* △
6月 ╳ ○

樹林區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○* ○ ○ ○

汐止區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ╳ ╳ ╳ ╳

鶯歌區 ○ △
6月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ╳ ○ ○ ╳

三峽區 ○ ○ ○ ○ ○ △
4月 ○ ○ ○ ○ △

4月 ○ ○ △
12月

新北市各區公所推廣創新作為調查表(1/3) 資料更新時間：107/03/20

按一下以編輯母片標題樣式
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代碼

公所
消防 民政 水利 工務 社會 環保 衛1 衛2 交通 教育 警察 農1 農2 原民

淡水區 △
8月

○ ○ ○ ○ ○ △
12月

△
12月

△
8月 ○ ╳ △ ○ ╳

瑞芳區 △
6月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○* ○ ○ ╳ ○

五股區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ╳ △
8月 ╳ ╳

泰山區 ○ ○ ○ ○ ○ △
6月 ○ ○ ○ ○ ╳ ╳ ╳ ╳

林口區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
12月 ○ ○ ╳ ○ ○ ╳

深坑區 ○ ○ ○ △
5月 ○* ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ╳ ╳

石碇區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ╳ ╳

坪林區 ○ ○ ○ △
4月 ○ △

6月
△

12月
△

9月
△

4月
△

4月
△

6月 ○ ○ ○

三芝區 △
8月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

石門區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ╳ ○ ╳ ○

八里區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ╳

新北市各區公所推廣創新作為調查表(2/3)
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代碼

公所
消防 民政 水利 工務 社會 環保 衛1 衛2 交通 教育 警察 農1 農2 原民

平溪區 ○ ○ ○ ○ △
4月 ○ ○ ○ △

4月
△

4月 ○ ╳ ╳ ╳

雙溪區 ○ ○ ○ ○ ○ △
6月

△
9月

△
10月 ○ ○ △

6月
△

8月
△

10月 ○

貢寮區 △
6月 ○ ○ ○ ○ △

5月 ○ ○ △
4月

△
5月

△*
4月 ○ ╳ ╳

金山區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ╳ △
12月

△
12月 ╳

萬里區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
4月 ○ ○ ○ ○ △

8月

烏來區 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ╳ ╳ ○ ○ △
4月 ○ ╳ ○

備註：
*淡水區：空拍飛行器部分，爾後災害發生時，外包給專門廠商協助拍攝。
*瑞芳區：有關教育類，業於3月22日下午於猴硐國小辦理完畢。
*樹林區：擬於4月依本區情形配合修定「新北市樹林區公所災時協助民眾處理道路交通事故作業流程」。
*深坑區：本區已於3月2日辦理防災公園開設演練，依志願團體特性分派任務辦理完成（參附件新北市深坑區各志願團體特性優勢分析及任務分組）
*蘆洲區：已完成「新北市蘆洲區災害發生期間災情查通報人員協助民眾處理A3類道路交通事故作業流程」之訂定，俟107年4月17日召開之災害防
救會報時一併通過。
*貢寮區：該已簽准。

新北市各區公所推廣創新作為調查表(3/3)

按一下以編輯母片標題樣式

三、3月工作進度報告

4月預定進度報告
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WCDR

3月份工作進度

15

WCDR
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辦理區長班講習
 課程名稱：區級災害防救執行重點及策進作為
 講師：新北市政府消防局 李副局長清安
 時間：3月6日
 地點：新北市政府18樓市政會議室

 各區公所應於3月底前完成107年度防救災相關開口合約簽訂，同時須考量合約廠商能量是否
充足。

 各區公所應落實清淤工作之辦理，並與環保局協調合作共同執行。
 請消防局評估107年度防災避難看板建置經費是否統一由消防局支出，以減輕區公所預算負擔。
 依據過往淹水災害經驗，淹水後縱使該區域淹水已退，媒體仍會整日重複播放淹水當下之畫面

與新聞，防災單位應即時對媒體進行澄清，並提供最新影像畫面，最新影像畫面可運用警察局
CCTV系統取得。

 有關災時對媒體訊息發布部分，若尚不了解災害現場狀況，不宜馬上對外發言，應告知媒體須
時間確認了解，確認後再統一提供正確資訊。另要定時提供媒體最新資訊，避免媒體自行報導
之內容與實際狀況不符。

 區公所轄內若有緊急狀況發生，不論是假日或平日、亦不論是否有達相關規定之啟動標準，如
區公所認為該案件有其嚴重性，應立刻通報市府並啟動相關應變機制。

李副市長重點提示
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更新土石流潛勢溪流圖資
★ 參考行政院農業委員會水土保持局最新公布之「土石流潛勢溪流」資料，重新

繪製新北市土石流潛勢溪流位置圖資，總計更新25張圖資。

項次 行政區域 數量
(全區圖) 項次 行政區域 數量

(全區圖)
1 八里區 1 14 貢寮區 1
2 三芝區 1 15 淡水區 1
3 三峽區 1 16 深坑區 1
4 土城區 1 17 新店區 1
5 中和區 1 18 新莊區 1
6 五股區 1 19 瑞芳區 1
7 平溪區 1 20 萬里區 1
8 石門區 1 21 樹林區 1
9 石碇區 1 22 雙溪區 1

10 汐止區 1 23 鶯歌區 1
11 金山區 1 24 坪林區 1
12 泰山區 1 25 新北市 1
13 烏來區 1 26 總計 25

**三重區、永和區、林口區、板橋區、蘆洲區無土石流潛勢

WCDR
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防災公園開設抽測演練
★ 第1梯次於3月2日辦理開設抽測，抽測對象為永和區。
★ 藉此提升區公所對轄管防災公園各項災害防救物資、器材及設備之維護管理，落實

平時整備及檢查，並強化區公所對轄管防災公園之緊急開設處置能力。

市府長官致詞 醫護站

安置登記組 志工資源組

自來水取水站

評核建議討論會
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防災公園開設抽測演練
★ 永和區防災公園開設抽測演練，局處評核建議如下：

• 水利局：建議儲水桶巡查表上巡查區間，由每日改為每2~3小時巡查1 次。

• 環保局：建議垃圾分類項目，除一般垃圾、資源回收之外，增加「廚餘」類別。

• 衛生局：
 建議醫護站與指揮站利用紙本表單聯繫紀錄：

A. 醫療照護站建立「使用紀錄登記表」等單據，以供現場指揮人員掌握民 眾
醫療需求及傷病狀況。

B. 非只透過LINE 等通訊軟體，避免網路不通時無法掌握即時資訊。
 建議未來設置時可規劃納入特別收容需求考量，如傳染性疾病等。

• 社會局：
 本次評核項目雖不含志工動員，但本次本區仍能在時限內協調志工團體前來協

助，足見平日聯繫機制之落實。
 各帳篷區登記管理部分，以顏色區別是相當具有識別度之做法，但仍建議 保

留文字敘述，以減少誤認之可能性。
 物資管理表單建議顯示出各項物資剩餘數量，以掌握物資狀況。

WCDR
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防災公園開設抽測演練

• 消防局：
 本次永和區6 大功能場站皆能在時限內架設完成，功能也都達到本局評核要求。
 除傳統流動廁所外，本次本區也以創新行動廁所來呈現，強化防災公園功能。
 收容帳篷區部分，已搭設之帳篷皆有編號管理，建議未搭設帳篷亦加入編號，以

便物資清點。

• 帶隊官指示建議事項：

1. 前進指揮所進駐人員應著防災應變中心背心以供辨識。
2. 可規劃進行在中長期開設時，後續志工輪班、開口合約支援、電力通信設備。
3. 調度及和鄰近區相互支援之模擬。
4. 安全維護組部分可請警察局分局警力支援進駐，配有警棍哨等裝備。
5. 公園入口至功能帳之指引可更明確。
6. 平面配置圖可放置在民眾報到時最明顯位置。
7. 擺放立牌為了防止被風吹倒，可直接插入泥土中。
8. 可協請通訊業者以行動通訊車、台電以電源提供設備等進駐。
9. 結合企業防災挹注防災公園。
10.以新聞稿、本所官網資訊公告週知。
11.邀請外區觀摩。

★ 永和區防災公園開設抽測演練，局處評核建議如下：
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防災社區推動暨認證說明會
★ 3月20日召開防災社區推動暨認證說明會，邀集市府局處、區公所、里長及消防大隊共同

出席。

★ 本案辦理期程規劃如下：

• 4月：擇定106年推動之中和區內南里(示範區)，由

協力團隊輔導於4月前完成認證申請示範。

• 4月至6月：里（或社區）籌備及自評認證審查資料。

• 5月至6月：區公所進行認證資料初審。

• 5月：邀集本府相關局處、專家學者代表組成審查

委員會。

• 6月30日前：區公所協助完成防災社區認證資料上

傳。

• 7月：本府進行防災社區認證資料書面審查。

• 8月：審查委員會進行複審，必要時得進行實地查

訪；複審後簽報核定及公布認證結果。

9月：頒發本市防災社區認證證書及標章。

WCDR
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類別 檢核項目 資料說明 配分

1.社區災害環境診斷及對
策研擬

1.1社區環境踏勘路線計畫 規劃踏勘社區環境的路線、帶隊人員（如里長或熟悉社區環境
與歷史災害之居民等）及參與踏勘人員名單。 5分

1.2踏勘結果彙整 踏勘結果記實，包含：訪談結果及照片（含說明）等。 5分
1.3防災地圖繪製 社區環境診斷地圖製作紀錄，如照片（含說明）等。 5分
1.4防救災對策研擬 防救災對策研擬紀錄，包含：研擬結果、照片（含說明）等。 5分

2.防救災資料庫建置

2.1社區弱勢民眾調查狀況（含
通訊錄）

保全戶、身心障礙、獨居長者及各該弱勢民眾之緊急聯絡人等
資料。（可向區公所索取資料，註明索取年月日） 5分

2.2社區機具設備調查 機具設備種類、狀況，以及所有人或保管人之名冊等。
5項以上 3分
7項以上 4分

10項以上 5分

2.3社區防救災人員調查（含通
訊錄）

防救災人員名單，包含：姓名、性別、年齡、專長及聯絡資訊
等。

5人以上 3分
7人以上 4分

10人以上 5分

2.4建置外部支援單位通訊名冊 外部支援單位通訊錄，如警消、志工團體、學校及企業等資料
包含：聯絡人、單位、聯絡資訊等。

1個以上 3分
3個以上 4分
5個以上 5分

3.社區防救災組織建立 防救災人員編組（含通訊錄） 防救災編組組別、參與人員名冊，包含：姓名、性別、年齡、
專長及聯絡資訊等。 15分

4.防救災教育訓練

4.1基礎滅火 滅火器實際操作之上課紀錄。 5分

4.2簡易救護 CPR、AED急救法，以及三角巾或彈性繃帶等包紮實際操作之
上課紀錄。 5分

4.3其他災害管理相關課程 上課紀錄，包含：簽到表、講師姓名、教材或照片（含說明） 5分

5.防救災演練
5.1演練計畫 規劃演練計畫，包含演練情境設定、腳本、人員分工及演練場

地規劃等。（社區自辦滿分20分、配合區公所演練滿分10分） 20分

5.2辦理演練 辦理演練之紀錄，如照片（含說明）。 10分
總分 100分

★ 當年度新設防災社區認證初審檢核及評分表

防災社區認證機制
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防災社區認證機制
★ 新北巿既有防災社區認證初審檢核及評分表

類別 檢核項目 資料說明 配分

1.防救災資料庫建置

1.1社區弱勢民眾調查狀況（含通訊錄）
保全戶、身心障礙、獨居長者及各該弱勢民眾之緊
急聯絡人等資料。（可向區公所索取資料，註明索
取年月日）

10分

1.2社區機具設備調查 機具設備種類、狀況，以及所有人或保管人之名冊
等。

5項以上 12分
7項以上 13分

10項以上 15分

1.3社區防救災人員調查（含通訊錄） 防救災人員名單，包含：姓名、性別、年齡、專長
及聯絡資訊等。

5人以上 12分
7人以上 13分

10人以上 15分

1.4建置外部支援單位通訊名冊 外部支援單位通訊錄，如警消、志工團體、學校及
企業等資料，包含：聯絡人、單位、聯絡資訊等。

1個以上 12分
3個以上 13分
5個以上 15分

2.社區防救災組織建立 防救災人員編組（含通訊錄） 防救災編組組別、參與人員名冊，包含：姓名、性
別、年齡、專長及聯絡資訊等。 15分

3.防災演練
3.1演練計畫

規劃演練計畫，包含演練情境設定、腳本、人員分
工及演練場地規劃等。（社區自辦滿分15分、配合
區公所演練滿分10分）

15分

3.2辦理演練 辦理演練之紀錄，如照片（含說明）。 15分

總分 100分

WCDR

4月預定工作報告
 辦理企業訪談及第1次輔導訪視

 市府班、區公所班教育訓練課程規劃

 樹林區(4/24)、新莊區(4/24)辦理水災災害兵棋推演

 自主型防災社區推動-三重、土城、新莊、貢寮、樹林、中和

 孤島災害潛勢地區評估

 彙整區公所提報之災點及災害潛勢地區資料，並確認各災
點改善情形

24
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四、預定工作配合事項說明
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1.孤島災害潛勢地區評估

26
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孤島災害潛勢地區評估
★ 孤島災害潛勢地區評估表

項目

聯外道路

道路情
形勾選

土石流潛勢(潛勢等級) 山崩潛勢(岩屑崩滑、岩體滑動、
落石、順向坡)

是否曾經發生
孤島情形

得分低潛勢 中潛勢 高潛勢 一處 二處 三處以上 有 無

5*數量 15*數量 20*數量 5 10 15 25 0

一條 55

二條
道路A 25

道路B 25

三條以上

道路A 15

道路B 15

道路C 15

總分
註:若潛勢區域聯外道路評估分數上有任一處潛勢分數為0，表示該處仍屬可通行狀況，故不列為孤島潛勢區域。
道路A：
道路B：
道路C：

聚落聯外道路示意圖
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孤島災害潛勢地區評估
★ 針對區公所提報孤島災害潛勢地區，初步評估結果如下：
★ 預計4月針對有疑慮之地區進行會勘。

項次 行政區 易致災地點 總分 備註

1 土城區 廷寮里 永豐路 95 105年列為易形成孤島區域
2

新店區
雙坑里 中生路175號 60

3 中興里 檳榔路169號之1 70
4 員潭里 銀河路46號 80
5

瑞芳區

濂新里 長仁路 80
6 光復里 柴寮路 90
7 碩仁里 猴碩公路、猴硐路、魚寮路、石壁坑產業道路 90
8 鼻頭里 台2線 70
9 南雅里 台2線 80

10 上天里 尪仔上天路 X
11

坪林區

水德里 水德里藤寮坑路、東坑路、水聳淒坑路 X
12 石(石曹)里 北宜公路九段、 農北坪030號. 農北坪033號 X
13 粗窟里 北宜公路七段、 農北坪027號. 農北坪028號 80

14 漁光里 粗石斛、 020號農路 005號農路、004.004-1
號農路、021號農路等及柑腳坑27號 80

15 大林里 魚堀路 70
16 上德里 虎寮潭路 70
17 坪林里 烏窟仔路 60
18 萬里區 溪底里 瑞泉路 X
19

烏來區

忠治里 台九甲 130 105年列為易形成孤島區域
20 烏來里 台九甲、北107線 95 105年列為易形成孤島區域
21 孝義里 台九甲 95 105年列為易形成孤島區域
22 信賢里 北107線 135 105年列為易形成孤島區域
23 福山里 北107線 115 105年列為易形成孤島區域
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2.即時示警資訊分享
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即時示警資訊分享
★ 國家災害防救科技中心與LINE台灣合作，推出「國家災害防救科技中心

」官方帳號，彙整13個單位的防災知識與災害資訊，透過LINE的平台與
技術，提供即時雨量、地震、風災、低溫特報、強風、大雨特報等即時
示警的訂閱服務。

★ 用戶可透過即時示警功能，了解各行政區的即時資訊警示，也可利用訂
閱示警，訂閱全台各縣市氣象、水文、交通、民生、地震等各行政區的
即時資訊推播，輕鬆獲得即時、可信賴、全方位的災情與防災資訊。

掃描QR code
「國家災害防救科技中心」官方帳號（ID: @NCDR），使用者
可至【設定】→【官方帳號】內搜尋帳號並加入好友完成訂閱

加入方式-1 加入方式-2
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3.里長班教育訓練
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里長班教育訓練

項次 區公所 時間 地點 講師 督導局處 備註

1 烏來區 4月9日 10時 烏來區公所3樓會議室 沈惠康課長 消防局 結合107年度新北市烏來區全
區運動會領隊會議

2 土城區 4月10日 土城區公所7樓大禮堂 李光玉課長 民政局 結合107年第2次里長、里幹
事聯繫會報

3 新店區 4月12日 9時30分 文化劇場3樓演藝廳 楊景超課長 原民局 結合107年第2次里長、里幹
事聯繫會報

4 中和區 4月12日 14時 中和區公所6樓禮堂 李漪萍課長 衛生局 結合107年第2次里長、里幹
事聯繫會報

5 三峽區 4月13日 14時 三峽區公所4樓禮堂 戴世偉課長 原民局 結合107年第2次里長、里幹
事聯繫會報

6 淡水區 4月18日 9時30分 淡水區公所
10樓災害應變中心 翁明山課長 水利局 結合107年第2次里長、里幹

事聯繫會報

7 金山區 4月20日 9時30分 金山區公所4樓會議室 鄭裕華課長 交通局 結合里長、里幹事聯繫會報

8 樹林區 4月25日 10點 樹林區公所三樓大禮堂 黃振億課長 教育局 結合里長、里幹事聯繫會報

9 三芝區 4月26日 9時30分 三芝區公所4樓會議室 鄧永健課長 警察局 結合里長、里幹事聯繫會報

10 萬里區 4月26日 15時 萬里區公所
災害應變中心 林健華課長 民政局 結合里長、里幹事聯繫會報

11 林口區 4月27日 9時 林口區公所
6樓災害應變中心 鄭方中課長 環保局 結合里長、里幹事聯繫會報

12 深坑區 4月27日15時 深坑區公所4樓會議室 林嘉榮課長 衛生局 結合107年第2次里長、里幹
事聯繫會報

13 石門區 4月30日 11時 石門區公所2樓會議室 游文泉課長 消防局

14 瑞芳區 5月11日 10時 瑞芳區公所3樓禮堂 莊國隆課長 農業局 結合里長、里幹事聯繫會報

各區公所提報里長班教育訓練情形如下：



WCDR

33

里長班教育訓練
項次 區公所 時間 地點 講師 督導局處 備註

15 蘆洲區 5月17日10時 蘆洲區公所7樓大禮堂 陳美滿課長 環保局 結合里長、里幹事聯繫會報

16 三重區 5月22日 三重區公所10樓禮堂 蘇義昌課長 社會局 結合里長、里幹事聯繫會報

17 五股區 5月24日 五股區公所7樓會議室 游國鑫視導 研考會 結合107年第2次里長、里幹
事聯繫會報

18 雙溪區 5月 雙溪區公所3樓會議室 簡純保課長 警察局

19 平溪區 6月13日 13時30分 平溪區公所2樓會議室 蔡佩珊課長 社會局 結合107年第2次里長、里幹
事聯繫會報

20 泰山區 6月20日 10時 泰山區公所 林逸瑋課長 農業局 結合107年第2次里長、里幹
事聯繫會報

21 坪林區 6月21日 9時 坪林區公所4樓會議室 林生德課長 工務局

22 永和區 6月26日 14時30分 永和區公所4樓大禮堂 邱舜康課長 經發局 結合107年第2次里長、里幹
事聯繫會報

23 新莊區 6月28日 新莊區公所10樓禮堂 邱素蘭課長 工務局 結合里長、里幹事聯繫會報

24 石碇區 6月中旬 石碇區公所5樓禮堂 龎志明課長 研考會 結合里長、里幹事聯繫會報

25 板橋區 6月下旬 板橋區公所6樓大禮堂 林俞圻課長 水利局 結合107年第2次里長、里幹
事聯繫會報

26 汐止區 未定 汐止區公所11樓禮堂 周文祺課長 教育局

27 鶯歌區 未定 未定 伍安義
調解會秘書 交通局 結合里長、里幹事聯繫會報

28 八里區 經發局

29 貢寮區 消防局

備註：橘底為尚未回覆
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4.防救災資源資料庫填報情形說明
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防救災資源資料庫抽查結果
★ 3月份抽查結果 本次抽查14區公所，經查核結果，坪林區及石門區填報有誤。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量 可供調
度量 回報存量 回報可供

調度量
各單位

回報日期 查核結果 錯誤註記

挖土機 新北市板橋區公所 (02)29686
911

2018/03/15 
15:47 1 1 1 1 2018/03/15 O

鏟裝機 新北市板橋區公所 (02)29686
911

2018/03/15 
15:47 2 2 2 2 2018/03/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市永和區公所 02-
29282828

2018/03/09 
11:27 1 1 1 1 2018/03/15 O

小型起重吊車(4輪) 新北市永和區公所 02-
29282828

2018/03/09 
11:27 1 1 1 1 2018/03/15 O

大型移動式發電機
(1000瓦以上) 新北市中和區公所 22482688 2018/03/16 

11:18 1 1 1 1 2018/03/15 O

鏟土機 新北市中和區公所 22482688 2018/03/16 
11:18 1 1 1 1 2018/03/15 O

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市新店區公所 (02)29112

281
2018/01/22 

15:13 1 1 1 1 2018/03/16 O

挖土機 新北市新店區公所 (02)29112
281

2018/01/22 
15:13 1 1 1 1 2018/03/16 O

挖土機 新北市鶯歌區公所 02-
26780202

2018/03/15 
10:27 5 5 5 5 2018/03/15 O

挖土機 新北市鶯歌區公所 02-
26780202

2018/03/15 
10:27 1 1 1 1 2018/03/15 O

山貓鏟裝機 新北市三峽區公所 02-
26711017

2018/03/19 
10:10 1 0 1 0 2018/03/15 O
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防救災資源資料庫抽查結果

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量 可供調
度量 回報存量 回報可供

調度量
各單位回報

日期 查核結果 錯誤註記

破碎機 新北市三峽區公所 02-26711017 2018/03/19 
10:10 1 0 1 0 2018/03/15 O

山貓鏟裝機 新北市淡水區公所 26221020 2018/03/16 
09:48 1 0 1 0 2018/03/16 O

挖土機 新北市淡水區公所 26221020 2018/03/16 
09:48 1 1 1 1 2018/03/16 O

大型起重吊車
(4輪以上) 新北市瑞芳區公所 24972250 2018/02/27 

09:37 2 0 2 0 2018/03/15 O

挖掘機 新北市瑞芳區公所 24972250 2018/02/27 
09:37 3 0 3 0 2018/03/15 O

挖土機 新北市泰山區公所 29099551 2018/01/22 
15:14 6 6 6 6 2018/03/16 O

破碎機 新北市泰山區公所 29099551 2018/01/22 
15:14 5 5 5 5 2018/03/16 O

挖土機 新北市石碇區公所 26631080 2018/02/23 
14:35 1 0 1 0 2018/03/16 O

挖土機 新北市石碇區公所 26631080 2018/02/23 
14:35 2 0 2 0 2018/03/16 O

小型起重吊車(4輪) 新北市坪林區公所 02-26657251 2018/02/21 
14:01 1 1 X 未回報

挖土機 新北市坪林區公所 02-26657251 2018/02/21 
14:01 7 7 X 未回報

小型移動式發電機
(1000瓦以下) 新北市石門區公所 26381721 2018/03/06 

13:54 2 0 2 2 2018/03/15 X 回報數量錯誤
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防救災資源資料庫抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供

調度量 回報存量 回報可供
調度量

各單位
回報日期 查核結果 錯誤註記

小型起重吊車
(4輪) 新北市石門區公所 26381721 2018/03/06 

13:54 1 1 1 1 2018/03/15 O

挖土機 新北市平溪區公所 02-24951510 2018/03/01 
16:19 1 1 1 1 2018/03/16 O

鏟土機 新北市平溪區公所 02-24951510 2018/03/01 
16:19 1 1 1 1 2018/03/16 O

小型起重吊車
(4輪) 新北市汐止區公所 26411111 2018/03/16 

08:50 1 1 1 1 2018/03/16 O

鏟裝機 新北市汐止區公所 26411111 2018/03/16 
08:50 1 1 1 1 2018/03/16 O

按一下以編輯母片標題樣式
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五、國際災例、制度與法規分析



西伯利亞寒流侵襲歐洲事件
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事 件 描 述
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• 時間：2018年2月24至3月4日
• 地點：歐洲各國
• 事件描述：這股號稱「東方野獸」的西伯利亞寒流肆虐歐洲，

其後更遭受了「風暴艾瑪」雙重侵襲，波蘭凍死最多人，歐洲
各國(瑞士、英、法等地)皆有機場關閉。

資料來源：https://www.ilmeteo.it/notizie/meteo-allerta-termica-giornate-di-ghiaccio-col-burian?refresh_cens
https://www.facebook.com/singtaodailyeu/posts/820895458110226

義大利2月27日氣象預報

英國天文台
對英格蘭西
南部和威爾
斯3月1日下
午3時至3月2
日下午2時發
出紅色極端
暴雪警告
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災 情 描 述
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• 這股號稱「東方野獸」的西伯利亞寒流肆虐歐洲，歐洲多國遭遇
寒冷天氣，意大利首都羅馬近6年來首次下雪。

• 波蘭凍死最多人，當中大多數是露宿者，促使當局接連對面臨嚴
寒最為弱勢的街友與老年人等族群發出警告，比利時，令警察強
制拘留拒絕進入庇護所避寒的街友。

嚴寒暴雪天氣令交通意外頻生，英
國A120公路發生17車連環相撞

國家 因低溫猝死災情
波蘭 21
捷克 6

立陶宛 5
法國 4

西班牙 3
羅馬尼亞 2

義大利 2
塞爾維亞 2

斯洛維尼亞 2
羅馬尼亞 2

英國 1
荷蘭 1

歐洲其他地區 5

共計 56
(法新社統計至3/4)

大部分地區低溫創紀錄，意大利
羅馬降下罕見大雪

英國大倫敦西敏市特拉法加
廣場噴泉結冰

資料來源：BBC https://www.express.co.uk/news/weather/926107/BBC-Weather-snow-forecast-news-latest-Met-Office-red-weather-warning-today-tomorrow

暴風雪道路警告標示
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災 情 描 述
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國家 交通影響

英國

1. 大英吉利鐵路公司（Greater Anglia）已經取消900多個從
倫敦到埃塞克斯（Essex）、薩福克（Suffolk）和諾福克
（Norfolk）的火車班次。

2. 愛爾蘭航空公司、英國航空公司、瑞安航空公司等多家航空
公司航班被取消，逾5萬名乘客被迫滯留國外。

義大利 義大利北部出現降雪，迫使當局取消50%的火車班次，由於義
大利鐵道並無裝設除冰裝置，鐵路當局只能仰賴人工清除冰雪

法國 蒙佩利爾約有2,000名司機受困於蒙佩利爾附近的高速公路上長
達24小時。(蒙佩利爾，位於法國南部地中海沿岸，是通往西班牙的必經之路。)

克羅埃西亞 約有1,000名士兵參與積雪嚴重地區的清理行動，據當局表示，
這些地區積雪超過1.5公尺。

斯洛維尼亞 強風時速超過100公里，連接首都盧布爾雅那和科佩爾港的高
速公路港口附近路段被迫關閉。

• 綜合BBC和《每日快報》的報導，歐洲各國航班取消、鐵路因
風雪受阻遲遲無法恢復，各地路段皆有因地面打滑造成的死亡
車禍。

資料來源：https://www.ilmeteo.it/notizie/meteo-allerta-termica-giornate-di-ghiaccio-col-burian?refresh_cens
https://www.facebook.com/singtaodailyeu/posts/820895458110226
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資料來源：http://www.epochtimes.com/b5/18/3/2/n10185538.htm

政 府 應 變 作 為

43瑞典南部遇暴風風雪侵襲

英國道路陷入癱瘓軍警協力救出受困車內者

• 由於死者大多數是露宿者及老年人，歐洲各城市已緊急開設庇護

所，協助街友們度過寒冷。

• 克羅埃西亞約有1,000名士兵投入積雪嚴重地區的清理行動。

• 英國道路陷入癱瘓，通勤者於大雪開始連續四天面臨交通中斷問

題，軍隊支援警方，救出受困車內者。

義大利佛羅倫斯中央車站
因大雪誤點情形
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致 災 原 因 研 判
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• 除了「西伯利亞寒流」的威脅，3月1日歐洲更遭受了「風暴艾瑪」，
來自西方的雙重侵襲。暴雪、強風、冰雨和低溫，癱瘓了歐洲的陸空
交通。

• 雙重侵襲前英國氣象局也預測全英各地都將降下「凍雨」。
（凍雨：降雪在落下的過程中溶解成雨，但卻又因低溫凝結成冰）

• 暴風雪除了影響人身安全與交通癱瘓，更造成需求物資供不應求。
• 各地的超市也都擠滿了日用糧食恐慌採購潮(麵包、牛奶等)

• 英國國家電力供應公司更是傳出「天然氣庫存不足」的緊急通報，
當局緊急向工業用戶協調天然氣用量。

資料來源：https://global.udn.com/global_vision/story/8662/3008146、 http://freepressweb.com/storm-emma-watch-live-terrifying-live-stream-shows-heavy-snow-head-towards-britain/

當「西伯利亞寒流」遭遇「風暴艾瑪」

英國氣象局預計風暴艾瑪與西伯利亞寒流匯集，會造成更大的風雪
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國 內 相 關 名 詞 定 義
寒流

• 目前中央氣象局採用之寒流定義是以臺北市之日最低溫為基準。

• 寒流幾乎全集中在12~3月，以1月發生寒流之比例最高，就氣候平均
(1981-2010年)而言，冬季寒流影響臺灣日數平均為6.5天。

臺北市
日低溫

14°C~12°C
影響之天氣系統

稱為

大陸冷氣團

12°C~10°C 強烈大陸冷
氣團

<10°C 寒流

1949/50年~2016/17年冬季(12月至2月)寒流影響臺灣日數，縱軸單位為日數，橫軸為年份。

資料來源：中央氣象局
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國 內 相 關 名 詞 定 義
低溫預警

• 當中央氣象局預測出<10°C的低溫，即發布低溫特報。

資料來源：中央氣象局 https://www.cwb.gov.tw/V7/prevent/warning/w28.htm#self、NCDR https://watch.ncdr.nat.gov.tw/watch_warntemp.aspx
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國 內 相 關 名 詞 定 義
低溫預警

資料來源：中央氣象局 https://www.cwb.gov.tw/V7/prevent/warning/w28.htm#self、NCDR https://watch.ncdr.nat.gov.tw/watch_warntemp.aspx

• NCDR天氣與氣候監測網使用中央氣象局預報，進行
未來2天低溫預警應用。
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小結

整合公、私部門的資源，共享鄰里、在地企業彼此之防災資源
，災害時，在公部門救援單位到達前，彼此自救互助；除了支
援更即時，亦可降低需求物資供不應求發生的可能。

落實防災教育，平時應加強宣導社區防災之重要性，培養民眾
防救災意識，以利災時應變及減少人員傷亡及經濟損失。

48

於災害來臨前，加強地區防災宣導，請民眾提高警覺。

落實防災教育，宣導防災社區

企業與地方防災合作

加強宣導自主救災



按一下以編輯母片標題樣式
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六、臨時動議

按一下以編輯母片標題樣式
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七、主席結論


