
按一下以編輯母片標題樣式

新北市災害防救深耕第3期計畫

109年第3次四方工作會議

109年3月27日(星期五) 14時
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按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、本次會議重點事項報告

三、管制事項報告/災防辦報告事項

四、3月進度及4月預定工作報告

五、109年市、區級防災社區推動暨認證說明

六、國際災例分析

七、臨時動議

八、主席結論

(5分鐘)

(10分鐘)

(15分鐘)

(20分鐘)

(20分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)

(5分鐘)
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二、本次會議重點事項報告
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WCDR
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1、企業拜訪進度

2、防救災資源資料庫3月抽查結果

 綜合考量各企業規模、屬性、地點及意願分數，進行合作優先順序之排
序，並與8間企業安排企業初次拜訪，目前已完成6間企業拜訪：
 3月20日上午10時：宏達國際電子股份有限公司。
 3月23日上午10時：三叔公食品股份有限公司。
 3月23日下午2時：宏于電機有限公司。
 3月25日上午10時：東立物流股份有限公司。
 3月25日上午10時：正隆股份有限公司。
 3月26日下午2時30分：永佳樂數位有線電視。
 3月30日下午2時：承德油脂股份有限公司。
 福容大飯店台北二館：尚待企業內部確認可拜訪時間。

 抽查第三大隊及其轄內中隊、分隊，經查核結果，皆無錯誤。
 抽查14區公所，經查核結果，皆無錯誤。
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3、109年各區推動災害防救業務創新作為

4、105-108年歷史災點案件調查彙整

5、災害防救區域治理推動進度與期程

 109年各區公所推動災害防救業務各項創新作為經整理總計列管161案，
截至目前為止，40案解除列管，持續列管121案。

 本次公所提報解除列管共計20案，經綜合管考意見後，20案建議解除列
管。

 各區最新提報108年歷史災點案件，災點資料共計58件，貢寮區公所尚
未函復108年歷史災點案件。

 105-108年公所提報歷史災點案件及EMIS系統案件，將函文給各局處及
區公所，由權責單位及相關局處填寫改善進度及案件處置情形，請於4月
15日前函復災防辦。

 樹林區、三峽區：3月24日已偕同社會局、教育局、區公所、里長及協
力團隊進行避難收容處所(樹林區東陽市民活動中心、山佳國小、三峽
區安溪國小)現地訪視及踏勘，其平台會議因防疫考量擇期辦理。

 新店區、烏來區：延至4月辦理(進行資源盤點、韌性社區認證準備。
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6、109年防災(韌性)社區推動期程

7、109年新北市防災社區認證申請

 109年度市級、區級(自主型)防災社區因應防疫政策之進行，現階段暫緩
辦理，後續視疫情狀況再規劃辦理。

 各局處招標進度
 水利局：4月15日開標。
 社會局：完成招標簽核程序並上網公告，於109年3月25日辦理評審

會議。
 工務局：109年度山坡地防災專案採購案招標完成。
 農業局：土石流自主防災訓練管理執行計畫採購案已於3月6日評選

完畢，決標後將請廠商儘速辦理。
 原民局：刻正辦理109年度烏來區防災社區複訓工作計畫之擬定及採

購作業。

 109年度本市防災社區認證申請延至11月底前進行區公所預審及提報市
府認證資料，市府於12月辦理書審與複審作業，並公布審查結果，訂
於110年第1季災害防救會報頒發認證標章。
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8、內政部韌性社區認證申請進度

9、無腳本兵棋推演及實兵演練推動期程

10、區公所實地輔導辦理期程

 林口區嘉寶里於3月14日辦理災前復原重建第1次工作坊，並邀請銘傳大
學馬士元副教授參與指導，嘉寶國小校長、教師及外勤大隊亦出席參與
討論。

 新店區廣興里及烏來區烏來里已完成災前復原重建工作坊及相關韌性社
區推動課程，目前持續修正新店區廣興里及烏來區烏來里社區防災計畫，
並整理韌性社區申請資料，預計3月底完成資料初稿提供預審。

 109年度區公所兵棋推演及實兵演練等活動因應防疫政策之進行，現階
段暫緩辦理，後續視疫情狀況再規劃辦理。

 原定於3至4月間配合區公所災防會報辦理109年度區公所輔導，配合防
疫及區公所災防會報取消，輔導期程亦同步取消，調整至下半年結合區
公所災防會報辦理。
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11、台灣設計研究院進行合作進度

12、本市109年防災士培訓規劃

 2-3月與台灣設計研究院進行合作，針對受到颱風、水災之民眾進行訪
談與深入調查，透過了解受災戶的受災經驗、災害認知、心聲、需求等
項目；並由里長、里民分享受災經驗，並協助提供災時照片及相關資訊。
 2月18日：雙溪區雙溪里
 2月18日：瑞芳區龍安里、龍川里、龍鎮里、龍潭里
 2月21日：三峽區有木里
 2月23日：三峽區秀川里
 2月26日：烏來區烏來里、忠治里
 3月7日：新店區廣興里

 為推廣防災士工作，培訓更多防災專業人員，109年規劃辦理8場次防災
士培訓課程，每場次培訓50人，預計培訓400名防災士。
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13、防災士防疫教育訓練

14、4月預訂工作內容

 為協助本市防災士建立正確防疫觀念，以協助本市防疫相關工作，規劃
於4月8日(週三)14時30分辦理防災士防疫教育訓練師資班，以視訊方
式進行訓練，請各區公所連線參訓，後續請各區公所於師資班後2週內，
針對轄內防災士辦理防疫教育訓練。

 後續市府將函發教育訓練計畫及辦理成果提報表。

 辦理韌性社區災前復原重建第1次工作坊
 辦理區域治理聯合環境現勘(樹林區、三峽區)
 召開區域治理運作平台會議(新店區、烏來區)
 彙整各區防災避難看板設置地點
 回收並檢視各區開口合約資料
 彙整區公所提報之災點及災害潛勢地區資料，並確認各災點改善情形



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

100
108年

2月
26日

108年度
企業防災

推動

消防局
新莊區
三峽區
新店區
蘆洲區
永和區
中和區

1. 108年企業防災推動，市府於5月31日與技嘉科
技股份有限公司、大板根育樂事業股份有限公
司、特力集團、威剛科技股份有限公司、(A+上
品坊)尚品烘培坊、比漾廣場等6家企業簽署企
業防災合作備忘錄。

2. 108年有26間企業與區公所進行防災合作，為
使企業與地方社區建立防災夥伴關係，辦理防
災社區相關活動時，將邀請企業參與，使企業
與社區建立防災合作默契。

3. 7月22日辦理企業聯合講習，邀請107、108年
合作企業共同參與。

4. 8-9月至企業辦理第1次企業輔導，11月辦理企
業防災第2次輔導，協助企業強化防災演練或依
據企業需求，聘請專業講師專案簡報，108年企
業防災推動項目皆已辦理完成。

5. 已統計各企業實際參與防災工作情形，並針對
積極參與本市防災工作之企業進行篩選，篩選
參與成效良好之31間企業頒發感謝狀，因市府
109年第1季災害防救會報取消，將規劃110年
頒發感謝狀。

109年
3月

31日
持續列管
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編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

104
108年
11月
26日

109年區公
所無腳本
兵棋推演

消防局

1. 擇定新莊區、板橋區、三重區、鶯歌區、蘆
洲區、永和區、汐止區、中和區、樹林區、
三峽區、林口區、五股區、新店區、八里區
及土城區等15區辦理兵棋推演。

2. 3月份預訂辦理公所: 新莊區、板橋區兵棋推
演因防疫考量，暫緩辦理。

109年
11月
30日

持續列管

105
108年
11月
26日

推動109年
度企業防
災工作

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
社會局

各區公所

1. 有關109年企業防災推動案，2月6日召開109年企業
防災推動說明會，計有59間企業出席。

2. 企業防災推動說明會後，請各企業回傳企業調查表，
共計收到42間企業回傳資料，將綜合考量各企業規
模、屬性、地點及意願分數，進行合作優先順序之
排序，並與8間企業安排企業初次拜訪事宜。

3. 各企業拜訪時間如下：
 3月20日上午10時：宏達國際電子股份有限公

司。
 3月23日上午10時：三叔公食品股份有限公司。
 3月23日下午2時：宏于電機有限公司。
 3月25日上午10時：東立物流股份有限公司。
 3月25日上午10時：正隆股份有限公司。
 3月26日下午2時30分：永佳樂數位有線電視。
 3月30日下午2時：承德油脂股份有限公司。
 福容大飯店台北二館：尚待企業內部確認可拜

訪時間。
4. 109年將擇定6間企業推動企業防災，將篩選合適企

業進行拜放後擇定推動對象。

109年
2月
6日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

107
108年
11月
26日

內政部韌
性社區認
證申請

消防局
新店區
烏來區
林口區

1. 本市符合推動2年且具備2名防災士之防災
社區為烏來區烏來里、新店區廣興里等2里，
將於3月底前申請內政部韌性社區標章認證。

2. 本市各區公所至少皆推動1處韌性社區認證，
除上述兩里外，餘林口區嘉寶里等27個社
區，將於10月底前完成輔導，刻正辦理相
關規劃。

3. 災前復原重建第1次工作坊
 新店區廣興里：108年12月27日
 烏來區烏來里：109年1月13日
 林口區嘉寶里：3月14日

4. 新店區廣興里及烏來區烏來里於2月24日辦
理災前復原重建第2次工作坊。持續修正新
店區廣興里及烏來區烏來里社區防災計畫，
並整理韌性社區申請資料，預計3月底完成
資料初稿提供預審。

109年
3月

31日
持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

109
108年
12月
27日

109年市級
防災(韌性)
社區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 108年12月25日、26日召開防災(韌性)社區聯
合遴選會議，各局處推動數量共計12處。消
防局持續推動5處韌性社區(延續108年)、水利
局3處、農業局2處、工務局1處、社會局1處
及原民局輔導烏來區4處社區聯合複訓。

2. 請相關局處於3月前完成防災社區招標事宜，
於3月召開防災社區推動說明會。

3.消防局5處(韌性社區)：
推動淡水區民生里、三重區田中里、中和區

嘉慶里、三峽區有木里、鶯歌區建德里。
4.水利局3處：109年度遴選三處防災社區，分

別為五股區成泰里、新莊區光明里以及汐止中
興里，4月15日開標。

5.社會局1處(三芝區錫板里)：已於109年2月
12日拜訪公所區長討論防災社區規劃，已完
成招標簽核程序並上網公告，於109年3月25
日辦理評審會議。

6.工務局1處(大台北華城社區-華城里)：本案
「109年市級防災(韌性)社區推動」1案，109
年度山坡地防災專案採購案招標完成，後續配
合消防局期程持續辦理。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

109
108年
12月
27日

109年市級
防災(韌性)
社區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

7.農業局2處(淡水區水源里、鶯歌區北鶯里)：
「土石流自主防災訓練管理執行計畫」採購案，
已於3月6日評選完畢，決標後將請廠商儘速
辦理。

8.教育局：108年度已配合社區辦理校園防災
事宜，109年度將持續配合其他局處遴選之防
災社區中有學校者，督導該校配合防災社區推
動，並給予相關資源補助。

9.警察局：配合消防局等單位持續推動，並依
「新北市政府加速社區治安營造補助作業規範」
之規定，核予補助。

10.原民局：
 輔導烏來區4處社區聯合複訓。
 刻正辦理109年度烏來區防災社區複訓工

作計畫之擬定及採購作業。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

110
108年
12月
27日

推動本市
災害防救
區域治理

消防局
新店區
烏來區
樹林區
三峽區

1. 109年區域治理推動新店區廣興里、烏來區烏
來里、樹林區東山里及三峽區礁溪里，已於2
月3日辦理推動說明會。

2. 2月辦理拜訪社區暨工作坊，說明區域治理推
動工作、複習防災社區編組任務及防救災資源
調查：
樹林區東山里：2月12日
三峽區礁溪里：2月22日

3. 3月召開運作平台會議：
樹林區、三峽區：3月24日(進行避難收容

處所踏勘，其平台會議因防疫考量擇期辦理)
新店區、烏來區：延至4月辦理(進行資源盤

點、韌性社區認證準備)

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

111
109年

1月
31日

規劃本市
防災士之
職責與任

務

消防局

1. 本市防災士職責初步規畫包括協助防災(韌性)社
區推動、協助推廣防災工作、掌握與通報最新
災情資訊、協助執行初期應變工作等項目。初
步係將既有防災士媒合進入社區，並協助社區
推動各項防災工作，後續則檢討其媒合及推動
辦理情形並精進；未來再考量相關擴充運用之
方式。

2. 於3月完成彙整本市既有防災士名單，並依居住
行政區進行分組，俟名單完成後提供各區公所
運用。

3. 有關慈濟取得防災士資格之人員，已於2月5日
聯繫慈濟窗口請其協助建立本市29區慈濟防災
士名冊，另慈濟於20日提供分區名單，其僅分
配居住地為新北市之101人，且僅分配至16個
行政區內。

109年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

112
109年

1月
31日

109年各區
推動災害
防救業務
創新作為

各區公所

1. 109年各區公所推動災害防救業務各項創新作為
經整理總計列管161案，截至目前為止，40案解
除列管，持續列管121案。

2. 本次公所提報解除列管共計20案，經綜合管考意
見後，20案(項次1-20)建議解除列管。

3.有關本項列管案倘貴公所需提報解除列管者，請
檢附完整資料及辦理情形函文各權管局處，由各
權管局處加註具體意見及建議是否解列或持續列
管，再由該局處函文消防局進行綜合管考，以利
提報四方工作會議辦理。

109年
10月
31日

持續列管

18



按一下以編輯母片標題樣式★ 各區公所推廣創新作為列管表(1/5)

項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

1 1 八里

車行地下道設置
APP淹水警示，並
可結合現有CCTV即
時監控

預計於5月底辦理完畢。 5月31日 工務局
同意解除列管,
並於109年4月
啟動抽檢事宜。

建議解除列管

2 3 八里
區公所建置「災防
救援指引人力」名
冊

以各里里鄰長人員建置完成「災防
救援指引人力」名冊。 3月31日 消防局 同意解除列管。建議解除列管

3 5 八里

發掘轄內多元語言
人才，並視收容情
形提供避難收容處
所翻譯服務

區內新住民人口約1,028人，刻正
結合區內新住民關懷協會擔任多元
語言志工，以利本所辦理各項避難
收容處所業務，提供多元語言服務

3月31日 社會局 同意解除列管 建議解除列管

4 7 三芝
區公所防災宣導主
題海報結合在地特
色

目前規劃中，預計3月31日前於櫻
花季活動時結合辦理防災宣導，印
製櫻花季暨防災宣導海報，於活動
前張貼於里辦公處公佈欄。

3月31日 民政局 同意解除列管。建議解除列管

5 8 三芝
區公所建置「災防
救援指引人力」名
冊

各鄰里長為主要熟習地形之人員，
爰建置災防救援指引人力部分，本
所將以里長及鄰長作為建置對象，
目前里鄰長皆已建立名冊。預計2
月28日前將里鄰長名冊函送消防局
以請求解列。

2月28日 消防局 同意解除列管。建議解除列管
19

按一下以編輯母片標題樣式

20

★ 各區公所推廣創新作為列管表(2/5)

項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

6 21 三峽

發掘轄內多元語
言人才，並視收
容情形提供避難
收容處所翻譯服
務

已於109年2月3日新增多元語言人
才7人，其中安坑里環保志工隊防
災志工增加1名越語特殊專才，行
政志願服務防災志工隊增加3名客
語特殊專才，公所志願服務隊防災
志工隊增加3名客語特殊專才，於
收容需求時，可由防災志工隊提供
多元語言翻譯服務協助。本案建議
解除列管。

3月31日前 社會局 同意解除列管。 建議解除列管

7 45 永和
區公所建置「災
防救援指引人力」
名冊

已請各里辦公處推薦合適人員。 3月15日前 消防局 同意解除列管 建議解除列管

8 50 石門
區公所建置「災
防救援指引人力」
名冊

本區各里長、里幹事及鄰長為主要
熟悉地形樣貌及弱勢人口居所之人
員，里長於災時會請鄰長協助檢視
里內災害情形，有關建置災防救援
指引人力名冊案，本所已建置石門
區里長里幹事災情查報人員聯絡名
冊及各里鄰長名冊，並將聯絡名冊
函文消防局，本案建議解除列管。

已辦理完畢，
建議解除列
管。

消防局 同意解除列管。 建議解除列管

9 55 石碇
區公所建置「災
防救援指引人力」
名冊

預計於3月底建立109年上半年災情
查通報人員聯絡名冊時一併建立 3月31日 消防局 同意解除列管 建議解除列管



按一下以編輯母片標題樣式
項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

10 66 坪林
區公所建置「災防
救援指引人力」名
冊

本區災防救援指引人力即
為里鄰長，業已列入本區
災情查通報名冊，名單3月
2日更新完畢，將函送業管
局處。

3月31日 消防局 同意解除列管。 建議解除列管

11 74 板橋

發掘轄內多元語言
人才，並視收容情
形提供避難收容處
所翻譯服務

已彙整轄內多元語言志工
名冊，函文社會局備查；
收容所以智慧型手機軟體
提供多元語言翻譯服務，
並於109.01.18防災公園演
練呈現。

已辦理完畢 社會局 同意解除列管 建議解除列管

12 82 金山
區公所建置「災防
救援指引人力」名
冊

已建置完畢，如附件。 10月31日 消防局 同意解除列管。 建議解除列管

13 110 淡水

發掘轄內多元語言
人才，並視收容情
形提供避難收容處
所翻譯服務

彙整區內相關外籍人士資
料，以利培訓作為區內志
工，以利做為災時協助提
供翻譯服務，預計於2月底
完成。

2月29日前完成 社會局 同意解除列管 建議解除列管

14 115 深坑

發掘轄內多元語言
人才，並視收容情
形提供避難收容處
所翻譯服務

本所避難收容處所已提供
英語及日語翻譯服務。 已完成 社會局 同意解除列管 建議解除列管

21

★ 各區公所推廣創新作為列管表(3/5)

按一下以編輯母片標題樣式
項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

15 119 新店
區公所建置「災
防救援指引人力」
名冊

目前資料更新中，俟彙整完畢後
再檢附相關資料提報解列。 3月31日前 消防局 同意解除列管 建議解除列管

16 124 新莊

車行地下道設置
APP淹水警示，
並可結合現有
CCTV即時監控

本區已於新樹車行地下道建置淹
水警示發報系統並完成測試，請
予以解除列管。

1090228 工務局

因公所檢附「即
時監控影像」與
「手機簡訊通知
資料」，故建議
解除其列管。

建議解除列管

17 136 萬里
區公所建置「災
防救援指引人力」
名冊

本所將已完成之各里鄰長與里幹
事查通報聯絡名冊，結合警政、
消防及志工團隊資料，建置成完
整災防救援指引人力名冊，藉此
提升本區災防能量。

3月31日 消防局 同意解除列管。 建議解除列管

18 155 蘆洲

發掘轄內多元語
言人才，並視收
容情形提供避難
收容處所翻譯服
務

調查所內及函文志工團體調查多
元語言人才名單並建置多元語言
人才資料庫，已於3月3日完成
調查並建置本區多元語言人才資
料庫。

3月31日 社會局 同意解除列管 建議解除列管

19 158 鶯歌
區公所建置「災
防救援指引人力」
名冊

本所已建置里鄰長及災情查通報
名冊(含民政、警政、消防三大
體系)做為「災防救援指引人力」
名冊。(待彙整成果後函復)

已辦理完成
(待彙整成果
後函復)

消防局 同意解除列管。 建議解除列管
22

★ 各區公所推廣創新作為列管表(4/5)



按一下以編輯母片標題樣式
項次 案號 區公所 列管事項 區公所回覆辦理情形 辦理期限 業管局處 業管局處意見 災防辦管考意見

20 160 鶯歌

發掘轄內多元語
言人才，並視收
容情形提供避難
收容處所翻譯服
務

有關「發掘轄內多元語言人才，
並視收容情形提供避難收容處所
翻譯服務」創新項目，本區收容
對象以原民族群為收容大宗，本
課盤點並安排相關人力資源協助
收容民眾確保溝通管道暢通。並
於109年2月29日以前完成。

109年2月29
日以前完成

社會局
多元語言名冊已
編列完成建請解
除列管

建議解除列管

23

★ 各區公所推廣創新作為列管表(5/5)

按一下以編輯母片標題樣式

四、災防辦宣達事項

24
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災防辦宣達事項說明
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01 防救災資源資料庫3月抽查結果

WCDR
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防救災資源資料庫3月抽查結果
本次抽查第三大隊及其轄內中隊、分隊，經查核結果，皆無錯誤。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

直線雲梯消防車
(未達30m)

新北市政府消防局
第三救災救護大隊 02-82859119 2020/03/19 

11:34 0 0 0 0 2020/03/18 O

酸(鹼)/有機溶劑
中和噴灑器

新北市政府消防局
第三救災救護大隊 02-82859119 2020/03/19 

11:34 0 0 0 0 2020/03/18 O

Kit-A氯氣鋼瓶
搶救箱

新北市政府消防局
三重分隊 02-29750105 2020/03/19 

11:34 0 0 0 0 2020/03/17 O

防火、燙傷包裹兩
用毯

新北市政府消防局
三重分隊 02-29750105 2020/03/19 

11:34 0 0 0 0 2020/03/17 O

化學災害處理車 新北市政府消防局
重陽分隊 02-29889009 2020/03/19 

11:35 0 0 0 0 2020/03/17 O

空氣呼吸器
備用面罩

新北市政府消防局
重陽分隊 02-29889009 2020/03/19 

11:34 0 0 0 0 2020/03/17 O

大型救生氣墊 新北市政府消防局
二重分隊 02-29959720 2020/03/19 

11:35 0 0 0 0 2020/03/17 O

照明車 新北市政府消防局
二重分隊 02-29959720 2020/03/19 

11:36 0 0 0 0 2020/03/17 O

救生浮板 新北市政府消防局
鷺江分隊 02-22858100 2020/03/19 

11:36 0 0 0 0 2020/03/16 O

泡沫瞄子 新北市政府消防局
鷺江分隊 02-22858100 2020/03/19 

11:36 4 0 4 0 2020/03/16 O

排煙機
(引擎式、電動式)

新北市政府消防局
蘆洲分隊 02-22821119 2020/03/19 

11:36 2 0 2 0 2020/03/16 O

直線雲梯消防車
(30m以上未達

新北市政府消防局
蘆洲分隊 02-22821119 2020/03/19 

11:36 0 0 0 0 2020/03/16 O



WCDR
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防救災資源資料庫3月抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供調

度量
回報存

量
回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

危害液體中和固化劑
(公斤)

新北市政府消防局
龍源分隊 02-26181730 2020/03/19 

11:37 0 0 0 0 2020/03/16 O

塑膠桶止漏板 新北市政府消防局
龍源分隊 02-26181730 2020/03/19 

11:37 0 0 0 0 2020/03/16 O

一般型救護車 新北市政府消防局
八里分隊 02-26102718 2020/03/19 

11:37 1 0 1 0 2020/03/18 O

消防救災越野車 新北市政府消防局
八里分隊 02-26102718 2020/03/19 

11:37 0 0 0 0 2020/03/18 O

一般水箱消防車
(水箱容量超過2

新北市政府消防局
淡水分隊 02-26210140 2020/03/19 

11:38 1 0 1 0 2020/03/16 O

危險物品阻隔帶/警
示帶

新北市政府消防局
淡水分隊 02-26210140 2020/03/19 

11:37 0 0 0 0 2020/03/16 O

耐電壓手套/護肩/鞋 新北市政府消防局
竹圍分隊 02-26290366 2020/03/19 

11:38 0 0 0 0 2020/03/16 O

鐵桶止漏板 新北市政府消防局
竹圍分隊 02-26290366 2020/03/19 

11:38 0 0 0 0 2020/03/16 O

防毒面具 新北市政府消防局
三芝分隊 02-26362457 2020/03/19 

11:39 0 0 0 0 2020/03/17 O

面罩通訊用收發音組 新北市政府消防局
三芝分隊 02-26362457 2020/03/19 

11:39 1 0 1 0 2020/03/17 O

救助用擔架 新北市政府消防局
三重中隊 02-29951119 2020/03/19 

11:40 0 0 0 0 2020/03/18 O

耐穿刺/切割手套 新北市政府消防局
三重中隊 02-29951119 2020/03/19 

11:40 0 0 0 0 2020/03/18 O

WCDR
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防救災資源資料庫3月抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供調

度量
回報存

量
回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

乙炔切割器具 新北市政府消防局
淡水中隊 02-26259037 2020/03/17 

16:14 0 0 0 0 2020/03/17 O

手提強力照明燈 新北市政府消防局
淡水中隊 02-26259037 2020/03/17 

16:14 0 0 0 0 2020/03/17 O

其他氣體偵測器 新北市政府消防局
滬尾分隊 02-26263961 2020/03/19 

11:39 0 0 0 0 2020/03/16 O

船外機 新北市政府消防局
滬尾分隊 02-26263961 2020/03/19 

11:39 2 0 2 0 2020/03/16 O
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防救災資源資料庫3月抽查結果
本次抽查14區公所，經查核結果，皆無錯誤。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供
調度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

沙包 新北市板橋區公所 (02)29686911 2020/03/17 
18:43 1842 1842 1842 1842 2020/03/17 O

鏈鋸 新北市板橋區公所 (02)29686911 2020/03/17 
18:43 16 16 16 16 2020/03/17 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市永和區公所 02-29282828 2020/03/16 

16:34 3 3 3 3 2020/03/16 O

小型起重吊車(4輪) 新北市永和區公所 02-29282828 2020/03/16 
16:34 1 1 1 1 2020/03/16 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市中和區公所 02-22482688 2020/03/17 

09:58 1 1 1 1 2020/03/17 O

大貨車 新北市中和區公所 02-22482688 2020/03/17 
09:58 2 2 2 2 2020/03/17 O

小型起重吊車(4輪) 新北市新店區公所 (02)29112281 2020/03/23 
11:59 1 1 1 1 2020/03/16 O

挖土機 新北市新店區公所 (02)29112281 2020/03/23 
11:59 1 1 1 1 2020/03/16 O

挖土機 新北市鶯歌區公所 02-26780202 2020/03/16 
09:47 1 1 1 1 2020/03/16 O

鏈鋸 新北市鶯歌區公所 02-26780202 2020/03/16 
09:47 10 10 10 10 2020/03/16 O

WCDR
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防救災資源資料庫3月抽查結果
本次抽查14區公所，經查核結果，永和與泰山區未回報。抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供

調度量
回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

推土機 新北市三峽區公所 02-26711017 2020/02/26 
14:30 1 0 1 0 2020/03/16 O

起重機 新北市三峽區公所 02-26711017 2020/02/26 
14:30 12 0 12 0 2020/03/16 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市淡水區公所 26221020 2020/03/04 

10:44 1 0 1 0 2020/03/19 O

挖土機 新北市淡水區公所 26221020 2020/03/04 
10:44 1 0 1 0 2020/03/19 O

吊車 新北市瑞芳區公所 24972250 2020/01/31 
14:48 1 0 1 0 2020/03/16 O

沙包 新北市瑞芳區公所 24972250 2020/01/31 
14:48 1795 795 1795 795 2020/03/16 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市泰山區公所 02-29099551 2020/03/16 

10:03 2 2 2 2 2020/03/16 O

挖土機 新北市泰山區公所 02-29099551 2020/03/16 
10:03 1 1 1 1 2020/03/16 O

大型移動式發電機
(1000瓦以上) 新北市石碇區公所 02-26631080 2020/03/16 

18:24 3 0 3 0 2020/03/17 O

挖土機 新北市石碇區公所 02-26631080 2020/03/16 
18:24 4 0 4 0 2020/03/17 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下) 新北市坪林區公所 02-26657251 2020/03/16 

08:47 2 2 2 2 2020/03/16 O

鏟土機 新北市坪林區公所 02-26657251 2020/03/16 
08:47 1 1 1 1 2020/03/16 O
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防救災資源資料庫3月抽查結果
抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有

存量
可供

調度量
回報
存量

回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核
結果 錯誤註記

應變通訊系統基地台 新北市石門區公所 26381721 2020/03/19 
10:50 1 1 1 1 2020/03/17 O

鏟土機 新北市石門區公所 26381721 2020/03/19 
10:50 1 1 1 1 2020/03/17 O

大客車(20人座以下) 新北市平溪區公所 02-24951510 2020/03/16 
13:42 1 1 1 1 2020/03/16 O

應變通訊系統傳訊器 新北市平溪區公所 02-24951510 2020/03/16 
13:42 1 1 1 1 2020/03/16 O

小型起重吊車(4輪) 新北市汐止區公所 26411111 2020/03/16 
11:22 5 5 5 5 2020/03/16 O

鏈鋸 新北市汐止區公所 26411111 2020/03/16 
11:22 5 5 5 5 2020/03/16 O

按一下以編輯母片標題樣式

五、3月工作進度報告

4月預定進度報告
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3月份工作進度
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籌備區長班災害防救教育講習

時間 課程內容 主講人

10：30-10：40

（10分鐘）
開場致詞 黃德清局長

10：40-10：55

（15分鐘）

智能防災

ALL IN ONE

平板電腦教育訓練

消防局

羅凱文科長

10：55-11：20

（25分鐘）

109年區級災害防救執行重點

及策進作為

消防局

張易鴻簡任技正

11：20-11：30

（10分鐘）
總結 黃德清局長

★ 3月4日在18樓市政會議室辦理區長班講習
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與台灣設計研究院合作訪談社區民眾
★ 2-3月與台灣設計研究院進行合作，針對受到颱風、水災之民眾進行訪談

與深入調查，透過了解受災戶的受災經驗、災害認知、心聲、需求等項目。
★ 里長、里民分享受災經驗，並協助提供災時照片及相關資訊。

訪談社區/類別 訪談時間

雙溪區雙溪里(颱洪災害) 2月18日

瑞芳區龍安里/龍川里/龍鎮里/龍潭里
(水災災害) 2月18日

三峽區有木里(颱洪災害) 2月21日

三峽區秀川里(颱洪災害) 2月23日

烏來區烏來里/忠治里(颱洪災害) 2月26日

新店區廣興里(颱洪災害) 3月7日
新店區廣興里訪談及回顧受災情形

WCDR

辦理災前復原重建第1次工作坊
★ 3月14日辦理林口區嘉寶里第1次工作坊，並邀請銘傳大學馬士元副教授參與指

導，嘉寶國小校長及教師亦出席參與討論。
★ 主要為向社區說明復原重建工作坊推動目的、方向及相關案例，且告訴民眾可以

獲得的協助事項，並藉由地圖式討論引導民眾思考受災時之短、中、長期可以做
的工作。

36

嘉寶里長帶領里民討論 嘉寶里民討論願景點位

文化分隊顏小隊長提供建議 嘉寶國小前任校長參與討論 短、中、長期討論成果
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辦理企業防災拜訪與訪談
★ 109年度挑選8間企業於3月安排至企業初次拜訪事宜，了解狀況及需求，

確認合作意願。
序號 企業名稱 行政區 企業屬性 企業拜訪時間

1 宏達國際電子股份有限公司 新店區 電子業 3月20日

2 三叔公食品股份有限公司 土城區 食品製造業 3月23日

3 宏于電機有限公司 樹林區 發電、輸電及配電機械製造 3月23日

4 東立物流股份有限公司 八里區 物流倉儲業 3月25日

5 正隆股份有限公司 中和區 造紙業記憶體應用產品 3月25日

6 永佳樂數位有線電視 新莊區 有線電視、寬頻網路 3月26日

7 承德油脂股份有限公司 樹林區 化工製造業 3月30日

8 福容大飯店台北二館 深坑區 旅宿業 協調中

WCDR
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區域治理避難收容處所檢視與現勘
★ 3月24日至樹林區東陽活動中心、山佳國小及三峽區安溪國小進行避

難收容處所現地訪視，並邀請社會局、教育局共同參與。

樹林區公所社會課長說明東陽
活動中心規劃情形

樹林東山里高里長反映由側門
進入校園問題

社會局提供山佳國小避難收容
處所建議

安溪國小陳校長說明空間配置
及反映學校問題

三峽周里長反映風雨操場不適
用於颱洪災害收容

問題
★ 山佳國小後村堂之面積及收容

人數可能與實際狀況不符合。
★ 東陽巿民活動中心適用類型應

新增海嘯類別。
★ 安溪國小風雨操場場地寛廣，

但其為開放空間，適合之災害
類型為地震，不適合颱風時之
避災。
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108年歷史災點案件調查彙整(公所提報)
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★ 彙整公所最新提報108年歷史災點案件，災點資料共計58件，其中水災災害28件，坡地
災害19件，地震災害1件，其他災害10件，惟貢寮區公所尚未函復108年歷史災點案件。

行政區 水災災害事件 坡地災害事件 地震災害事件 其他災害事件 總案件數

板橋區 1 0 0 1 2
三重區 3 0 0 1 4
中和區 1 0 0 0 1
永和區 2 0 0 0 2
新莊區 0 0 0 1 1
新店區 2 0 0 0 2
土城區 2 0 0 0 2
蘆洲區 0 0 0 0 0
樹林區 3 0 0 1 4
汐止區 0 1 0 0 1
鶯歌區 3 0 0 0 3
三峽區 1 0 0 2 3
淡水區 0 0 0 0 0
瑞芳區 0 1 0 0 1
五股區 2 0 0 0 2
泰山區 1 0 0 1 2
林口區 0 1 0 0 1
深坑區 0 4 1 0 5
石碇區 0 1 0 0 1
坪林區 0 3 0 0 3
三芝區 1 0 0 0 1
石門區 4 1 0 0 5
八里區 1 0 0 1 2
平溪區 0 1 0 1 2
雙溪區 0 2 0 0 2
貢寮區 - - - - -
金山區 1 1 0 0 2
萬里區 0 3 0 1 4
烏來區 0 0 0 0 0
案件數 28 19 1 10 58

WCDR

105-108年歷史災點案件調查彙整(公所提報)
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★ 彙整近4年各區公所提報資料(105-108年歷史災害潛勢案件)，災點資料共計272件，其
中水災災害105件，坡地災害144件，地震災害1件，其他災害22件。

行政區 水災災害事件 坡地災害事件 地震災害事件 其他災害事件 總案件數

板橋區 7 0 0 1 8
三重區 8 0 0 2 10
中和區 4 2 0 0 6
永和區 5 0 0 0 5
新莊區 0 0 0 1 1
新店區 7 5 0 0 12
土城區 8 3 0 0 11
蘆洲區 9 0 0 0 9
樹林區 7 5 0 2 14
汐止區 0 4 0 0 4
鶯歌區 9 0 0 0 9
三峽區 3 3 0 2 8
淡水區 2 0 0 0 2
瑞芳區 7 16 0 0 23
五股區 4 0 0 0 4
泰山區 5 0 0 1 6
林口區 1 12 0 0 13
深坑區 0 8 1 4 13
石碇區 0 4 0 1 5
坪林區 0 14 0 0 14
三芝區 2 11 0 3 16
石門區 5 2 0 0 7
八里區 2 0 0 1 3
平溪區 0 1 0 3 4
雙溪區 0 20 0 0 20
貢寮區 1 9 0 0 10
金山區 6 3 0 0 9
萬里區 3 21 0 1 25
烏來區 0 1 0 0 1
案件數 105 144 1 22 272
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105-108年歷史災點案件調查彙整(EMIS)
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★ 彙整近4年EMIS案件資料，災點資料共計293件，其中水災災害87件，坡地災害162件，
其他災害44件。

行政區 水災災害事件 坡地災害事件 地震災害事件 其他災害事件 總案件數

板橋區 3 0 0 2 5
三重區 3 0 0 2 5
中和區 4 0 0 1 5
永和區 1 0 0 1 2
新莊區 8 2 0 4 14
新店區 9 12 0 1 22
土城區 2 1 0 1 4
蘆洲區 0 0 0 1 1
樹林區 3 2 0 1 6
汐止區 3 8 0 3 14
鶯歌區 3 0 0 0 3
三峽區 1 18 0 1 20
淡水區 9 4 0 5 18
瑞芳區 2 6 0 0 8
五股區 16 3 0 0 19
泰山區 1 2 0 1 4
林口區 4 1 0 1 6
深坑區 1 1 0 1 3
石碇區 1 5 0 1 7
坪林區 0 2 0 1 3
三芝區 1 15 0 3 19
石門區 5 58 0 3 66
八里區 3 2 0 1 6
平溪區 0 3 0 1 4
雙溪區 0 1 0 1 2
貢寮區 0 0 0 0 0
金山區 1 1 0 2 4
萬里區 2 4 0 3 9
烏來區 1 11 0 2 14
案件數 87 162 0 44 293

WCDR

彙整105-108年歷史災點案件調查說明
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★ 後續將彙整105-108年公所提報歷史災點及EMIS系統案件，並函文給各
局處及區公所，由權責單位及相關局處填寫改善進度及案件處置情形，另
各區如有遺漏之案件請局處協助增列，請於4月15日(星期三)前函復災防
辦。

填寫回覆日期及文號

 公所新提報108年歷史災點案件

局處、公所填寫檢核意見

協助檢視新增EMIS歷史災點案件
(包含權責單位、施工單位/日期/說明，
若無相關工程請詳述處置情形)

局處、公所填寫檢核意見

 EMIS歷史災點案件

以背底顏色區分
• 公所提報案件(白底)
• 公所提報與EMIS相同案件(灰底)
• EMIS案件(橘底)
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4月預定工作報告

 辦理韌性社區災前復原重建第1次工作坊

 辦理區域治理聯合環境現勘(樹林區、三峽區)

 回收並檢視各區開口合約資料

 彙整各區防災避難看板設置地點

43

 召開區域治理運作平台會議(新店區、烏來區)

 彙整區公所提報之災點及災害潛勢地區資料，並確認各災
點改善情形

按一下以編輯母片標題樣式

44

六、109年市、區級防災社區推動
暨認證說明



109年市、區級
防災社區推動暨認證說明會

主辦機關：新北市政府消防局
協力團隊：臺灣大學氣候天氣災害研究中心

109年度
新北市推動區級災害防救及防災社區計畫
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壹、109年防災社區推動方式

貳、新北市防災社區認證說明

參、韌性社區推動說明

簡報大綱
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壹、109年防災社區推動方式

一、防災社區遴選機制
● 由水利局、工務局、農業局、教育局、

警察局、社會局、原民局及消防局共同
遴選防災示範社區，並與協力團隊輔導
社區(里)公所協助推動防災社區各項工
作，促使防災工作在地化。

聯合遴選流程

• 107年推動13處整合型防災社區及16處區公所自主型防災社區。
• 108年推動5處韌性社區、7處整合型防災社區、28處自主型防災社區及辦理烏

來區各防災社區聯合複訓。
• 109年持續推動108年5處韌性社區、 7處整合型防災社區、31處自主型防災社

區及辦理烏來區各防災社區聯合複訓。
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整合型 自主型

二、防災社區遴選機制
 109年防災社區名單

韌性社區

局處 區 里（或社區）

水利局
新莊區 光明里
汐止區 中興里
五股區 成泰里

工務局 新店區 大台北華城社區
（華城里）

農業局 鶯歌區 北鶯里
淡水區 水源里

社會局 三芝區 錫板里
原民局 烏來區 聯合複訓

局處 區 里

消防局

三重區 田中里
中和區 嘉慶里
鶯歌區 建德里
三峽區 有木里
淡水區 民生里

區 里 區 里

板橋區
景星里 瑞芳區 龍川里
廣德里 五股區 興珍里
福德里 泰山區 山腳里

三重區 永安里 林口區 麗園里
中和區 復興里 深坑區 埔新里
永和區 光明里 石碇區 中民里
新莊區 建安里 坪林區 漁光里
新店區 德安里 三芝區 店子里
土城區 頂埔里 石門區 富基里
蘆洲區 仁愛里 八里區 米倉里
樹林區 坡內里 平溪區 新寮里
汐止區 鄉長里 雙溪區 外柑里
鶯歌區 大湖里 貢寮區 龍崗里
三峽區 八張里 金山區 萬壽里

淡水區 新興里 萬里區 萬里里鄧公里

● 為避免各局處推動社區防災工
作資源重複投入，105年起由
新北市災害防救辦公室整合消
防局、水利局、工務局、農業
局、社會局及原民局等局處資
源，並結合警察局治安社區及
教育局校園防災，推動整合型
防災社區。

● 107年組成防災社區輔導團，
輔導區公所推動自主型防災社
區。

● 107年開始媒合企業參與防災
社區，由企業依其產業特性提
出不同合作方式。

三、整合型防災社區



四、自主型防災社區
● 邀請專家學者組成防災社區輔導團，協助本市29區

全面推動，逐步落實全民防災之目標。
● 由輔導團輔導區公所自主進行防災社區之推動。

• 邀請講師
• 提供新北巿防災

社區操作指南
• 製作公版教材及

提供各項資料範
本

輔導團

• 編列經費
• 挑選有意願且有

災害或潛勢之社
區

• 與社區維持互動

區公所
• 成立社區防救災

組織
• 調查社區防救災

人才及機具設備

社區
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7.年度成果展

圖片來源：網頁

1.啟蒙啟動

2.災害環境診斷及防救災對策研擬

3.防救災組織建立及防災計畫研擬

4.防救災技能訓練

5.外縣市防災社區參訪

6.防救災演練

五、防災社區推動步驟
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1.啟蒙啟動
透過啟蒙啟動活動，以淺顯易懂的文字或示意圖。

向里民傳達防災社區的重要性

提高參與意願
建立防災意識

將複雜的專業知識或防救災資訊，轉換成居民容易吸收的常識。

讓居民對社區所面臨的災害有基本的了解。

五、防災社區推動步驟
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2.災害環境診斷及防救災對策研擬

五、防災社區推動步驟

1.專家學者帶領
社區踏勘。
2.了解社區歷史
災 害 、 災 害 潛
勢及其因素。

利 用 社 區 航 照
圖 、 災 害 與 社
區 資 源 照 片 等 ，
製 作 環 境 診 斷
地圖。

1.設定災害議題。
2.以「家庭」和
「 社 區 」 進 行
「 災 前 、 災 中 、
災 後 」 對 策 研
擬。

防救災對策
研擬

環境診斷
地圖

環境踏勘

1

2

3

（自主型防災社區）
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3.防救災組織建立與防災計畫研擬

擬定符合社區需求的防災計畫，並建置社區防災計畫

整合社區相關組織，建立防救災組織，並依組別規劃「減災、

整備、應變」任務。

五、防災社區推動步驟
（自主型防災社區）
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4.防救災技能訓練
邀請推動防災社區轄區消防隊授課─消防知識課程、AED與
CPR、哈母立克急救法，以及包紮救護與實作訓練。

五、防災社區推動步驟
（自主型防災社區）
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5.外縣市參訪
透過參訪學習防災社區運作經驗，提供日後防災社區持續運作

之重要參考。

五、防災社區推動步驟
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6.防救災演練
 依據社區實際狀況設定災害情境，由社區民眾進行實兵演練，讓

社區熟稔災害發生前後之整備與應變。
 社區日後如擬申請韌性社區標章，建議演練前辦理防救災演練籌

備會，以及演練結束後於當天或擇日召開演練後檢討報告，以符
合標章申請要件。

五、防災社區推動步驟
（自主型防災社區）
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7.年度成果展
 以防災社區歷次活動之照片及影片為素材，製作成果影片，

讓參與民眾回味共同走過的路，並分享學習過程中的收獲。
 可以接續於防救災演練後辦理。

五、防災社區推動步驟
（自主型防災社區）
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六、109年度辦理方式說明
防災社區輔導團

邀請講師

提供講師聯絡資
訊給公所

公所於課前聯繫
講師

災害環境診斷與
防救災對策研擬

防救災組織建立
與防災計畫研擬

防救災技能
訓練

防救災演練
暨成果展

參考
新北巿防災社區操作指南

有疑問時
怎麼辦？

協力團隊會提供諮詢
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七、韌性社區與防災社區佐證資料對照
韌性社區工作項目
（消防署提供）

韌性社區標章佐證資料建議說明
（消防署提供）

109年自主型防災社區
對照資料說明

1-1建立社區防災組織
並結合社區既有組織

1. 社區防災組織資料（包含窗口對應機制、代
理人機制）

2. 社區既有組織清單
3. 建立防救災人才清單

自主型防災社區亦會建立1-1之所需之
資料。

1-2派員防災士訓練

1. 防災士人員名單及證書影本
2. 防災士參與的社區防災工作或活動簽到表
3. 防災士參與社區工作或活動之紀錄照片（須

包含防災士本人）

 109年派員參加防災士培訓
 請取得防災士資格之民眾參與防災

社區活動。

2-1提升社區災害防救
概念及風險意識

1. 相關訓練、活動之簽到表
2. 相關訓練、活動之課程資料或簡報
3. 相關訓練、活動照片

自主型防災社區訓練項目如下：
 災害環境診斷與防救災對策研擬
 防救災組織建立與防災計畫研擬
 防救災技能訓練
 防救災實兵演練暨成果展

2-2辨識社區風險

1. 評估後產出之資料
 社區環境
 社區歷史災害調查
 災害潛勢
 可能受影響範圍、居民人數之統計與造

冊
2. 評估風險活動照片

 辨識社區風險所需之大部分資料，
可透過「災害環境診斷與防救災對
策研擬」課程產出。

 「可能受影響範圍、居民人數之統
計與造冊」之資料取得，在都會區
部分，除了提供身心障礙及獨居長
者等弱勢民眾以外，也向里長說明
可由里長自行判斷可能受災的範圍
並提供清冊，但不勉強。
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七、韌性社區與防災社區佐證資料對照
韌性社區工作項目
（消防署提供）

韌性社區標章佐證資料建議說明
（消防署提供）

109年自主型防災社區
對照資料說明

3-1擬定社區防災計
畫並落實

1. 提供社區防災計畫（大綱及建議內容
參考韌性社區手冊附件第57頁至64頁）

2. 擬訂計畫過程之會議紀錄、簽到表及
會議照片

(1) 提供社區防災計畫
說明：協力團隊提供範本（第
一~第四章）。

(1) 擬定社區防災計畫過程
說明：以「防救災組織建立與
防災計畫研擬」課程，為擬訂
計畫會議。

4-1研擬維持運作機
制

1. 於社區防災計畫納入維持運作機制
（篇章）
社區具備資源、特性及需求等規劃

維運計畫之災害防救相關工作項目
規劃各項災害防救工作期程
指定各項災害防救工作的負責人及

執行人員
應研擬為期2年之維運計畫

2. 擬定過程之會議紀錄、簽到表及會議
照片

得於擬申請韌性社區標章時再辦理
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七、韌性社區與防災社區佐證資料對照
韌性社區工作項目
（消防署提供）

韌性社區標章佐證資料建議說明
（消防署提供）

109年自主型防災社區
對照資料說明

5-1辦理兵棋推演或
實兵演練

1. 兵棋推演或實兵演練之規劃會
議紀錄、簽到表及照片

2. 兵棋推演或實兵演練之腳本、
項目和內容大綱

3. 兵棋推演或實兵演練時照片
4. 兵棋推演或實兵演練後之檢討

報告

 建議公所辦理防救災演練籌備會及
演練結束後之檢討。
說明：防救災演練籌備會及演練後
之檢討報告，為申請韌性社區標章
必備之佐證資料。如於109年度未
辦理，日後很難補正。

 籌備會之辦理：
可於第3堂課結束後辦理，亦能擇

期舉辦。
辦籌備會之前，先完成演練腳本初

稿，以供會議討論。
 演 練 後 之 檢 討 報 告 ， 參 考 協 力 團

隊範本及公所辦理演練時相關檢討
會議經驗撰寫。
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七、韌性社區與防災社區佐證資料對照
韌性社區工作項目

（消防署提供）
韌性社區標章佐證資料建議說明

（消防署提供）
109年自主型防災社區

對照資料說明

5-2 擬 定 復 原 重 建
機制

1. 於社區防災計畫中納入復原重建機制
（篇章）
 辦理災前重建工作坊（流程表如圖）
 建構復原重建共識（辦理成果發表及

建立共識會議，參與人員根據韌性社
區操作手冊第26頁至27頁建立復原重
建組織，針對復原重建工作項目進行
討論以達成共識）

 擬定災前重建願景（災害發生後社區
內的分區規劃、景觀意象、設施設備
種類、設施功能等，並確定各項願景
所需的專業人員及專業單位。）

1. 擬定過程之會議紀錄、簽到表及照片

得於擬申請韌性社區標章時再辦
理。

5-3 補 充 應 變 所 需
裝備

1. 裝備、保管人清單
2. 鼓勵社區設置防災倉庫（選附之創新作

為）

(1) 自主型防災社區亦會建立裝
備及保管人清單。

(2) 先於課程中介紹防災倉庫的
觀念，而於日後決定參與韌
性社區標章之申請，再請里
長評估。
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貳、新北市防災社區認證說明
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一、認證流程
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初審
區公所對於所屬之里辦公處（社區）參加防災社區認證所提出之資料，
應進行初審，並於完成初審後函報本府。

二、認證審查程序

書面審查
巿府對於區公所提報之資料進行書面審查。
如有未符合規定而得補正者，應通知區公所轉請申請單位於文到15
日內補正，逾期未補正者，視同放棄申請。

複審
由巿府邀集各局處代表組成審查委員會進行複審，並視需要進行實地
查訪。
經評定符合認證標準者，簽報核定後公布認證結果。

頒發防災社區認證標章及證書
里辦公處（社區）通過複審者，頒發防災社區標章標識牌及證書。
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三、推動及認證期程

1月 2月 10月 11月 12月3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

區公所進行
初審並依期
限提交資料

進行
書面審查

得補正
再提交

複審並
公布結果

10月底前完成防災社區所有課程

110年第1季災害防救會報
頒發證書及標章
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參加防災社區複訓

 每年皆需參加市府或區公所舉辦之防救
災教育訓練，並應自主辦理防救災演練
（兵推）、滾動式修正防救災資源資料
庫，以及於實際災害啟動運作等，使社
區防救災能量得以續存。

於災害事件期間啟動防救災組織運作

 里辦公處（社區）應將災害事件期間之
運作情形回報區公所，由區公所彙整後
年底提報本府備查。

四、持續作為
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參、韌性社區推動說明
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一、認識韌性社區

低脆弱度 高回復力

三元素
執行

資料來源：韌性社區操作手冊

72

二、推動韌性社區工作項目
面向 工作項目

面向一：
建立夥伴與合作關係

1-1建立社區防災組織並結合社區既有組織
1-2派員參與防災士訓練
1-3鼓勵社區民眾參與
1-4調查與彙整參與民眾資料
1-5結合其他單位與合作
1-6宣導與推廣

面向二：評估社區潛在的災害風險

2-1提升社區災害防救概念及風險意識
2-2辨識社區風險
2-3歷史災害調查
2-4潛勢分析

面向三：
擬定因應策略，排定順序並落實

3-1擬定社區防災計畫並落實
3-2排定順序，落實社區防災計畫

面向四：
延續韌性社區推動工作

4-1研擬維持運作機制
4-2建置推動記錄檔案
4-3組成推動小組
4-4申請標章
4-5辦理經驗交流

面向五：
強化社區應變與復原重建能力

5-1辦理兵棋推演或實兵演練
5-2擬定復原重建機制
5-3補充應變所需裝備
5-4 防救災技能訓練
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三、推動韌性社區步驟（第１年）

圖片來源：網頁

(二)啟蒙啟動

(三)災害環境診斷及救災對策研擬

(四)防救災組織建立及防災計畫研擬

(五)防救災技能訓練

(六)簡易實兵

(七)復原重建工作坊前置作業

(一)韌性社區工作團隊組成與指導會議
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三、推動韌性社區活動（第２年）

資料來源：內政部消防署
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輔導
團隊了

三、推動韌性社區活動（第２年）

復原重建工作坊一

• 說明目的

• 災害損失/災害潛勢分佈

• 地圖式討論(議題式)

• 參與人員(社區居民)

新店區廣興里
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輔導
團隊了

復原重建工作坊二

• 重建願景規劃。

• 公部門說明可協助事項。

• 避難收容處所空間開設及空
間規劃。

烏來區烏來里

三、推動韌性社區活動（第２年）



四、維持運作機制
項次 工作項目 配合單位 社區負責人員 期程/辦理頻率 經費來源

1 持續參與防災（韌
性）社區課程 新北巿政府消防局 指揮官主責

行政後勤組協助 預計109年 月 新北巿政府
消防局

2 參與防震、防火及
用電等宣導

新北巿政府消防局
七大國光分隊

指揮官主責
行政後勤組協助

預計109年 月
預計110年 月

新北巿政府
消防局

3
參與性別平等、防
詐騙及交通安全等
宣導等

新北巿警察局中和
分局員山派出所

指揮官主責
行政後勤組協助

預計109年 月
預計110年 月

新北巿政府
警察局

4 參與登革熱及防救
災宣導等 新北巿中和區公所 指揮官主責

行政後勤組協助
預計109年 月
預計110年 月

新北巿中和區
公所

5 參加法律講座 中和國際青年商會 指揮官主責
行政後勤組協助

預計109年 月
預計110年 月

中和國際青年
商會

6 巡視側溝 巡視預警組

(1)防汛期前1個月一定要確
認側溝的淤積程度

(2)大雨過後巡視
(3)平時不定期巡視

(1)巡視：討論
(2)清淤：公所

7 維 護 防 救 災 裝 備
（里辦保管之裝備）

整備搶救組主責
指揮官協助

(1)防汛期前1個月一定要確
認設備是否能夠使用

(2)平時定期維護
討論

8
社區防救災裝備列
冊（包含社區民眾
所屬之裝備）

整備搶救組
建議1年更新1次
預計109年 月更新
預計110年 月更新

討論

9 關懷社區弱勢人口
（名單更新）

通報疏散組主責
關懷救護組協助

建議1年1次，但遇有颱風
警報發布，可以隨時關懷 討論

韌性社區維持運作機制規劃（以中和區嘉慶里為例）
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五、韌性社區防災計畫書架構
第一章 計畫概述及目的
第二章 環境背景及災害潛勢分析
 第一節 社區圍範
 第二節 地理環境概況
 第三節 社會環境概況
 第四節 歷史災害調查
 第五節 災害潛勢及風險估分析

第三章 建立夥伴關係、分工及職責
 第一節 參與民眾、社區組織清冊
 第二節 與其他單位合作規劃
 第三節 社區災害防救組織權責分工與

運作機制

防災計畫大綱

第四章 資源整備與管理
 第一節 資源整備盤點結果

 壹、重要公共設施
 貮、現在儲備物資
 參、避難收容場所調查
 肆、防救災設備調查

 第二節 資源需求分析
 第三節 管理機制規劃

第五章 災害防救工作
 第一節 減災與整備工作
 第二節 應變工作
 第三節 復原重建工作

第六章 因應策略及措施擬定
第七章 維持運作機制
第八章 經費說明

自主型防災社區
撰寫

第一章～第四章
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推動24個月

資料來源：韌性社區操作手冊

標章申請流程

六、韌性社區申請標章
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韌性社區標章申請表
應劃定其範圍。
執行社區之災害防救工作應以

地震作為基本災害類型，並增
列在地性災害種類。
應於申請日期前二年內均有持

續執行社區內災害防救工作、
符合標章申請之工作項目，並
提出佐證資料(標章申請表)。
應配合本部辦理韌性社區實地

訪視作業。
社區應至少有二名實際居住於

該社區人員依防災士培訓及認
證管理要點參加培訓，取得防
災士資格。

資料來源：韌性社區操作手冊

六、韌性社區申請標章
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七、區公所及社區配合說明

1.結合(發函)社區轄內其他單位共同推動，如警消單
位、學校、志工團體、避難弱勢機構、企業等

2.地方媒體露出

區公所

林口區嘉寶國小 企業支援

地方媒體報導
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七、區公所及社區配合說明

1.防災不分性別

2.記錄災害事件期間韌性社區實際運作事項

社區

應變輪值簽到表
運作記錄表

3.韌性社區LINE群組資訊

接收與傳遞
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4.推動期程為24個月。

5.配合推派2名社區人員參與防災士培訓。

社區

七、區公所及社區配合說明

按一下以編輯母片標題樣式
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七、國際災例分析



109年2月非洲沙漠蝗蟲災害事件
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• 時間：2020年2月
• 地點：東非、中東及南亞地區
• 事件描述：去年沙漠蝗蟲自東非及中東等地蔓延，主要群聚分

布範圍從西部蘇丹至東部巴基斯坦及印度，最嚴重仍為東非肯
亞、索馬利亞及衣索比亞等國家，截至2月仍未受到控制。

事 件 描 述

86資料來源：
聯合國糧食及農業組織(FAO)：http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html

截止至2020.02.26 7:30

巴基斯坦

印度

索馬利亞

肯亞

衣索比亞



二
月
沙
漠
蝗
蟲
分
布
圖 種群

帶
聚集型成蟲
散居型成蟲
若蟲

蘇丹
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災 情 描 述

87

Click here to add 
your text. Click 
here to add your 
text. Click here to 
add your text. 

未受到威脅

潛在威脅性

受威脅性

嚴重威脅性

作物受威脅性區域：
肯亞、索馬利亞、衣索比亞

作物受威脅性區域：
沙烏地阿拉伯、葉門

作物受威脅性區域：
伊朗、巴基斯坦

資料來源：
聯合國糧食及農業組織(FAO)：http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html

• 沙漠蝗蟲從非洲之角蔓延至波斯灣地區，為沙漠蝗蟲侵襲過去
25年以來最嚴重一次，主要農作季節即將來臨，將構成糧食
及生計威脅，據估計約2千多萬人將面臨糧食不足情形。

截至2020年2月

沙漠蝗蟲影響作物威脅性分級

NTU●WCDR

• 根據聯合國指出，每單位平方公里的農田，可容納多達1.5億
隻沙漠蝗蟲，一日可吞食約35,000人的食物，沙漠蝗蟲繁殖
速度快，且每日最多可移動150公里，如果不予以採取控制，
至六月份沙漠蝗蟲繁殖量可能增長至400倍。

災 情 描 述

88資料來源：
聯合國糧食及農業組織(FAO) ：https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-84994842-8967-4dfd-9490-10f805de9f68

一年以上廣泛且嚴重影響 繁殖加速導致發生幾次爆發事件 沙漠蝗蟲目前為低密度
 每年受沙漠蝗蟲侵襲影響的國家數量(1926~2019)

2003至2005年為近年最後一次重大事件，
主要發生於西非地區，造成25億美元的經濟損失
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政 府 應 變 作 為
• 主要利用飛機或地面上大量噴灑化學農藥，FAO指出，須於獨

立諮詢機構審查及核准，且於適當安全預防措施下才會進行操
作，並會提前告知農民遠離噴灑地區至少24小時，但空中噴
灑對於大量人口的肯亞部份地區仍是項艱鉅的挑戰。

資料來源：聯合國糧食及農業組織(FAO) ：https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-84994842-8967-4dfd-9490-10f805de9f68；
AFP：https://www.bbc.com/news/in-pictures-51618188；AP： https://hamodia.com/2020/02/03/spray-planes-combat-huge-locust-outbreak-east-africa/ 89

飛機

地面機械
徒步噴灑控制人員

身穿防護衣

農藥噴霧

肯亞北部一城鎮進行空中噴灑作業

烏干達軍人進行地面噴灑農藥作業

NTU●WCDR

政 府 應 變 作 為
• FAO估計，沙漠蝗蟲將會影響全世界十分之一人口的糧食經濟

安全，並持續呼籲各國援助緊急資金，期望提升東非各國基礎
設備，以進行農藥噴灑評估的控制及監視，其中歐盟及美國國
際開發總署各提供援助金以人道主義協助各國控制沙漠蝗蟲。

資料來源：
聯合國糧食及農業組織(FAO)：http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html 90

 預測未來3月至6月沙漠蝗蟲移動地圖

 春季繁殖地區：
索馬利亞(1-6月)、肯亞(2-4月)

 春季繁殖地區：
沙烏地阿拉伯(3-6月)、伊朗、巴基斯坦

 夏季繁殖地區：
蘇丹、衣索比亞、葉門  夏季繁殖地區：

巴基斯坦、印度

各地區作物受影響引發糧食危機
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• 蝗災主要原因可追溯至2018-19年的異常氣旋活動現象，受到
乾旱與水災連續衝擊，聯合國強調過去兩年阿拉伯半島潮濕及
理想的繁殖條件下，導致沙漠蝗蟲有三次繁衍後代的機會。

91

致 災原因研判

資料來源：
聯合國糧食及農業組織(FAO)：https://www.nationalgeographic.com/science/2020/02/locust-plague-climate-science-east-africa/

兩大氣旋對阿拉伯半
島帶來足夠雨水，使
沙漠蝗蟲在有利條件
下自由繁殖。

沙漠蝗蟲持續移動，
12月罕見的氣旋風暴
使該地區持續利於沙
漠蝗蟲繁殖。

沙漠蝗蟲防治區域

肯亞及衣索比亞最為
嚴重，沙漠蝗蟲更持
續往烏干達及坦尚尼
亞移動。

 2018年  2019年  2020年2月

NTU●WCDR

• 近幾年來部分地區未曾受到沙漠蝗蟲嚴重侵襲，缺乏相關經驗
，無適當基礎設施，加上除氣候變遷外的經濟危機及武裝衝突
，導致部分國家面對蝗災特別脆弱。以大量繁殖地區的索馬利
亞來說，當地青年黨武裝掌控部分地區，造成此地區不易抑制
沙漠蝗蟲所帶來的災害。

92

致 災原因研判

資料來源：Aeronews：https://www.carbonbrief.org/qa-are-the-2019-20-locust-swarms-linked-to-climate-change
REUTERS、AFP、EPA： https://www.bbc.com/news/in-pictures-51618188

烏干達北部一城鎮作物受影響肯亞首都奈洛比受沙漠蝗蟲影響

肯亞西部一城鎮受沙漠蝗蟲影響 衣索比亞航空飛機受影響
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• 根據《熱蘭遮城日誌》所記，1653年至1655年間曾遭遇三次
大規模蝗災，使臺灣農業生產受到極大損失，而自近期1869
年首次紀錄以來，至少有六次從菲律賓遷入，但最近五十年來
未見蝗蟲從南方遷入。農委會動植物防疫檢疫局於近日表示，
依照過去紀錄，沙漠飛蝗隨貨物入侵風險不大，以植物疫情監
控方式，並已將沙漠蝗蟲資料提供給地方政府及改良場。

93

補 充資料-臺灣歷史上蝗蟲災害

資料來源：中國國家林草局：http://www.forestry.gov.cn/main/195/20200302/092617897289225.html；中國國家林草局： http://www.forestry.gov.cn/main/72/20200313/095949746905016.html
自由時報：https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3072003 ；BuzzOrange： https://buzzorange.com/2020/02/20/the-true-of-locust-disaster/

2月27日國家林草局發布沙漠蝗蟲防治緊急通知 3月2日國家林草局發布監測防治初步計畫

 鄰近國家─中國國家林草局針對近期沙漠蝗蟲事件發布相關通知

NTU●WCDR

小 結
有效監測及控制，達臨界值即時採取緊急行動

隨 著 受 影 響 國 家 提 出 的 解 決 方 案 ， FAO 簽 屬 一 項 備 忘 錄
(memorandum of understanding，簡稱MoU)，開發快速追蹤
移動的應用程式，FAO認為儘管受到廣泛的地理限制影響，沙漠蝗
蟲於各地區仍大規模且持續影響，期望主要國家能以最大限度貢獻
於控制沙漠蝗蟲，利於局勢較為趨緩。
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簽署MoU，開發快速追蹤移動的應用程式簽署MoU，開發快速追蹤移動的應用程式

沙漠蝗蟲造成非洲之角及阿拉伯半島前所未有的規模及破
壞力，專家指出，疫情的遏止取決於監測及有效控制兩大主要
因素，即時預警及發布警報通知沙漠蝗蟲入侵位置、繁殖時間
及規模，但一旦達到臨界值，就必須採取緊急行動，以防止更
多沙漠蝗蟲擴散。
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八、臨時動議
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九、主席結論


