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新北市災害防救深耕第3期計畫

107年第5次四方工作會議

107年5月30日(星期三) 14時00分



按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、管制事項報告/災防辦報告事項

三、5月進度及6月預定工作報告

四、國際災例分析

五、臨時動議

六、主席結論

(5分鐘)

(30分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)
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一、主席致詞
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二、管制事項報告
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

074
106年
11月
30日

防災社區
認證機制

消防局

1. 刻正簽陳本市防災社區認證案，並函請區公所
於6月30日前先行完成既有防災社區初審，規
劃新設防災社區初審於10月30日前完成即可，
將於11月前完成全數防災社區審查及公布認證
結果，並於本市第4季災害防救會報恭請市府長
官頒發本市防災社區認證證書及標章。

2. 有關本市防災社區認證審查委員會局處名單將
於5/25彙整完畢，預計於5月底併審查方式簽
陳。

107年
9月

30日
持續列管

075
106年
11月
30日

107年自主
型防災社
區規劃

消防局
各區公所

1. 規劃由本府防災社區輔導團進行技術指導與推
動。

2. 災害環境診斷及救災對策研擬：5/7雙溪區三
港里、5/19林口區西林里、5/23瑞芳區上天里

3. 編組及計畫研擬：5/3中和區頂南里、5/14雙
溪區三港里、5/30瑞芳區上天里、淡水區油車
里

4. 防救災技能訓練：5/10中和區頂南里、5/21雙
溪區三港里、5/27新莊區民安里、5/30瑞芳區
上天里、5/31淡水區油車里

5. 三芝區、平溪區、汐止區、蘆洲區、泰山區預
計6月啟動防災社區。

107年
6月

30日
持續列管
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編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

076
106年
11月
30日

107年整合
型 防 災 社
區推動

消防局

農業局

水利局

工務局

教育局

原民局

警察局

社會局

1. 水利局(3處)：107年度於鳳鳴里、民義里、礁溪
里新設3個水患自主防災社區，於5月13日辦理礁
溪里及民義里啟蒙與啟動課程。

2. 工務局(1處)：新店區台北小城社區
3. 農業局(2處)：石碇區潭邊里、金山區重和里
4. 消防局(5處)：推動八里區長坑里、深坑區土庫里、

石門區尖鹿里、萬里區中幅里、永和區竹林區；
已於5月25、26及27日完成災害環境診斷及救災
對策研擬。

5. 社會局(1處)：推動坪林區坪林里，已於5月25日
辦理啟蒙啟動，並召開環境診斷籌備會議。

6. 原民局(1處)：烏來區福山里，於5月22日與烏來
區福山國小校長辦理防災社區啟蒙與啟動課程。

7. 警察局：依據新北市政府105年7月25日新北府警
預字第1051306965號函頒「新北市政府加速推
動社區治安營造補助作業規範」及相關事項，持
續推動辦理107年度整合型防災社區補助案。上
揭函頒相關事項：「本府加速推動社區治安營造
以治安為主軸，為不影響治安社區營造工作之推
展，有關每年度補助防災社區(里)以10處為限。

8. 教育局：配合其他局處遴選之防災社區中有學校
者，督導該校配合防災社區推動，並給予相關資
源補助。

107年
10月
31日

持續列管

6



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

077
106年
11月
30日

辦理兵棋
推演

各區公所

107年擇定15區公所辦理兵棋推演，辦理期程如
下：
1. 3月：三重區(3/29)、蘆洲區(3/22)
2. 4月：樹林區(4/24)、新莊區(4/30)
3. 5月：板橋區(5/28)
4. 6月：土城區、汐止區、金山區
5. 7月：中和區、永和區
6. 8月：八里區、林口區
7. 9月：三峽區、鶯歌區
8. 10月：五股區、新店區

107年
12月
31日

持續列管

078
106年
11月
30日

檢討各區
公所開口
契約

各區公所

1. 確保各區公所簽訂足夠之防救災相關開口契
約，並確保契約內容完整詳實，已於107年
1月22日函文請各區公所提報簽訂之防救災
相關開口契約，預計於3月底前函復，包含
物資、工程、交通及其他類別開口契約，檢
討各區公所防救災相關開口契約簽訂內容是
否完整。

2. 目前檢視及確認區公所提報資料中，泰山區
已於5月完成工程類開口合約發包。

107年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

079
106年
11月
30日

市 級 地 區
災 害 防 救
計畫修訂

消防局

1. 已規劃107年修訂期程，本次修正重點包括
火山災害、懸浮微粒災害，並納入藍色公路
及淡海輕軌防救災對策。

2. 目前已修正火災及爆炸災害防救對策，預計
於6月召開修訂研商會議。

107年
12月
31日

持續列管

080
106年
12月
28日

孤 島 地 區
調查

各區公所

已於1月18日函請公所調查轄內易成孤島區域，
各區回報結果業已彙整完畢，協力團隊已完成災
害潛勢套疊，並依據新版孤島潛勢地區評估表完
成各區提報之評估，本府針對有孤島疑慮之地區
陸續進行會勘，經評估結果列為孤島之處所為烏
來區忠治里、烏來里、孝義里、信賢里及福山里。

107年
6月

30日
持續列管

082
106年
12月
28日

有 關 各 區
公 所 推 動
災 害 防 救
業 務 創 新
作為

各區公所
有關區公所創新作為推廣案，業已彙整各區公所
辦理(評估)情形，詳如調查表。

107年
12月
31日

持續列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表

區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

三重 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。
流感於每年10/1開打，待衛生局確定
今年辦理方針後著手安排宣導事項。

107年9月 持續列管

三重 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。

預訂於今(107)年10-12月協助辦理:流
感接種站由本區衛生所規劃設置，如
至各里設站遇到困難，請公所一同協
調里鄰長協助辦理。

107年9月 持續列管

永和

請區公所針對災害發生期間不涉及刑案之交通事故，參考
新北市義交人員協助民眾處理道路交通事故作業流程，擬
訂災害發生時，災情查通報人員可以減少當地交通衝擊及
迅速恢復交通順暢之措施，如社區自主移除障礙物等。
(為業務單位依今天會議決議修改，文字尚須警察局修正)

預訂107年8月底前依「新北市義交人
員協助民眾處理道路交通事故作業流
程」且彙整評估他區已制訂完成之流
程及作業內容後，依期程完成本區擬
訂作業。

107年8月 持續列管

新店

請區公所針對災害發生期間不涉及刑案之交通事故，參考
新北市義交人員協助民眾處理道路交通事故作業流程，擬
訂災害發生時，災情查通報人員可以減少當地交通衝擊及
迅速恢復交通順暢之措施，如社區自主移除障礙物等。
(為業務單位依今天會議決議修改，文字尚須警察局修正)

1. 預計107年度下半年災情查通報教
育訓練進行宣導。

2. 預計於107年10月31日前依據「新
北市義交人員協助民眾處理道路交
通事故作業流程」擬訂減少當地交
通衝擊及迅速恢復交通順暢之措施。

107年12月 持續列管

鶯歌
區公所之間簽定災害防救相互支援協定，於發生災害時整
合區域資源及強化防災體系。

本區業已與三峽區簽訂支援協定，並
於5月4日函報市府災防辦備查

107年6月 建議解除列管

淡水 建議各區公所自行推動簡易型防災社區。
本所已訂於5月30日及31日辦理油車里
防災社區受訓課程。

107年8月
本案已由台大
團隊列管，故
建議解除列管

淡水
區公所辦理各類災害防救演練時，將年度交通運輸工具開
口合約廠商車輛及司機納入演練。

本案油車里防災社區執行內容須辦理
演練事宜，交通運輸工具納入演練項
目。

107年8月 持續列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表

區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

瑞芳 建議各區公所自行推動簡易型防災社區。
已於5月23日啟動辦理第一堂課程，並將於
5月30日辦理第二堂及第三堂課程。

107年6月
本案已由台大
團隊列管，故
建議解除列管

五股

利用「空拍飛行器」協助勘查災害現場及影響範圍，
避免人員、車輛因無法到達現場而未能判斷後續處理
方式，故以空拍飛行器提供影像，供災害應變中心救
災、封橋封路、繞道撤離疏散、搶修搶通之決策依據。

目前與廠商洽談合約細節中，預計7月底前
簽訂完成。

107年8月 持續列管

泰山
請各區公所加強宣導轄內餐飲業設置油水分離設備，
以避免側溝油污及阻塞問題。

本所已於107年5月2日發函請泰山公有零
售市場自治會加強污水管理並降低下水道
污染，並宣導請所轄攤商餐飲業，設置污
水收集及油水分離設施，以避免側溝油污
及阻塞問題。

107年6月 持續列管

林口 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。

預訂於今(107)年9-12月協助辦理:流感接
種站由本區衛生所規劃設置(傾向以往合作
過的單位/地點;較為民眾熟知)；各里設站
如遇困難本所將協調里鄰長協助辦理。

107年12月 持續列管

深坑
區公所辦理各類災害防救演練時，將年度開口合約廠
商機具、設備納入演練，並加強區與區之間機具互通
協調。

本案已於107年4月26日辦理完成區內土石
流災害防救演練時，由工務課、經建課協
請災搶開口合約廠商提供機具、設備配合
演練，另本區107年度已簽訂之「天然災害
搶修及復建工程（開口合約）契約已訂定
如有災害發生時，必要時支援其他行政區
域之災搶及復建工作（附演練成果照片供
參）。

107年5月 建議解除列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表

區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

坪林
區公所辦理各類災害防救演練時，將年度開口合約廠商機
具、設備納入演練，並加強區與區之間機具互通協調。

107年5月8日複合型災害防救演練業已
辦理完畢，將年度開口合約廠商機具、
設備納入演練。

107年4月 建議解除列管

坪林
請各區公所加強宣導轄內餐飲業設置油水分離設備，以避
免側溝油污及阻塞問題。

預計6月底辦理 107年6月 持續列管

坪林 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。 預計12月底辦理 107年12月 持續列管

坪林 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。 預計9月辦理 107年9月 持續列管

坪林
區公所辦理各類災害防救演練時，將年度交通運輸工具開
口合約廠商車輛及司機納入演練。

107年5月8日複合型災害防救演練業已
辦理完畢，將年度交通運輸工具開口
合約廠商車輛及司機納入演練。

107年4月 建議解除列管

坪林
區公所辦理學校收容實務研習及演練，將學校、幼兒園、
志工團體及鄰里單位納入參與對象。

107年5月8日複合型災害防救演練業已
辦理完畢，將學校、幼兒園、志工團
體及鄰里單位納入參與對象。

107年4月 建議解除列管

坪林

請區公所針對災害發生期間不涉及刑案之交通事故，參考
新北市義交人員協助民眾處理道路交通事故作業流程，擬
訂災害發生時，災情查通報人員可以減少當地交通衝擊及
迅速恢復交通順暢之措施，如社區自主移除障礙物等。(為
業務單位依今天會議決議修改，文字尚須警察局修正)

預計6月底辦理 107年6月 持續列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表

區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

坪林
區公所辦理各類災害防救演練時，將年度開口合約廠商機
具、設備納入演練，並加強區與區之間機具互通協調。

107年5月8日複合型災害防救演練業已
辦理完畢，將年度開口合約廠商機具、
設備納入演練。

107年4月 建議解除列管

坪林
請各區公所加強宣導轄內餐飲業設置油水分離設備，以避
免側溝油污及阻塞問題。

預計6月底辦理 107年6月 持續列管

坪林 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。 預計12月底辦理 107年12月 持續列管

坪林 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。 預計9月辦理 107年9月 持續列管

坪林
區公所辦理各類災害防救演練時，將年度交通運輸工具開
口合約廠商車輛及司機納入演練。

107年5月8日複合型災害防救演練業已
辦理完畢，將年度交通運輸工具開口
合約廠商車輛及司機納入演練。

107年4月 建議解除列管

坪林
區公所辦理學校收容實務研習及演練，將學校、幼兒園、
志工團體及鄰里單位納入參與對象。

107年5月8日複合型災害防救演練業已
辦理完畢，將學校、幼兒園、志工團
體及鄰里單位納入參與對象。

107年4月 建議解除列管

坪林

請區公所針對災害發生期間不涉及刑案之交通事故，參考
新北市義交人員協助民眾處理道路交通事故作業流程，擬
訂災害發生時，災情查通報人員可以減少當地交通衝擊及
迅速恢復交通順暢之措施，如社區自主移除障礙物等。(為
業務單位依今天會議決議修改，文字尚須警察局修正)

預計6月底辦理 107年6月 持續列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表

區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

三芝 建議各區公所自行推動簡易型防災社區。

本所訂於6月間辦理三芝區古庄里災害
環境診斷及救災對策研擬，並於7、8
月間持續推動後續工作，並彙整相關
成果資料。

107年8月
本案已由台大
團隊列管，故
建議解除列管

雙溪
請各區公所加強宣導轄內餐飲業設置油水分離設備，以避
免側溝油污及阻塞問題。

預訂今(107)年6月針對轄內餐飲業宣導
設置油水分離設備，以避免側溝油污
及阻塞問題

107年6月 持續列管

雙溪 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。 預訂於今(107)年9-12月協助辦理 107年9月 持續列管

雙溪 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。
預計於今(107)年10月協助衛生所流感
接種設站事宜

107年10月 持續列管

雙溪

請區公所針對災害發生期間不涉及刑案之交通事故，參考
新北市義交人員協助民眾處理道路交通事故作業流程，擬
訂災害發生時，災情查通報人員可以減少當地交通衝擊及
迅速恢復交通順暢之措施，如社區自主移除障礙物等。(為
業務單位依今天會議決議修改，文字尚須警察局修正)

著手制訂中，預計於107年6月底前制
定完成。

107年6月 持續列管

雙溪

利用「空拍飛行器」協助勘查災害現場及影響範圍，避免
人員、車輛因無法到達現場而未能判斷後續處理方式，故
以空拍飛行器提供影像，供災害應變中心救災、封橋封路、
繞道撤離疏散、搶修搶通之決策依據。

已由農業局提送潛勢溪流空拍照片予
公所留存，後續於災害發生災害時將
利用空拍機協助勘察人員及車輛無法
到達之地方。

107年8月 持續列管

雙溪 建議搶災倒樹斷枝碎木處理再利用。
辦理中，將防災期間之倒樹初步處理
後，送請清潔隊協助處理碎木事宜

107年10月 持續列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表

區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

貢寮 建議各區公所自行推動簡易型防災社區。
災防社區災害潛式環境出勘及對策研
擬，及各項課程均已辦理完竣。

107年6月
本案已由台大
團隊列管，故
建議解除列管

貢寮
請各區公所加強宣導轄內餐飲業設置油水分離設備，以避
免側溝油污及阻塞問題。

自1月15至4至4月20日止，業已辦理
10場次宣導竣事。

107年5月 建議解除列管

貢寮
區公所辦理各類災害防救演練時，將年度交通運輸工具開
口合約廠商車輛及司機納入演練。

已於3月26日將年度交通運輸工具開口
合約廠商車輛及司機納入演練。

107年4月 建議解除列管

金山

利用「空拍飛行器」協助勘查災害現場及影響範圍，避免
人員、車輛因無法到達現場而未能判斷後續處理方式，故
以空拍飛行器提供影像，供災害應變中心救災、封橋封路、
繞道撤離疏散、搶修搶通之決策依據。

汛期將至，擬事先商請工務課搶災廠
商協助處理。

107年12月 持續列管

金山 建議搶災倒樹斷枝碎木處理再利用。

搶災倒樹斷枝碎木處理再利用已列入
107年新北市金山區綠美化暨路樹搶災
工程開口合約執行項目，截至目前尚
未有災害倒樹斷枝情形發生。

107年12月 持續列管

萬里
建議於各區公所行政大樓頂樓設置供通訊設備使用之太陽
能光電系統。

本所已於4月27日會同玖基企業股份有
限公司完成本所行政大樓頂樓設置太
陽能光電系統設置會勘。

107年8月 持續列管
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

084
107年

2月
26日

98-107 年
整 合 型 防
災 社 區 資
料 調 查 整
理 製 作 為
整 合 型 防
災 社 區 成
果報告

水利局
工務局
農業局
原民局
社會局
教育局
消防局

1. 水利局、原民局、社會局、教育局、消防局
及農業局已繳交。

2. 工務局：尚未回傳。

107年
5月

31日
持續列管

086
107年

4月
30日

針對新調
整之877處
CCTV更新
系統

警察局
本局已依本市災害防救辦公室來文於107年3月
13日函請承商更新監看點位權限，承商已完成
監看權限設定。

107年
5月

31日

建議解除
列管

087
107年

4月
30日

警察局針
對尚未有
CCTV之44
處易積淹
水地點增
設CCTV

警察局

1. 本局已依本市災害防救辦公室於107年3月13日
將44處易積淹水地點函發相關分局列入往後年
度建置案設置點位參考。(民眾、民意代表等建
議設置案件眾多，宥於經費僅能擇重點需求設
置)

2. 依本局「治安監視錄影系統設置管理要點」第
三點規定，治安監視錄影系統之設置係以犯罪
預防及偵查為目的，各單位如有應用監錄系統
之特殊需求點位，應由該單位自行評估設置，
如交通局設置車流監看系統、新莊體育園區由
體育處設置、環河便道由高灘地工程管理處設
置。

107年
5月

31日
新增列管

15



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號
會議
日期

管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

088
107年

4月
30日

107年新北
市企業防
災推動案

消防局
林口區
樹林區
汐止區
鶯歌區
三重區
土城區
新店區

1. 新店區已於3/8與裕隆集團、5/2與白金花
園酒店簽署MOU。

2. 各區公所預計簽署MOU進度
 林口區與三新奧特萊斯股份有限公司：

預計6/26。
 樹林區與南亞塑膠樹林廠：預計6/26
 三重區與藍天電腦：預計5/31上午10時

30分簽署
 土城區與耀華電子：預計6/6上午10時

30分簽署
 汐止區與宏正科技：預計6/8前完成簽

署
 鶯歌區與中國砂輪：預計6/15前完成簽

署
3. 目前已提供上述公所MOU範本，請上述公

所參考內容訂定MOU內容。

107年
6月

30日
新增列管

16
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17



按一下以編輯母片標題樣式

18

本市既有防災社區申請防災社區認證期
限為6月30日前，新設防災社區為10月
30日前，請各區公所完成初審後依限函
報本局，並將電子檔寄至協力團隊信箱
( tailily26@gmail.com )。

★ 防災社區認證申請說明

本市防災社區標章型式

本市防災社區認證申請流程
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抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量
可供調
度量

回報存量
回報可供
調度量

各單位回報
日期

查核結果 錯誤註記

冰櫃
新北市政府
民政局

02-29603456
2018/05/21 

16:57
862 100 862 100 2018/05/21 O

屍袋
新北市政府
民政局

02-29603456
2018/05/21 

16:57
200 200 200 200 2018/05/21 O

乙炔切割器具
新北市政府
工務局

02-29603456
2018/05/21 

15:45
13 13 13 13 2018/05/16 O

推土機
新北市政府
工務局

02-29603456
2018/05/21 

15:45
18 18 18 18 2018/05/16 O

警備車(大客車)
新北市政府
警察局

02-82286516
2018/05/22 

14:46
1 1 1 1 2018/05/22 O

警備車(大客車)
新北市政府
警察局

02-82286516
2018/05/22 

14:46
1 1 1 1 2018/05/22 O

一般型救護車
新北市政府
衛生局

22577155
2018/05/01 

18:14
1 0 1 0 2018/05/16 O

一般型救護車
新北市政府
衛生局

22577155
2018/05/01 

18:14
1 0 1 0 2018/05/16 O

垃圾車
新北市政府
環境保護局

02-29532111
2018/05/15 

14:03
49 49 49 49 2018/05/15 O

資源回收車
新北市政府
環境保護局

02-29532111
2018/05/15 

14:03
72 72 72 72 2018/05/15 O

19

★ 防救災資源資料庫-5月份抽查結果

本次抽查9個局處及14區公所，經查核結果，永和、坪林及汐止區回報資料有誤。
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抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有存量
可供調
度量

回報存量
回報可供
調度量

各單位回報
日期

查核結果 錯誤註記

工程救險車
新北市政府
經濟發展局

02-29603456
2018/05/02 

14:36
1 1 1 1 2018/05/15 O

工程救險車
新北市政府
經濟發展局

02-29603456
2018/05/02 

14:36
10 10 10 10 2018/05/15 O

砂包 新北市政府水利局 02-29603456
2018/05/01 

11:43
13964 13964 13964 13964 2018/05/15 O

防汛塊 新北市政府水利局 02-29603456
2018/05/01 

11:43
7 7 7 7 2018/05/15 O

小貨車 新北市政府農業局 02-29603456
2018/05/17 

11:19
3 0 3 0 2018/05/17 O

挖土機 新北市政府農業局 02-29603456
2018/05/17 

11:19
4 0 4 0 2018/05/17 O

大客車
(20人座以下)

新北市政府交通局 (02)29603456
2018/05/22 

14:26
284 326 284 326 2018/05/22 O

水源供應車 新北市政府交通局 (02)29603456
2018/05/22 

14:26
169 147 169 147 2018/05/22 O

沙包 新北市板橋區公所 (02)29686911
2018/05/15 

13:32
2218 2218 2218 2218 2018/05/15 O

運土車 新北市板橋區公所 (02)29686911
2018/05/15 

13:32
1 1 1 1 2018/05/15 O

交通號誌工程車 新北市永和區公所 02-29282828 1 1 1 1 2018/05/15 X

該填報單位已刪除此資
源,保管場所地址尚未
填寫；保管場所座標尚
未填寫或為0；保管場
所聯絡人尚未填寫；保
管場所聯絡電話與行動

電話皆尚未填寫
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抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期
現有
存量

可供
調度量

回報存量
回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核結果 錯誤註記

應變通訊系統
基地台

新北市永和區公所 02-29282828
2018/04/12 

16:27
1 1 1 1 2018/05/15 O

大客車
(20人座以下)

新北市中和區公所 22482688
2018/05/08 

11:13
1 1 1 1 2018/05/15 O

大貨車 新北市中和區公所 22482688
2018/05/08 

11:13
2 2 2 2 2018/05/15 O

傾卸車 新北市新店區公所 (02)29112281
2018/03/28 

09:41
1 1 1 1 2018/05/18 O

小型起重吊車
(4輪)

新北市新店區公所 (02)29112281
2018/03/28 

09:41
1 1 1 1 2018/05/18 O

挖土機 新北市鶯歌區公所 02-26780202
2018/05/16 

14:00
1 1 1 1 2018/05/16 O

雙節梯 新北市鶯歌區公所 02-26780202
2018/05/16 

14:00
1 1 1 1 2018/05/16 O

小貨車 新北市三峽區公所 02-26711017
2018/05/17 

16:57
1 0 1 0 2018/05/15 O

山貓鏟裝機 新北市三峽區公所 02-26711017
2018/05/17 

16:57
1 0 1 0 2018/05/15 O

平板車20T 新北市淡水區公所 26221020
2018/05/15 

09:12
1 1 1 1 2018/05/15 O

抓斗車 新北市淡水區公所 26221020
2018/05/15 

09:12
1 1 1 1 2018/05/15 O

平板車20T 新北市瑞芳區公所 24972250
2018/04/30 

16:38
2 0 2 0 2018/05/16 O

鑽岩機 新北市瑞芳區公所 24972250
2018/04/30 

16:38
5 0 5 0 2018/05/16 O



按一下以編輯母片標題樣式

22

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期
現有
存量

可供
調度量

回報存量
回報可供
調度量

各單位
回報日期

查核結果 錯誤註記

小型移動式發
電機(1000瓦以

下)
新北市泰山區公所 29099551

2018/05/15 
11:14

1 1 1 1 2018/05/15 O

小貨車 新北市泰山區公所 29099551
2018/05/15 

11:14
1 1 1 1 2018/05/15 O

手持衛星行動
電話

新北市石碇區公所 26631080
2018/05/14 

09:21
1 0 1 0 2018/05/15 O

沙包 新北市石碇區公所 26631080
2018/05/14 

09:21
162 50 162 50 2018/05/15 O

挖土機 新北市坪林區公所 02-26657251
2018/02/21 

14:01
7 7 7 7 2018/05/18 X 資料已過2個月未異動

睦鄰救援隊 新北市坪林區公所 02-26657251
2018/02/21 

14:01
25 25 25 25 2018/05/18 X 資料已過2個月未異動

小型起重吊車
(4輪)

新北市石門區公所 26381721
2018/05/07 

14:54
1 1 1 1 2018/05/15 O

應變通訊系統
基地台

新北市石門區公所 26381721
2018/05/07 

14:54
1 1 1 1 2018/05/15 O

中小型抽水機
(管徑7吋以下)

新北市平溪區公所 02-24951510
2018/05/18 

10:08
1 1 1 1 2018/05/18 O

大客車
(20人座以下)

新北市平溪區公所 02-24951510
2018/05/18 

10:08
1 1 1 1 2018/05/18 O

大客車
(20人座以下)

新北市汐止區公所 26411111
2018/05/21 

11:16
3 3 3 3 2018/05/16 X

保管場所座標尚未填寫或
為0

鏈鋸 新北市汐止區公所 26411111
2018/05/21 

11:16
1 1 1 1 2018/05/16 O
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本市災害應變中心開設期間，各區公所應配合事項：

 有關各區災害應變中心撤除時段若於夜間(18時至24時)或深夜(0時至6
時)，基於國軍返回部隊安全考量，各公所應妥善協助後續暫留事宜(含
國軍聯絡官)。

 當本市災害應變中心一級開設時，請國軍於12小時內進駐各區公所，以
利相關聯繫事宜。

 公所若有需要國軍配合演習，不須填寫需求表，只要函文給後指部，提
供相關人車需求及計畫，另副本給災害防救辦公室及民政局知悉。

 自去(106)年0602水災後，協請國軍提供相關機具(含特殊機具，如浮門
橋車、履帶式機動車等)協助救災，並列入各區公所兵棋推演事宜。

★ 國軍兵力申請流程
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陸軍第六軍團核定

新北市災害應變中心

各機關及區公所 一、塡妥申請國軍支援救災需求表後

二、傳真本府災害應變中心，幕僚參謀組人
員接到傳真後立即交由軍方派駐災害應
變中心之聯絡官(關渡地區指揮部或海軍
陸戰隊66旅)

三、再由聯絡官向上級單位(陸軍第六軍團指
揮部)申請

四、由陸軍第六軍團指揮部核定後派遣

申請及派遣(災害應變中心開設時)
本市災害應變中心開設後(一級或二級)，流程如下：
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25陸軍第六軍團核定

新北市後指部

新北市災害應變中心

區公所 一、塡妥申請國軍支援救災需求表

二、傳真本府災害應變中心，輪值人員接到
傳真後，轉陳新北市後備指揮部。

三、接到申請後轉陳上級單位(陸軍第六軍
團指揮部)申請

四、由陸軍第六軍團指揮部核定後派遣

申請及派遣(災害應變中心未開設時)
流程如下:
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 啟動時機、標準及通報：
針對本市坪林、三峽、烏來、新

店等4個區5~9月假日(暑假每日)達啟
動標準(時雨量40mm)，即啟動巡查
與勸導及禁止遊客戲水或溯溪等強化
機制。
 撤除標準及時機：

當中央氣象局解除本市山區大雨
特報後2小時或至天黑，由EOC通報
區公所、消防局119及警察局110勤
務結束。

 製發100個簡易雨量筒強化水域安
全通報機制：

當簡易雨量筒時雨量達40mm以
上，業者及鄰里長等應立即通知區公
所，區公所再電話通知EOC，EOC立
即透過中央氣象局QPESUMS進行雨
情複式確認，確認該區降雨情形，
EOC立即通知119、110啟動水域安
全勤務強化機制，119派遣分隊並通
知大隊、搶救科，110通知轄區分局、
派出所，勸導及禁止遊客戲水。

為加強管考執行情形，請警察局、三
峽、坪林、烏來與新店等4個區公所
，以及消防局第四、五大隊，於5至
9月每次執行完畢後3日內電郵回傳
「新北市加強河川水域安全通報機制
執行紀錄表」至本市災害應變中心備
查（E-mail:AJ5448@ntpc.gov.tw)

電子檔下載(表單、教育訓練簡報)：
https://goo.gl/6kZUk2

★ 強化水域安全通報機制
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雨量筒放置位置

1.雨量筒需放置於戶外空曠處。

2.若風雨強度較大，應以支架或其他物品穩固雨量筒以防傾倒。

觀測雨量筒方式

觀測時目高需與雨水面盡量平行，若不易辨識可加入有

色顏料幫助辨識，或投入浮標協助辨識。

注意事項

1.簡易雨量筒使用前後應清空，平常收於室內妥善保存以免汙

損，下雨後立即拿到戶外空曠處。

2.啟動標準為時雨量40毫米，應每隔1小時確認雨量筒累積雨

量情況後倒水，再行量測。

3.提示標註雨量警戒值。

27

行政區 日期 參訓人數
平溪區 3月14日 31
坪林區 3月21日 65
烏來區 4月9日 13
新店區 4月12日 7
三峽區 4月12日 7
萬里區 4月26日 11
瑞芳區 5月11日 32人

107年水域安全通報機制暨簡易雨量筒運用教育訓練

時雨量達40mm以上，業者
及鄰里長等應立即通知區公所，
針對該區域宣導遊客遠離水域

★ 簡易雨量筒使用說明
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因應行政院107年度災害防救業務訪評-區公所現地訪視評核項目，行政院災害
防救辦公室建議區公所網站之防災資訊建置需包含通報窗口之內容，請各區公
所依下列流程統一修正防災專區內容。

★ 行政院災害防救業務訪評項目說明

一. 增設防災專區目錄子項目(路徑)：災害應變中心資訊→災害應變中心緊急連絡電話。
二. 災害應變中心緊急連絡電話：

1) 平時：
 市府應變中心聯絡電話。
 區公所應變中心聯絡電話。
 區公所承辦課室聯絡電話。
 警察單位聯絡電話。
 消防單位聯絡電話。
 其他單位聯絡電話(台電、自來水公司、瓦斯公司、清潔隊、衛生所或相關

事業單位) 。
2) 災時：
 區公所應變中心開設時之報案總機及受理分機。
 緊急通報聯絡電話(110、119、1999、1910、1910等) 。
 其他報案管道(如iPolice-APP、消防APP及網路報案連結) 。
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★ 行政院災害防救業務訪評項目說明

以板橋區為例



按一下以編輯母片標題樣式

三、5月工作進度報告

6月預定進度報告
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5月份工作進度
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更新海嘯潛勢圖資
★ 來源係採用科技部補助研究計畫之海嘯模擬結果

(吳祚任，2012)，及利用臺大二維淹水模式，模

擬臺灣新北市北部沿海各區之淹水深度與範圍，

採用波高3.5公尺輸入淹水模式，模擬臺灣新北市

北部沿海各區之淹水深度與範圍，並將國家災害

防救科技中心(NCDR)提供之海嘯溢淹潛勢，以聯

集方式產出最大影響範圍進行分析。

項次 行政區域 數量 項次 行政區域 數量

1 淡水區 3 6 八里區 1

2 瑞芳區 3 7 貢寮區 5

3 林口區 1 8 金山區 4

4 三芝區 3 9 萬里區 4

5 石門區 3 10 總計 27
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製作市府班及區公所班講習教材
★ 時間：6月12日 9時30分
★ 地點：新北市政府消防局行政大樓10樓1001會議室

項次 時間 課程 講師

1 上午
建立防災文化：翻轉防災
教育的迷思

京都大學防災研究所巨大防災研究中心

李旉昕特定研究員

2 下午 疏散撤離行動計畫工作坊
交通大學土木系

單信瑜副教授

項次 時間 課程 講師

1 上午
必須之變-氣候變遷下之坡地災
害管理策略簡介

行政院農業委員會水土保持局土石流防災中心

簡以達正工程司

2 上午 認識空汙，細懸浮微粒(PM2.5)
中興大學環境工程系

莊秉潔教授

3 下午 疏散撤離行動計畫工作坊
交通大學土木系

單信瑜副教授

★ 時間：6月12日 9時整
★ 地點：新北市政府消防局行政大樓9樓禮堂

疏散撤離行動計畫工作坊
市府班及區公所班合併辦理

• 疏散撤離行動計畫課程將以工作坊方式進行，屆時將依課程需要，進行分組討論。另請學員
當日攜帶應變中心背心，並於下午課程著應變中心背心進行討論，以便於區分各單位人員。
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防災社區推動
★ 5月份推動自主型防災社區包括：三重區、新莊區、貢寮區、樹林區、中和區、

林口區、淡水區、瑞芳區、雙溪區。

★ 6月份預計啟動防災社區推動為：三芝區、平溪區、汐止區、蘆洲區、泰山區。

★ 土城區於5月19日完成防救災演練暨成果發表。

行政區 5月份自主型防災社區推動

災害環境診斷及救
災對策研擬

雙溪區三港里
5月7日

林口區西林里
5月19日

瑞芳區上天里
5月23日

防救災組織建立與
防災計畫研擬

中和區頂南里
5月3日

雙溪區三港里
5月14日

瑞芳區上天里
5月30日

淡水區油車里
5月30日

防救災技能訓練
中和區頂南里

5月10日
雙溪區三港里

5月21日
新莊區民安里

5月27日
瑞芳區上天里

5月30日
淡水區油車里

5月31日

自主型防災社區推動情形

林口三井企業共同參與
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★ 已研擬合作備忘錄架構範本，請
相關區公所以此範本辦理各該
MOU簽署作業。

企業防災合作備忘錄

項次 時間 行政區 企業

1 預計6/26 林口區 三新奧特萊斯股份有限公司

2 預計6/26 樹林區 南亞塑膠樹林廠

3 預計6/8前完成 汐止區 宏正科技

4 預計6/15前完成 鶯歌區 中國砂輪

5 5/31(四)10：30 三重區 藍天電腦

6 6/6(三) 10：30 土城區 燿華電子

7 5/2(三) 新店區 白金花園酒店

預訂簽署時間
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防災公園開設抽測演練
★ 5月2日於新店區防災公園開設抽測演練，局處評核建議如下：

 本次抽測演練除對物資設備點檢及開設狀況進行評核，各局處人員亦針對實
際開設時可能發生之狀況提出建議，供區公所參考。車輛及災民收容動線適
度區分，以避免相互干擾，造成安全疑慮。

 可於臨時供水站旁放置告示牌(如請於此開始排隊、出口處等)，或安排工作人
員現場指揮，引導民眾依動線取水。

 於垃圾桶可加註「一般垃圾」、「資源回收」、「廚餘」等類別標示牌，俾
利民眾做好垃圾分類。

 醫療救護區設有可拆式屏風，除可作為隔離之用，如個案有治療需求時也可
發揮保障個案隱私的作用，可作為其他公所參考。災民登記區建議可以設置
簡單檢疫，以維護收容民眾健康。

 可請機動派出所的駐警協助寢區安全維護及交通管制等。
 請新店區公所提供防災公園設施配置圖修正建議，以災民單一入口規劃進出

動線，並依相關車輛動線調整醫療救護站、取水站等點位，以利人員控管。
 演練時若納入支援他區之收容工作，建議須將車輛停放位置、動線及人員登

記規劃妥適，並以解說方式呈現。



WCDR

37

易致災地點調查說明

序號 行政區

土石流 坡地 水災

總計

高潛勢 中潛勢 低潛勢 高潛勢 中潛勢 低潛勢 高潛勢 中潛勢 低潛勢

1 板橋區 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0

2 三重區 -- -- -- -- -- -- 8 -- -- 8

3 中和區 -- -- 1 -- -- 3 1 -- -- 5

4 永和區 -- -- -- -- -- -- 3 -- -- 3

5 新莊區 -- 3 5 -- -- -- -- -- 7 15

6 新店區 -- -- -- -- 3 -- -- -- 4 7

7 土城區 2 1 -- -- 1 -- -- 3 -- 7

8 蘆洲區 -- -- -- -- -- -- -- 6 -- 6

9 樹林區 -- 2 3 -- -- -- 5 4 -- 14

10 汐止區 -- 4 3 -- 6 -- -- 5 -- 18

11 鶯歌區 -- -- -- -- -- -- -- 1 1 2

12 三峽區 8 7 10 -- -- -- -- 1 -- 26

13 淡水區 4 -- -- -- 2 1 2 4 2 15

14 瑞芳區 -- -- -- -- 1 -- -- 1 -- 2

15 五股區 3 5 1 -- -- -- -- -- -- 9

16 泰山區 -- -- -- -- -- -- 1 1 -- 2

17 林口區 -- -- -- 2 -- 1 -- 2 1 6

18 深坑區 -- -- 1 -- -- 2 -- -- -- 3

19 石碇區 -- -- -- 3 1 -- -- -- -- 4

20 坪林區 -- -- -- 7 -- -- -- -- -- 7

21 三芝區 2 1 2 -- 1 -- -- 1 -- 7

22 石門區 -- -- 1 -- -- -- -- -- 5 6

23 八里區 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- 1

24 平溪區 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- 3

25 雙溪區 -- -- -- -- -- -- -- 1 7 8

26 貢寮區 -- 1 6 -- -- -- 1 1 -- 9

27 金山區 3 1 4 -- -- 1 6 -- -- 15

28 萬里區 -- -- -- 1 -- -- 1 -- -- 2

29 烏來區 -- 1 -- -- 1 -- -- 1 -- 3

★ 經各區提報土石流、
坡地及水災易致災地
點調查，計有土石流
88處、坡地37處、
水災90處。

★ 板橋未提報易致災地
點。
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易致災地點調查-土石流災害

序號 行政區 詳細地址/路段
潛勢
判斷

1 中和區 圓通路305巷48號 低

2

新莊區

壽山路61號、61-1號、63號、63-1號、65號、
67號、69號、71號、73號、75號

中

3 壽山路109號、111號號 中
4 新莊區青山路1段175號、179號、212號 中
5 壽山路107號、105-2號、105-1號 低
6 壽山路103-1號、174號 低
7 新莊區壽山路180號、180號之2、180號之3 低

8
新莊區青山路1段170號、170-1號、172號、
174號、176號

低

9 新莊區青山路1段122號、111號旁無門牌磚房 低
10

土城區
廷寮里福寮宮、慈雲宮 高

11 頂埔里大暖坑3-1號 高
12 永寧里建安煤礦 中

13

樹林區

土石流潛勢溪流新北DF059
坡內里備內街140巷內

中

14
土石流潛勢溪流新北DF058
東山里東和街18巷內

中

15
土石流潛勢溪流新北DF057
東山里東和街

低

16
土石流潛勢溪流新北DF056
三福里清聖宮附近

低

17
土石流潛勢溪流新北DF060
光興里8鄰63巷領袖晶站社區後方

低

18

汐止區

汐止區保新里汐平路一段147、170、172號附
近

中

19
汐止區保新里保新街273、275、283、285號
附近

中

20 汐止區白雲里光復街169、171號附近 中

21
汐止區長青里永春一路7-23號、8巷1~21號、
15巷一弄1~7號、15巷二弄1~8號附近

中

序號 行政區 詳細地址/路段
潛勢
判斷

22
汐止區

汐止區茄苳里茄福街128巷220號之1附近 低
23 汐止區秀山里秀山路87號之5、之6、之7附近 低
24 汐止區東山里汐平路二段30號附近 低

25

三峽區

三峽區五寮里5鄰五寮61、63、65、65-1、
65-2、65-3、65-5、65-6、65-8、67、114、
114-1、114-4、114-5、114-8、114-9、
114-10、114-11、114-12、114-13、114-
14號

高

26
三峽區五寮里3鄰五寮41、41-2、41-3、41-4、
41-5、41-6、52、52-1、56、80號

高

27

三峽區有木里有木131-1、131-6、131-7、
131-8、131-9、132、133、134、134-1、
134-2、135、135-5、136、136-1、137、
138、139、139-1、140、141、141-1、142、
143號

高

28
三峽區竹崙里9鄰竹崙路117、119、122、123、
124、125、126、127號

高

29
三峽區嘉添里12鄰白雞153-1、157、157-2、

159號、白雞香餅店、白雞山產土雞城
高

30 三峽區安坑里建安164、167-5號 高

31
三峽區安坑里建安151、153、153-1、156、

158、159、159-2、161-1、161-2號。
高

★ 經各區提報土石流易致災地點調查，
計有88處。

★ 分別為高潛勢22處、中潛勢29處、低
潛勢37處。
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易致災地點調查-土石流災害
序號 行政區 詳細地址/路段

潛勢
判斷

32

三峽區

三峽區安坑里建安129、129之1、130、131號 高
33 三峽區金圳里金敏193號、194號 中
34 三峽區插角里133、133-1號 中
35 三峽區有木里12鄰有木230-3號 中

36
三峽區有木里8鄰有木165、166、167、172、
172-1號

中

37
三峽區有木里有木51、108號及山中奇雞小吃
店

中

38
三峽區有木里2鄰有木18、19、20、20-1、21、
22、23、24號

中

39 三峽區有木里9鄰有木183、183-1號 中
40 弘道里(無住戶) 低
41 金圳里圳頭1-1號、大埔里大埔路230號 低
42 三峽區金圳里圳頭51號、57-1號 低
43 三峽區五寮里2鄰五寮36-7號 低
44 三峽區五寮里9鄰五寮21號 低
45 三峽區五寮里9鄰五寮1-2、1-5、1-14號 低
46 有木里-無門牌2戶 低
47 有木里(無住戶) 低
48 三峽區安坑里13鄰安坑81號及玉清宮 低

49
三峽區安坑里安坑7號、安和社區活動中心、道
路交會口處廟宇(無門牌)

低

50

淡水區

水源里北新路3段168-181號 高
51 八勢里八勢路1段98號 高
52 樹興里樹林口1到7-1號 高
53 樹興里興福寮15-23號 高
54

五股區

中直路底（四號橋附近） 高
55 民義路二段85號旁檳榔坑溪兩側 高
56 民義路二段48巷底附近 高
57 凌雲路三段與田埔巷交叉口附近 中
58 登林路91之13號附近 中
59 登林路114之9號附近 中
60 登林路106巷兩側附近 中

序號 行政區 詳細地址/路段
潛勢
判斷

61
五股區

民義路一段283巷兩側附近及陸光新城B社區34、
35棟

中

62 登林路99之9號民眾集會所附近 低
63 深坑區 北深路2段84之3號後方 低
64

三芝區

橫山里18鄰45、45-1、49、49-1號 高

65
興華里19鄰68、68-1、69、69-1~3、70-
1~3號

高

66 店子里菜公坑99-1~5、100 號 中
67 員山里八連溪頭8號 低
68 八賢里八連溪57號 低
69 石門區 石門區乾華里7鄰內阿里磅37-1號 低
70

平溪區
嶺腳里(新北DF185)靠近白鶯石一帶 中

71 薯榔里(新北DF184)二坑一帶 中
72 南山里(新北DF186)南山坪114號周邊 中
73

貢寮區

雙玉里下雙溪街19、20號之間 中
74 和美里龍洞3號橋 低
75 和美里和美街56號 低
76 福連里龜壽谷街20號 低
77 福隆里桂安街7之4號 低
78 福連里福連街37號 低
79 福連里福連街18號 低
80

金山區

重和里磺溪頭 高
81 重和里環湖一橋 高
82 三界里六三社區活動中心 高
83 永興里三十三號橋 中
84 重和里三協天然石片採石場 低
85 西湖里金山子1號 低
86 永興里三十五號橋 低
87 永興里三十二號橋 低
88 烏來區 福山里北107線8.9K 中
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易致災地點調查-坡地災害
★ 經各區提報坡地災害易致災地點調查，計有37處。
★ 分別為高潛勢13處、中潛勢16處、低潛勢8處。

序號 行政區 詳細地址/路段
潛勢
判斷

1

中和區

中和區興南路2段34巷48-50號 低

2 忠孝街106巷50號後方 低

3 興南路二段399巷98弄76號上方 低

4

新店區

明山路45-2號野溪前邊坡 中

5 中生路 中

6 成功路道路下邊坡崩坍 中

7 土城區 龍泉路68-2號鎮安宮旁 中

8

汐止區

汐止區白雲里水源路二段88巷1弄18號、
20號後面山坡

中

9
汐止區東勢里東勢街201巷437弄8號後方
山坡

中

10 汐止區長青路210巷道路(燈編521124號旁) 中

11 汐止區汐碇路380巷(燈編532328號旁) 中

12
汐止區水源路二段(燈編532726至532731
號旁)

中

13 汐止區勤進路(燈編532485號旁) 中

14

淡水區

水源街2段學府路口 中

15 北新路1段301號對面 中

16 楓樹湖18號慈德廟旁邊坡 低

17 瑞芳區 102縣道16.3K處 中

18
林口區

林口區頂福里北77-1區道林口溪橋福特森
林樂園

高

19 太平里普濟寺 高

序號 行政區 詳細地址/路段
潛勢
判斷

20 林口區 本區太平里8鄰14號 低

21
深坑區

土庫尖路75號旁 低

22 阿柔洋產業道路約6.3KM處 低

23

石碇區

106市道49公里到59公里處 高

24 106乙市道6公里至13公里處 高

25 106乙市道近華梵大學段 高

26 區道北47(碇格路)4.6公里處 中

27

坪林區

仁里板橋往金溪方向道路 高

28 1.5公里處 高

29 粗石斛吊橋旁 高

30 往上坑子口17.18號方向 高

31 大林里8 32號 高

32 粗窟里金瓜寮 高

33 高

34 三芝區 101甲線6K路段 中

35 金山區
民生路2、168、170、172、174、178、
180、182、184、186號

低

36 萬里區 七甲尾(舊野柳隧道口至核二廠進水口) 高

37 烏來區 信賢社區 中
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易致災地點調查-水災災害
★ 經各區提報水災災害易致災地點調查，

計有90處。
★ 分別為高潛勢28處、中潛勢35處、低

潛勢27處。

序號 行政區 詳細地址/路段
潛勢
判斷

1

三重區

重安街(13巷口~重新路4段口) 高
2 成功路(108巷口~集成路口) 高

3
正義北路(信義西街口、自強路一段至重新路ㄧ
段)

高

4
溪美地區(五華街、仁愛街425巷、溪尾街230
巷一帶)

高

5 光復路一段68巷(光復路一段至中興北街） 高
6 捷運路37巷 高
7 重新路五段317巷3弄 高
8 中正北路508巷(後段) 高
9 中和區 新北市中和區華新街與忠孝街口 高

10
永和區

國光路49巷口 高
11 林森路單號側 高
12 永利路與永貞路口 高
13

新莊區

化成路403巷 低
14 中正路與新泰路口 低
15 三和路56號 低
16 新北大道五工路口 低
17 大觀路64號 低
18 新樹路65-5號 低
19 新北大道新五路 低
20 安利街及安和路2段交叉口 低
21 寶安街42號前 低
22 安康路二段/安忠路口 低
23 安華街13到16號 低

序號 行政區 詳細地址/路段
潛勢
判斷

24

土城區
金城路2段46巷 中

25 和平路(彈藥庫) 中
26 承天路4巷及8巷 中
27

蘆洲區

仁愛街35巷24號 中
28 仁愛街35巷17弄6號 中
29 仁愛街212巷24號 中
30 水湳街108號 中
31 中正路185巷3弄 中
32 民族路336巷56號 中
33

3樹林區

中山地下道/中山路與大安路交叉口 高
34 保安地下道/保安街與鎮前街交叉口 高
35 柑園街一段335巷口 高
36 東和街及東佳路口(水閘門) 高
37 忠義街2巷中正路口(軍人公墓) 高
38 立仁地下道/立仁街與鎮前街交叉口 中
39 八德地下道/八德街與復興路交叉口 中
40 山佳地下道/中山路與中和街交叉口 中
41 佳園路三段(高速公路下方涵洞) 中
42

汐止區

汐止區吉林街高速公路下涵洞 中
43 汐止區南陽街涵洞 中
44 汐止區中興路涵洞 中
45 汐止區鄉長路二段涵洞 中
46 汐止區仁愛路新台五路二段涵洞 中

47
鶯歌區

新北市鶯歌區鶯桃路668巷
(東門溪)

中

48 新北市鶯歌區鶯桃路356巷 低
49 三峽區 民權街與大同路口 中



WCDR

42

易致災地點調查-水災災害
序號 行政區 詳細地址/路段

潛勢
判斷

50

淡水區

中正東路二段179號 高

51 民權一街與中正東路口(B2橋涵) 高

52 水源街一段 中

53 原德路(11-45號) 中

54 八勢路 中

55 中正東路與中山路口 中

56
淡水區

觀海路 低

57 竹林路 低

58 瑞芳區 瑞芳街28號至瑞芳車站後站 中

59
泰山區

民生路134巷與新北大道口 高

60 中港南路150號阿羅哈客運旁巷道 中

61

林口區

湖子路凱歌香賓社區 中

62 太平里北79線阿榮片場前後路段 中

63 太平里北80線21號周遭 低

64
石碇區

石碇區石碇東街109之1號(北47一粒粽附近) 中

65 石碇區大湖格22之1號(姑娘廟附近) 中

66 三芝區 台二線17.5K路段 中

67

石門區

台二線23K附近(八甲路口) 低

68 富基漁港周邊 低

69 老梅路周邊 低

70 台二線29K附近(咖啡公園) 低

71 台二線31.1K附近(草里社區) 低

72 八里區 新北市八里區中山路二段588巷 中

序號 行政區 詳細地址/路段
潛勢
判斷

73

雙溪區

內挖路 中

74 定福聚落 低

75
牡丹社區
活動中心

低

76 內挖仔橋 低

77 平林農場 低

78 雙溪高中 低

79
雙溪區

上林國小 低

80 柑林國小 低

81
貢寮區

雙玉里7鄰及8鄰德心街 高

82 福隆里虎子山涵洞 中

83

金山區

洋豆子咖啡店前 高

84 濱海公路 35 公里 高

85 清泉里清水路 高

86 清泉里三界壇路 高

87 五湖里月眉一帶 高

88 磺港里社寮一帶 高

89 萬里區 加投15號至178號 高

90 烏來區 信賢里烏砂西 中
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孤島災害潛勢地區評估
★ 針對區公所提報孤島災害潛勢地區，已於4月針對有疑慮之地區進行會勘，

評估結果為1區5處列為易形成孤島區域，如下：

項次 行政區 易致災地點 總分 是否辦理會勘 評定結果

1 土城區 廷寮里 永豐路 95 是(4/16) 解除列為易形成孤島區域

2

新店區

雙坑里 中生路175號 60 否 不列為易形成孤島區域

3 中興里 檳榔路169號之1 70 否 不列為易形成孤島區域

4 員潭里 銀河路46號 80 否 不列為易形成孤島區域

5

瑞芳區

濂新里 長仁路 80 是(4/10) 不列為易形成孤島區域

6 光復里 柴寮路 90 是(4/10) 不列為易形成孤島區域

7 碩仁里 猴碩公路、猴硐路、魚寮路、石壁坑產業道路 90 是(4/10) 不列為易形成孤島區域

8 鼻頭里 台2線 70 否 不列為易形成孤島區域

9 南雅里 台2線 80 是(4/10) 不列為易形成孤島區域

10 上天里 尪仔上天路 X 否 不列為易形成孤島區域

11

坪林區

水德里 水德里藤寮坑路、東坑路、水聳淒坑路 X 否 不列為易形成孤島區域

12 石(石曹)里 北宜公路九段、農北坪030號. 農北坪033號 X 否 不列為易形成孤島區域

13 粗窟里 北宜公路七段、農北坪027號. 農北坪028號 80 是(4/17) 不列為易形成孤島區域

14 漁光里
粗石斛、 020號農路 005號農路、004.004-1
號農路、021號農路等及柑腳坑27號

80 是(4/17) 不列為易形成孤島區域

15 大林里 魚堀路 70 是(4/17) 不列為易形成孤島區域

16 上德里 虎寮潭路 70 是(4/17) 不列為易形成孤島區域

17 坪林里 烏窟仔路 60 是(4/17) 不列為易形成孤島區域

18 萬里區 溪底里 瑞泉路 X 否 不列為易形成孤島區域

19

烏來區

忠治里 台九甲 130 否 持續列為易形成孤島區域

20 烏來里 台九甲、北107線 95 否 持續列為易形成孤島區域

21 孝義里 台九甲 95 否 持續列為易形成孤島區域

22 信賢里 北107線 135 否 持續列為易形成孤島區域

23 福山里 北107線 115 否 持續列為易形成孤島區域

*備註：部分地區經公所評估需辦理會勘，另「X」為若潛勢區域聯外道路評估分數有任一處潛勢分數為0，表示該處仍屬可通行狀況，
故不列為孤島潛勢區域。
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6月預定工作報告

 辦理企業第2次輔導訪視

 辦理市府班、區公所班教育訓練課程(6/12)

 土城區、汐止區辦理水災災害及颱洪災害兵棋推演

 持續推動整合型及自主型防災社區

 繪製防災避難看板設置圖面

44

 彙整期中成果並提交期中報告



按一下以編輯母片標題樣式
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四、國際災例分析



美國夏威夷基拉韋厄火山爆發事件

46
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事件描述

47

• 時間：2018年5月3日至今(5月17日)

• 地點：美國夏威夷州大島（Big Island）的基拉韋厄火山
（Kilauea Volcano）

• 事件描述：夏威夷基拉韋厄火山從5月3日開始火山爆發，並在
臺灣時間5月5日06:32AM發生芮氏規模6.9強震。因受火山噴
發的岩漿覆蓋，已強制撤離夏威夷大島近萬居民，火山爆發現
場噴出大量二氧化硫氣體。

資料來源：新頭殼newtalk ，http://newtalk.tw/news/view/2018-05-05/123285

夏威夷基拉韋厄火山附近發生規模6.9強震
資料來源：美國地質調查局（USGS）

基拉韋厄火山噴出粉紅色火山灰
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火山活動通告
夏威夷火山天文台(HVO) /
美國地質調查局（USGS）
火山活動通告：航空顏色代碼從橙色改為紅色

時間 5月15日01：23PM HST

火山 基拉韋厄火山

當前火山警報級別 警告

當前航空顏色代碼 紅色

事件描述

基拉韋厄火山熔岩湖 居民逃離迎面而來的熔岩流 一棟被熔岩摧毀的建築

資料來源：USGS， https://volcanoes.usgs.gov/volcanoes/kilauea/multimedia_maps.html
大紀元，http://www.epochtimes.com/b5/18/5/15/n10396589.htm

https://volcanoes.usgs.gov/volcanoes/kilauea/multimedia_maps.html
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下圖顯示了當地時間5月16日上午7時，基拉韋厄火山東部裂谷
帶之編號17裂縫擴散的位置。

資料來源：USGS， https://volcanoes.usgs.gov/volcanoes/kilauea/multimedia_maps.html

事件描述

普納地熱事業（PGV）

值得注意的過去熔岩流

2018年熔岩流

最陡下降的道路

主要道路 小路

基拉韋厄火山東部裂谷帶裂縫和熔岩流量分布圖
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災情描述
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• 自從5月3日基拉韋厄火山發生一系列噴發以來，噴發濃煙高達
3,675公尺，40棟建築已經遭到摧毀，部分公路阻斷，並引發6.9
級地震。

• 夏威夷觀光部門官員柏奇（Ross Birch）說，目前民眾紛紛取消
5月到7月到夏威夷大島旅行行程，造成觀光業重大損失。

資料來源：大紀元，http://www.epochtimes.com/b5/18/5/15/n10396589.htm

夏威夷火山爆發災情表
(統計至5/17)

建築 40棟

道路 部分公路阻斷

空氣毒害 已發布空氣紅色警戒

觀光產業 約新台幣1億4901萬元

火山爆發後，熔岩
流阻斷Leilani 
Estates社區的一條
公路

5月11日，Leilani 
Estates社區繼續噴
發出火山氣體
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資料來源：美國地質調查局（USGS）、GOOGLE、夏威夷政府官網

政府應變作為

51

夏威夷火山爆發災情表(統計至5/17)

民眾

1. 近2000多人被疏散
2. 另有300人陸續抵達臨時庇護所
3. 夏威夷火山天文台網站公告開放兩個

社區中心將提供食物及可收容寵物
(1)Kea'au社區中心
(2)Pahoa社區中心

空氣毒害 已發布空氣紅色警戒

電力公司
地熱發電廠位於一條裂縫附近，為安全起
見，已移除廠內5萬加侖易燃氣體

機場
西邊科納的科納國際機場 (KOA) ，或東
邊希洛的希洛國際機場 (ITO)，可能停航

夏威夷火山
國家公園

無限期關閉

其他援助
美國總統川普向夏威夷政府提供聯邦資金
援助、應對救援和善後工作。

夏威夷政府網站
警告和疏散的民防信息

（１）

基拉韋厄火山

（２）

KOA
ITO
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即時資料查訊

52網站連結：http://www.hawaiicounty.gov/active-alerts/

• 警告和疏散的夏威夷民防信息可在夏威夷政府官網上找到。
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本次夏威夷火
山爆發為現行持續
事件，可由美國地
質調查局網站，持
續查看夏威夷火山
天文台基拉韋厄地
區之地質活動狀態
更新。

網站連結：https://www.usgs.gov/news/k-lauea-volcano-erupts

即時資料查訊
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小結

 微震不斷：多日或數小時間密集發生有感地震。
 地質變化：火山附近地形出現地裂、塌陷或位移等變化。
 氣味異常：飄散二氧化硫或水蒸氣，氣味難聞。
 溫度升高：附近地表溫度或地下水溫度升高。

落實防災教育，平時應加強宣導社區防災之重要性，培養民眾
防救災意識，以利災時應變及減少人員傷亡及經濟損失。
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因火山爆發有時間性，在發生之前，建議先估算火山泥流影
響區域及道路，將疏散避難道路進行交通管制，提供民眾進
行疏散，亦能透過沿海漁港進行疏散。

落實防災教育，宣導防災社區

平時了解火山爆發徵兆

平時估算火山泥流影響區域及道路
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小結
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大屯火山火山泥流影響區域及道路

• 若火山爆發產生火山泥流，其影響區域概估為三芝區、淡水區，其影響影響人口約5萬2,920人。
• 其火山泥流影響區域及道路可能包括
 三芝區：楓林一街、楓林二街、楓林三街、楓林三街20巷、新林路、北新路、新興路。
 淡水區：北新路1段(101縣道)、新興北路(北8區道，或北8線)。

• 其建議疏散避難路線：福海路、商工路、頂田寮路(北8區道)、淡金公路(台2線)。

行政區 影響村里 影響人口

淡水區

忠山里 948

忠寮里 1,234

埤島里 1,678

義山里 2,879

北投里 10,625

北新里 2,932

正德里 4,794

協元里 1,590

水源里 2,362

水碓里 6,211

三芝區

興華里 1,335

店子里 690

福德里 909

埔頭里 5,625

埔坪里 7,334

古庄里 1,149

圓山里 625

總計 52,920

依據大屯火山觀測站及相關資料蒐集
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大屯火山火山泥流影響區域及道路

依據大屯火山觀測站及相關資料蒐集

影響半徑 堆積高度 影響範圍

10公里 50公分
三芝區、淡水區、八里區、五股區、
蘆洲區、石門區、金山區、萬里區

15公里 30公分 汐止區、三重區、新莊區、泰山區

火山灰影響範圍極廣，影響範圍分為火山半
徑10公里(火山灰堆積50cm)與15公里(火山
灰堆積30cm)範圍。
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五、臨時動議
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六、主席結論


