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新北市災害防救深耕第3期計畫

107年第6次四方工作會議

107年6月25日(星期一) 14時30分

按一下以編輯母片標題樣式議程

一、主席致詞

二、管制事項報告/災防辦報告事項

三、6月進度及7月預定工作報告

四、國際災例分析

五、臨時動議

六、主席結論

(5分鐘)

(30分鐘)

(20分鐘)

(15分鐘)

(10分鐘)

(5分鐘)
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一、主席致詞
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二、管制事項報告
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新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

074
106年
11月
30日

防災社區
認證機制 消防局

1. 6月14日函發本市防災社區認證計畫附表修正
版，並函請區公所於6月30日前先行完成既有
防災社區初審，規劃新設防災社區初審於10月
30日前完成即可，將於11月前完成全數防災社
區審查及公布認證結果，並於本市第4季災害防
救會報恭請市府長官頒發本市防災社區認證證
書及標章。

2. 有關本市防災社區認證審查委員會局處審查名
冊及審查方式於6月25日簽陳。

107年
9月

30日
持續列管

075
106年
11月
30日

107年自主
型防災社
區規劃

消防局
各區公所

1. 由本府防災社區輔導團進行技術指導與推動。
2. 土城區清化里(5/19)、中和區頂南里(6/10)已

完成防災社區推動工作。
3. 瑞芳區上天里(6/27)、平溪區南山里(6/28)、

新莊區民安里(6/30)、樹林區中華里(6/30)預
計6月完成辦理防救災演練暨成果發表。

4. 林口區、新莊區、樹林區、泰山區、中和區、
平溪區、瑞芳區、蘆洲區、汐止區等9區持續推
動中。

107年
6月

30日
持續列管

按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

076
106年
11月
30日

107年整合
型 防 災 社
區推動

消防局
農業局
水利局
工務局
教育局
原民局
警察局
社會局

1. 水利局(3處)：107年度於鳳鳴里、民義里、礁溪
里新設3個水患自主防災社區，社區環境踏勘與
保全對象調查已於107年6月9日皆辦理完成；疏
散避難知能強化教育訓練已於6月16日皆辦理完
成；五股民義里預於107年6月29日辦理水患自
主防災社區技能培訓及兵推活動。

2. 工務局(1處)：新店區台北小城社區
3. 農業局(2處)：石碇區潭邊里、金山區重和里
4. 消防局(5處)：推動八里區長坑里、深坑區土庫里、

石門區尖鹿里、萬里區中幅里、永和區竹林區；
於6月14、22、23、24及29日辦理防救災組織建
立與防災計畫研擬。

5. 社會局(1處)：推動坪林區坪林里，已於6月8日辦
理環境診斷及對策研擬；預計6月29日辦理防救
災組織建立與防災計畫研擬。

6. 原民局(1處)：烏來區福山里，於6月2日辦理防災
社區環境診斷及救災對策研擬。

7. 警察局：持續推動辦理107年度整合型防災社區
補助案。上揭函頒相關事項：「本府加速推動社
區治安營造以治安為主軸，為不影響治安社區營
造工作之推展，有關每年度補助防災社區(里)以
10處為限。

8. 教育局：配合其他局處遴選之防災社區中有學校
者，督導該校配合防災社區推動，並給予相關資
源補助。

107年
10月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

077
106年
11月
30日

辦理兵棋
推演 各區公所

107年擇定15區公所辦理兵棋推演，辦理期程如
下：
1. 3月：三重區(3/29)、蘆洲區(3/22)
2. 4月：樹林區(4/24)、新莊區(4/30)
3. 5月：板橋區(5/28)
4. 6月：汐止區(6/28)、土城區(6/29)、金山

區(6/29)
5. 7月：中和區、永和區
6. 8月：八里區、林口區
7. 9月：三峽區、鶯歌區
8. 10月：五股區、新店區

107年
12月
31日

持續列管

078
106年
11月
30日

檢討各區
公所開口

契約
各區公所

1. 確保各區公所簽訂足夠之防救災相關開口契
約，並確保契約內容完整詳實，已於107年
1月22日函文請各區公所提報簽訂之防救災
相關開口契約，於3月底前函復，包含物資、
工程、交通及其他類別開口契約，檢討各區
公所防救災相關開口契約簽訂內容是否完整。

2. 目前已初步檢視各區開口合約內容，將於7
月四方會議說明檢討情形。

107年
12月
31日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

079
106年
11月
30日

市 級 地 區
災 害 防 救
計畫修訂

消防局

1. 已規劃107年修訂期程，本次修正重點包括
火山災害、懸浮微粒災害，並納入藍色公路
及淡海輕軌防救災對策。

2. 目前已修正火災及爆炸災害防救對策，已於
6月召開修訂研商會議，並於6月14日函發
會議紀錄。

107年
12月
31日

持續列管

080
106年
12月
28日

孤 島 地 區
調查 各區公所

已於1月18日函請公所調查轄內易成孤島區域，
各區回報結果業已彙整完畢，協力團隊已完成災
害潛勢套疊，並依據新版孤島潛勢地區評估表完
成各區提報之評估，本府針對有孤島疑慮之地區
陸續進行會勘，經評估結果列為孤島之處所為烏
來區忠治里、烏來里、孝義里、信賢里及福山里。

107年
6月

30日

建議解除
列管

082
106年
12月
28日

有 關 各 區
公 所 推 動
災 害 防 救
業 務 創 新
作為

各區公所 有關區公所創新作為推廣案，業已彙整各區公所
辦理(評估)情形，詳如調查表。

107年
12月
31日

持續列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表
區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

三重 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。 流感於每年10/1開打，待衛生局確定
今年辦理方針後著手安排宣導事項。 107年9月 持續列管

三重 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。

預訂於今(107)年10-12月協助辦理:流
感接種站由本區衛生所規劃設置，如
至各里設站遇到困難，請公所一同協
調里鄰長協助辦理。

107年9月 持續列管

永和

請區公所針對災害發生期間不涉及刑案之交通事故，參考
新北市義交人員協助民眾處理道路交通事故作業流程，擬
訂災害發生時，災情查通報人員可以減少當地交通衝擊及
迅速恢復交通順暢之措施，如社區自主移除障礙物等。
(為業務單位依今天會議決議修改，文字尚須警察局修正)

預訂107年8月底前依「新北市義交人
員協助民眾處理道路交通事故作業流
程」及期程完成本區擬訂作業，期縮
短事故處理對交通造成之衝擊。

107年8月 持續列管

新店

請區公所針對災害發生期間不涉及刑案之交通事故，參考
新北市義交人員協助民眾處理道路交通事故作業流程，擬
訂災害發生時，災情查通報人員可以減少當地交通衝擊及
迅速恢復交通順暢之措施，如社區自主移除障礙物等。
(為業務單位依今天會議決議修改，文字尚須警察局修正)

預計於107年10月31日前依據「新北
市義交人員協助民眾處理道路交通事
故作業流程」擬訂減少當地交通衝擊
及迅速恢復交通順暢之措施。

107年12月 持續列管

淡水 區公所辦理各類災害防救演練時，將年度交通運輸工具開
口合約廠商車輛及司機納入演練。

本案油車里防災社區執行內容須辦理
演練事宜，交通運輸工具納入演練項
目。

107年8月 持續列管

五股

利用「空拍飛行器」協助勘查災害現場及影響範圍，避免
人員、車輛因無法到達現場而未能判斷後續處理方式，故
以空拍飛行器提供影像，供災害應變中心救災、封橋封路、
繞道撤離疏散、搶修搶通之決策依據。

已於6月5日與空拍專業玩家簽署技術
服務開口協定書。 107年8月 持續列管

按一下以編輯母片標題樣式
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★ 各區公所推廣創新作為列管表

區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

泰山 請各區公所加強宣導轄內餐飲業設置油水分離設備，
以避免側溝油污及阻塞問題。

本所已於107年5月2日發函請泰山公有零
售市場自治會加強污水管理並降低下水道
污染，並宣導請所轄攤商餐飲業，設置污
水收集及油水分離設施，以避免側溝油污
及阻塞問題。

107年6月 建議解除列管

林口 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。

預訂於今(107)年9-12月協助辦理:流感接
種站由本區衛生所規劃設置(傾向以往合作
過的單位/地點;較為民眾熟知)；各里設站
如遇困難本所將協調里鄰長協助辦理。

107年12月 持續列管

坪林 請各區公所加強宣導轄內餐飲業設置油水分離設備，
以避免側溝油污及阻塞問題。

辦理完畢。至餐飲業店內宣導設置油水分
離設備。 107年6月 建議解除列管

坪林 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。 預計12月底辦理 107年12月 持續列管

坪林 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。 預計9月辦理 107年9月 持續列管

坪林

請區公所針對災害發生期間不涉及刑案之交通事故，
參考新北市義交人員協助民眾處理道路交通事故作業
流程，擬訂災害發生時，災情查通報人員可以減少當
地交通衝擊及迅速恢復交通順暢之措施，如社區自主
移除障礙物等。

建立義警line通報群組，當有交通事故發生
由最接近事故地點義警儘快到達現場指揮
交通，恢復交通順暢。

107年6月

由於並未依照
警察局要求訂
定災情查通報
人員之處理措
施，建議持續

列管。

雙溪 請各區公所加強宣導轄內餐飲業設置油水分離設備，
以避免側溝油污及阻塞問題。 持續辦理中，預定於6月30日前辦理完畢 107年6月 持續列管
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★ 各區公所推廣創新作為列管表

區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

雙溪 協助9-12月衛生所宣導流感疫苗接種。 預訂於今(107)年9-12月協助辦理 107年9月 持續列管

雙溪 協助規劃衛生所與醫療院所流感接種設站。 預計於今(107)年10月協助衛生所流感
接種設站事宜 107年10月 持續列管

雙溪

請區公所針對災害發生期間不涉及刑案之交通事故，參考
新北市義交人員協助民眾處理道路交通事故作業流程，擬
訂災害發生時，災情查通報人員可以減少當地交通衝擊及
迅速恢復交通順暢之措施，如社區自主移除障礙物等。(為
業務單位依今天會議決議修改，文字尚須警察局修正)

已於6月15日訂定完成。 107年6月 持續列管

雙溪

利用「空拍飛行器」協助勘查災害現場及影響範圍，避免
人員、車輛因無法到達現場而未能判斷後續處理方式，故
以空拍飛行器提供影像，供災害應變中心救災、封橋封路、
繞道撤離疏散、搶修搶通之決策依據。

已由農業局提送潛勢溪流空拍照片予
公所留存，後續於災害發生災害時將
利用空拍機協助勘察人員及車輛無法
到達之地方。

107年8月 持續列管

雙溪 建議搶災倒樹斷枝碎木處理再利用。
辦理中，將防災期間之倒樹初步處理
後，送請清潔隊協助處理碎木事宜，
截至目前尚未有災害導致樹倒之情形

107年10月 持續列管

金山

利用「空拍飛行器」協助勘查災害現場及影響範圍，避免
人員、車輛因無法到達現場而未能判斷後續處理方式，故
以空拍飛行器提供影像，供災害應變中心救災、封橋封路、
繞道撤離疏散、搶修搶通之決策依據。

汛期將至，擬事先商請工務課搶災廠
商協助處理。 107年12月 持續列管

按一下以編輯母片標題樣式
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★ 各區公所推廣創新作為列管表

區公所 列管事項 辦理情形 辦理期限 管考意見

金山 建議搶災倒樹斷枝碎木處理再利用。

搶災倒樹斷枝碎木處理再利用已列入
107年新北市金山區綠美化暨路樹搶災
工程開口合約執行項目，截至目前尚
未有災害倒樹斷枝情形發生。

107年12月 持續列管

萬里 建議於各區公所行政大樓頂樓設置供通訊設備使用之太陽
能光電系統。

已於4月27日會同玖基企業股份有限公
司完成本所行政大樓頂樓設置太陽能
光電系統設置會勘，目前進度為廠商
計算光電系統發電效益，俟效益評估
可行後再由廠商續辦。

107年8月 持續列管



按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

084
107年

2月
26日

98-107 年
整 合 型 防
災 社 區 資
料 調 查 整
理 製 作 為
整 合 型 防
災 社 區 成
果報告

工務局
1. 水利局、原民局、社會局、教育局、消防局

及農業局已繳交。
2. 工務局：尚未回傳。

107年
5月

31日
持續列管

087
107年

4月
30日

警察局針
對尚未有
CCTV之44
處易積淹
水地點增
設CCTV

警察局

1. 目前本市易淹水地點877處，其中已建置
CCTV者833處，本年度將新建4處，餘40
處尚未列入規劃設置者，由警察局於建置總
數量額度外，自籌經費新增設置。

2. 警察局CCTV建置係以犯罪預防及偵查為目
的，雖基於資源共享原則提供災情查看，但
各單位如有特殊業管需求點位，仍應自行建
置。

107年
5月

31日

建議解除
列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議
日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形 預計完成

日期 管考意見

088
107年

4月
30日

107年新北
市企業防
災推動案

消防局
林口區
樹林區
汐止區
鶯歌區
三重區
土城區
新店區

1. 新店區已於3/8與裕隆集團、5/2與白金花
園酒店簽署MOU。

2. 泰山區已於4/27與南亞塑膠林口廠簽署
MOU。

3. 各區公所預計簽署MOU進度
 三新奧特萊斯股份有限公司：預計6/26

簽署。
 南亞塑膠樹林廠：預計6/26簽署。
 三重區與藍天電腦：5/31完成簽署
 汐止區與宏正科技：6/5完成簽署
 土城區與耀華電子：6/6完成簽署
 鶯歌區與中國砂輪：6/6完成簽署

3. 已提供上述公所MOU範本，請上述公所參
考內容訂定MOU內容。

107年
6月

30日
持續列管

089
107年

5月
30日

各公所防
災專區修
正案

各區公所

1. 因應行政院107年度災害防救業務訪評-區
公所現地訪視評核項目，行政院災害防救辦
公室建議區公所網站之防災資訊建置需包含
通報窗口之內容，請各區公所增設防災專區
目錄子項目，並區分平時及災時修正防災專
區內容。

2. 目前尚有樹林、汐止、三峽、淡水、石碇、
石門、八里、貢寮、金山及烏來區未完成。

107年
6月

30日
新增列管

14
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因應行政院107年度災害防救業務訪評-區公所現地訪視評核項目，行政院災害
防救辦公室建議區公所網站之防災資訊建置需包含通報窗口之內容，請各區公
所依下列流程統一修正防災專區內容。
一. 增設防災專區目錄子項目(路徑)：災害應變中心資訊→災害應變中心緊急連絡電話。
二. 災害應變中心緊急連絡電話：

1) 平時：
 市府應變中心聯絡電話。
 區公所應變中心聯絡電話。
 區公所承辦課室聯絡電話。
 警察單位聯絡電話。
 消防單位聯絡電話。
 其他單位聯絡電話(台電、自來水公司、瓦斯公司、清潔隊、衛生所或相關

事業單位) 。
2) 災時：
 區公所應變中心開設時之報案總機及受理分機。
 緊急通報聯絡電話(110、119、1999、1910、1910等) 。
 其他報案管道(如iPolice-APP、消防APP及網路報案連結) 。

★ 防災專區修正

按一下以編輯母片標題樣式
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• 增設防災專區目錄子項目(路徑)：
災害應變中心資訊→災害應變中
心緊急連絡電話。

★ 防災專區修正

以蘆洲區為例以蘆洲區為例
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★ 防災專區修正

調查項目
公所 位置明顯 7大項 地區

災害防救計畫
收容場所

清冊
災情通報管道

板橋 V V 106.10 107.2.22 V
三重 V V 106.10 107.3.9 V
中和 V V 106.10 107.3.2 V
永和 V V 106.11 107.3.7 V
新莊 V V 106.5 107.3.5 V
新店 V V 106.6 107.2.14 V
土城 V V 106.10 107.3.5 V
蘆洲 V V 106.10 107.3.5 V
樹林 V V 106.10 107.2.7 缺QR CODE
汐止 V V 106.8 107.3.1 未分平時災時、多數資料不完整
鶯歌 V V 106.8 107.2.21 V
三峽 V V 106.10 107.3.1 未分平時災時、缺QR
淡水 V V 106.12 107.3.2 未分平時災時、部分資料不完整
瑞芳 V V 106.11 107.3.5 V
五股 V V 106.12 107.3.5 V
泰山 V V 106.12 106.8.23 V
林口 V V 106.10 107.3.1 V
深坑 V V 106.10 107.3.20 V
石碇 V V 106.10 107.6.14 未分平時災時
坪林 V V 106.12 107.1.22 V
三芝 V V 106.12 107.3.5 V
石門 V V 106.12 107.2.14 未分平時災時、部分資料錯誤
八里 V V 106.10 107.3.2 未見所需之檔案連結
平溪 V V 106.12 107.3.2 V
雙溪 V V 106.11 107.3.5 V
貢寮 V V 106.12 107.3.6 缺QR CODE
金山 V V 106.12 107.1.25 缺QR CODE
萬里 V V 106.10 107.3.1 V
烏來 需下拉 V 106.11 107.2.14 未分平時災時、缺QR

★ 目前尚有樹林、汐止、
三峽、淡水、石碇、
石門、八里、貢寮、
金山及烏來區未完成。

107.6.25更新

按一下以編輯母片標題樣式
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★ 辦理鄰里社區班

★ 講習主席請各區公所主秘以上層級擔任，講師由課長以上層級擔任。
★ 107年7月1日起至107年8月31日止，分區辦理21梯次，每梯次擇期辦理3小時訓

練課程。
★ 訓練課程結束後2週內將訓練成果資料(包含簽到表、意見回饋調查表及成果提報

表)，函送本府備查。

項次 區公所 項次 區公所 項次 區公所

1 新店區 8 泰山區 15 平溪區

2 新莊區 9 三芝區 16 貢寮區

3 汐止區 10 土城區 17 樹林區

4 中和區 11 三峽區 18 林口區

5 瑞芳區 12 烏來區 19 蘆洲區

6 淡水區 13 三重區 20 鶯歌區

7 金山區 14 雙溪區 21 板橋區

時段 時間
(分) 課程名稱 主講機關

08:30~09:00
(12:30~13:00) - 報到 -

09:00~09:10
(13:00~13:10) 10 主席致詞 轄區區公所

09:10~10:10
(13:10~14:10) 60 避難地圖與疏散避難看板

的認識與使用 轄區區公所

10:10~10:20
(14:10~14:20) 10 休息

10:20~11:20
(14:20~15:20) 60 社區防救災組織任務複習及座談 轄區區公所

11:20~11:30
(15:20~15:30) 10 休息

11:30~12:30
(15:30~16:30) 60 防救災技能培訓

(滅火器、CPR及防震、防火宣導) 消防分隊

12:30
(16:30) 午(晚)餐及賦歸

辦理行政區
課程規劃

按一下以編輯母片標題樣式
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★ 國家防災日系列活動

★ 本府107年度國家防災日系列活動將於7月1日開始。

★ 請本府各局處及各區公所依所提活動預定表積極辦理，並於10月15日

前函報相關執行成果，活動實施計畫預計於6月30日前函頒。
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★ 防救災資源資料庫-6月份抽查結果

本次抽查14區公所，經查核結果，八里區公所未回報。

抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

挖土機 新北市三重區公所 29862345 2018/06/14 
14:09 2 2 2 2 2018/06/19 O

鏈鋸 新北市三重區公所 29862345 2018/06/14 
14:09 8 8 8 8 2018/06/19 O

小型移動式發電
機(1000瓦以下) 新北市新莊區公所 29929891 2018/06/15 

19:37 1 1 1 1 2018/06/15 O

小貨車 新北市新莊區公所 29929891 2018/06/15 
19:37 2 2 2 2 2018/06/15 O

圓盤切割器 新北市五股區公所 02-
22916051

2018/06/19 
13:23 1 1 1 1 2018/06/19 O

砂包 新北市五股區公所 02-
22916051

2018/06/19 
13:23 2341 2341 2341 2341 2018/06/19 O

挖土機 新北市林口區公所 26033111 2018/06/01 
10:08 1 1 1 1 2018/06/19 O

移動式照明燈組 新北市林口區公所 26033111 2018/06/01 
10:08 1 1 1 1 2018/06/19 O

圓鋸機 新北市深坑區公所 02-
26623116

2018/05/03 
17:31 1 1 1 1 2018/06/20 O

小貨車 新北市深坑區公所 02-
26623116

2018/05/03 
17:31 4 4 4 4 2018/06/20 O

按一下以編輯母片標題樣式
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抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

手提強力照明燈 新北市三芝區公所 26362111 2018/06/19 
11:07 20 20 20 20 2018/06/19 O

鏈鋸 新北市三芝區公所 26362111 2018/06/19 
11:07 3 3 3 3 2018/06/19 O

工程救險車 新北市八里區公所 26102621 2018/05/14 
08:46 3 3 X

鏈鋸 新北市八里區公所 26102621 2018/05/14 
08:46 6 6 X

大客車
(20人座以下) 新北市雙溪區公所 24931111 2018/05/29 

13:12 2 2 2 2 2018/06/19 O

小型移動式發電
機(1000瓦以下) 新北市雙溪區公所 24931111 2018/05/29 

13:12 1 1 1 1 2018/06/19 O

大客車
(20人座以下) 新北市貢寮區公所 02-

24941601
2018/06/20 

15:40 1 1 1 1 2018/06/20 O

小貨車 新北市貢寮區公所 02-
24941601

2018/06/20 
15:40 5 5 5 5 2018/06/20 O

破碎機 新北市金山區公所 24985965 2018/06/20 
10:52 1 1 1 1 2018/06/20 O

鏈鋸 新北市金山區公所 24985965 2018/06/20 
10:52 2 2 2 2 2018/06/20 O

傾卸車 新北市萬里區公所 24922064 2018/06/21 
13:23 3 3 3 3 2018/06/15 O

輻射偵測器 新北市萬里區公所 24922064 2018/06/21 
13:23 6 6 6 6 2018/06/15 O
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抽查資源名稱 填報單位 聯絡電話 資料更新日期 現有
存量

可供調
度量

回報
存量

回報可供
調度量 各單位回報日期 查核結果 錯誤註記

傾卸車 新北市烏來區公所 02-
26616442

2018/05/25 
08:44 1 1 1 1 2018/06/19 O

鏈鋸 新北市烏來區公所 02-
26616442

2018/05/25 
08:44 1 1 1 1 2018/06/19 O

小型移動式發電
機(1000瓦以下) 新北市土城區公所 02-

22732000
2018/06/21 

13:32 5 5 5 5 2018/06/21 O

手提強力照明燈 新北市土城區公所 02-
22732000

2018/06/21 
13:32 10 10 10 10 2018/06/21 O

大客車
(20人座以下) 新北市蘆洲區公所 02-

22811484
2018/06/20 

10:36 2 2 2 2 2018/06/20 O

小型移動式發電
機(1000瓦以下) 新北市蘆洲區公所 02-

22811484
2018/06/20 

10:36 6 6 6 6 2018/06/20 O

沙包 新北市樹林區公所 02-2681-
2106

2018/06/08 
16:46 3900 3900 3900 3900 2018/06/19 O

鏟土機 新北市樹林區公所 02-2681-
2106

2018/06/08 
16:46 1 1 1 1 2018/06/19 O

按一下以編輯母片標題樣式
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7月預定進度報告

24



WCDR

6月份工作進度
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消防署深耕2期計畫成果展
★ 內政部消防署於6月6日辦理災害防救深耕2期成果展。
★ 新北市推薦林口區嘉寶里以防災社區行動劇表演，林口區公所、嘉寶國小

皆有參與演出。
★ 新店區公所於現場架設前進指揮所，展示相關設備。

展板解說

前進指揮所展示及解說

社區行動劇
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辦理市府班及區公所班講習
市府班
★ 時間：6月12日 9時30分
★ 地點：新北市政府消防局行政大樓10樓1001會議室

項次 時間 課程 講師

1 上午 建立防災文化：翻轉防災
教育的迷思

京都大學防災研究所巨大防災研究中心
李旉昕特定研究員

2 下午 疏散撤離行動計畫工作坊
交通大學土木系
單信瑜副教授

項次 時間 課程 講師

1 上午 必須之變-氣候變遷下之坡地災
害管理策略簡介

行政院農業委員會水土保持局土石流防災中心
簡以達正工程司

2 上午 空污時代的城市治理及深澳電
廠爭議

中興大學環境工程系
莊秉潔教授

3 下午 疏散撤離行動計畫工作坊
交通大學土木系
單信瑜副教授

區公所班
★ 時間：6月12日 9時整
★ 地點：新北市政府消防局行政大樓9樓禮堂

疏散撤離行動計畫工作坊
市府班及區公所班合併辦理

WCDR
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辦理市府班及區公所班講習

市府班及區公所班-疏散撤離行動計畫工作坊

區公所班-氣候變遷下之坡地災害管理策略 區公所班-空污時代的城市治理

市府班-翻轉防災教育的迷思暨工作坊

教育訓練辦理成果
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易致災地點調查說明
序號 行政區

土石流 坡地 水災
總計

高潛勢 中潛勢 低潛勢 高潛勢 中潛勢 低潛勢 高潛勢 中潛勢 低潛勢

1 板橋區 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1
2 三重區 -- -- -- -- -- -- 8 -- -- 8
3 中和區 -- -- 1 -- -- 3 1 -- -- 5
4 永和區 -- -- -- -- -- -- 3 -- -- 3
5 新莊區 -- 3 5 -- -- -- -- -- 7 15
6 新店區 -- -- -- -- 3 -- -- -- 4 7
7 土城區 2 1 -- -- 1 -- -- 3 -- 7
8 蘆洲區 -- -- -- -- -- -- -- 6 -- 6
9 樹林區 -- 2 3 -- -- -- 5 4 -- 14

10 汐止區 -- 4 3 -- 6 -- -- 5 -- 18
11 鶯歌區 -- -- -- -- -- -- -- 1 1 2
12 三峽區 8 7 10 -- -- -- -- 1 -- 26
13 淡水區 4 -- -- -- 2 1 2 4 2 15
14 瑞芳區 -- -- -- -- 1 -- -- 1 -- 2
15 五股區 3 5 1 -- -- -- -- -- -- 9
16 泰山區 -- -- -- -- -- -- 1 1 -- 2
17 林口區 -- -- -- 2 -- 1 -- 2 1 6
18 深坑區 -- -- 1 -- -- 2 -- -- -- 3
19 石碇區 -- -- -- 3 1 -- -- 2 -- 6
20 坪林區 -- -- -- 7 -- -- -- -- -- 7
21 三芝區 2 1 2 -- 1 -- -- 1 -- 7
22 石門區 -- -- 1 -- -- -- -- -- 5 6
23 八里區 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- 1
24 平溪區 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- 3
25 雙溪區 -- -- -- -- -- -- -- 1 7 8
26 貢寮區 -- 1 6 -- -- -- 1 1 -- 9
27 金山區 3 1 4 -- -- 1 6 -- -- 15
28 萬里區 -- -- -- 1 -- -- 1 -- -- 2
29 烏來區 -- 1 -- -- 1 -- -- 1 -- 3

總計 22 29 37 13 16 8 28 35 28 216

★ 經各區提報土石流、
坡地及水災易致災
地點調查，計有土
石流88處、坡地
37處、水災91處。

WCDR
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易致災地點調查-土石流災害
序號 行政區 詳細地址/路段 潛勢

判斷
1 中和區 圓通路305巷48號 低

2

新莊區

壽山路61號、61-1號、63號、63-1號、65號、
67號、69號、71號、73號、75號 中

3 壽山路109號、111號號 中
4 新莊區青山路1段175號、179號、212號 中
5 壽山路107號、105-2號、105-1號 低
6 壽山路103-1號、174號 低
7 新莊區壽山路180號、180號之2、180號之3 低

8 新莊區青山路1段170號、170-1號、172號、
174號、176號 低

9 新莊區青山路1段122號、111號旁無門牌磚房 低
10

土城區
廷寮里福寮宮、慈雲宮 高

11 頂埔里大暖坑3-1號 高
12 永寧里建安煤礦 中

13

樹林區

土石流潛勢溪流新北DF059
坡內里備內街140巷內 中

14 土石流潛勢溪流新北DF058
東山里東和街18巷內 中

15 土石流潛勢溪流新北DF057
東山里東和街 低

16 土石流潛勢溪流新北DF056
三福里清聖宮附近 低

17 土石流潛勢溪流新北DF060
光興里8鄰63巷領袖晶站社區後方 低

18

汐止區

汐止區保新里汐平路一段147、170、172號附
近 中

19 汐止區保新里保新街273、275、283、285號
附近 中

20 汐止區白雲里光復街169、171號附近 中

21 汐止區長青里永春一路7-23號、8巷1~21號、
15巷一弄1~7號、15巷二弄1~8號附近 中

序號 行政區 詳細地址/路段 潛勢
判斷

22
汐止區

汐止區茄苳里茄福街128巷220號之1附近 低
23 汐止區秀山里秀山路87號之5、之6、之7附近 低
24 汐止區東山里汐平路二段30號附近 低

25

三峽區

三峽區五寮里5鄰五寮61、63、65、65-1、
65-2、65-3、65-5、65-6、65-8、67、114、
114-1、114-4、114-5、114-8、114-9、
114-10、114-11、114-12、114-13、114-
14號

高

26 三峽區五寮里3鄰五寮41、41-2、41-3、41-4
41-5、41-6、52、52-1、56、80號 高

27

三峽區有木里有木131-1、131-6、131-7、
131-8、131-9、132、133、134、134-1、
134-2、135、135-5、136、136-1、137、
138、139、139-1、140、141、141-1、142、
143號

高

28 三峽區竹崙里9鄰竹崙路117、119、122、123
124、125、126、127號 高

29 三峽區嘉添里12鄰白雞153-1、157、157-2、
159號、白雞香餅店、白雞山產土雞城 高

30 三峽區安坑里建安164、167-5號 高

31 三峽區安坑里建安151、153、153-1、156、
158、159、159-2、161-1、161-2號。 高

★ 經各區提報土石流易致災地點調查，
計有88處。

★ 分別為高潛勢22處、中潛勢29處、低
潛勢37處。
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易致災地點調查-土石流災害
序號 行政區 詳細地址/路段 潛勢

判斷
32

三峽區

三峽區安坑里建安129、129之1、130、131號 高
33 三峽區金圳里金敏193號、194號 中
34 三峽區插角里133、133-1號 中
35 三峽區有木里12鄰有木230-3號 中

36 三峽區有木里8鄰有木165、166、167、172、
172-1號 中

37 三峽區有木里有木51、108號及山中奇雞小吃
店 中

38 三峽區有木里2鄰有木18、19、20、20-1、21
22、23、24號 中

39 三峽區有木里9鄰有木183、183-1號 中
40 弘道里(無住戶) 低
41 金圳里圳頭1-1號、大埔里大埔路230號 低
42 三峽區金圳里圳頭51號、57-1號 低
43 三峽區五寮里2鄰五寮36-7號 低
44 三峽區五寮里9鄰五寮21號 低
45 三峽區五寮里9鄰五寮1-2、1-5、1-14號 低
46 有木里-無門牌2戶 低
47 有木里(無住戶) 低
48 三峽區安坑里13鄰安坑81號及玉清宮 低

49 三峽區安坑里安坑7號、安和社區活動中心、道
路交會口處廟宇(無門牌) 低

50

淡水區

水源里北新路3段168-181號 高
51 八勢里八勢路1段98號 高
52 樹興里樹林口1到7-1號 高
53 樹興里興福寮15-23號 高
54

五股區

中直路底（四號橋附近） 高
55 民義路二段85號旁檳榔坑溪兩側 高
56 民義路二段48巷底附近 高
57 凌雲路三段與田埔巷交叉口附近 中
58 登林路91之13號附近 中
59 登林路114之9號附近 中
60 登林路106巷兩側附近 中

序號 行政區 詳細地址/路段 潛勢
判斷

61 五股區
民義路一段283巷兩側附近及陸光新城B社區34
35棟 中

62 登林路99之9號民眾集會所附近 低
63 深坑區 北深路2段84之3號後方 低
64

三芝區

橫山里18鄰45、45-1、49、49-1號 高

65 興華里19鄰68、68-1、69、69-1~3、70-
1~3號 高

66 店子里菜公坑99-1~5、100 號 中
67 員山里八連溪頭8號 低
68 八賢里八連溪57號 低
69 石門區 石門區乾華里7鄰內阿里磅37-1號 低
70

平溪區
嶺腳里(新北DF185)靠近白鶯石一帶 中

71 薯榔里(新北DF184)二坑一帶 中
72 南山里(新北DF186)南山坪114號周邊 中
73

貢寮區

雙玉里下雙溪街19、20號之間 中
74 和美里龍洞3號橋 低
75 和美里和美街56號 低
76 福連里龜壽谷街20號 低
77 福隆里桂安街7之4號 低
78 福連里福連街37號 低
79 福連里福連街18號 低
80

金山區

重和里磺溪頭 高
81 重和里環湖一橋 高
82 三界里六三社區活動中心 高
83 永興里三十三號橋 中
84 重和里三協天然石片採石場 低
85 西湖里金山子1號 低
86 永興里三十五號橋 低
87 永興里三十二號橋 低
88 烏來區 福山里北107線8.9K 中
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易致災地點調查-坡地災害
★ 經各區提報坡地災害易致災地點調查，計有37處。
★ 分別為高潛勢13處、中潛勢16處、低潛勢8處。

序號 行政區 詳細地址/路段 潛勢
判斷

1
中和區

中和區興南路2段34巷48-50號 低
2 忠孝街106巷50號後方 低
3 興南路二段399巷98弄76號上方 低
4

新店區
明山路45-2號野溪前邊坡 中

5 中生路 中
6 成功路道路下邊坡崩坍 中
7 土城區 龍泉路68-2號鎮安宮旁 中

8

汐止區

汐止區白雲里水源路二段88巷1弄18號、
20號後面山坡 中

9 汐止區東勢里東勢街201巷437弄8號後方
山坡 中

10 汐止區長青路210巷道路(燈編521124號旁) 中
11 汐止區汐碇路380巷(燈編532328號旁) 中

12 汐止區水源路二段(燈編532726至532731
號旁) 中

13 汐止區勤進路(燈編532485號旁) 中
14

淡水區
水源街2段學府路口 中

15 北新路1段301號對面 中
16 楓樹湖18號慈德廟旁邊坡 低
17 瑞芳區 102縣道16.3K處 中

18
林口區

林口區頂福里北77-1區道林口溪橋福特森
林樂園 高

19 太平里普濟寺 高

序號 行政區 詳細地址/路段 潛勢
判斷

20 林口區 本區太平里8鄰14號 低
21

深坑區
土庫尖路75號旁 低

22 阿柔洋產業道路約6.3KM處 低
23

石碇區

106市道49公里到59公里處 高
24 106乙市道6公里至13公里處 高
25 106乙市道近華梵大學段 高
26 區道北47(碇格路)4.6公里處 中
27

坪林區

仁里板橋往金溪方向道路 高
28 石里尖山1.5公里處 高
29 粗石斛吊橋旁 高
30 往上坑子口17.18號方向 高
31 大林里8鄰魚堀32號 高
32 粗窟里金瓜寮 高
33 石尖山湖道路 高
34 三芝區 101甲線6K路段 中

35 金山區 民生路2、168、170、172、174、178、
180、182、184、186號 低

36 萬里區 七甲尾(舊野柳隧道口至核二廠進水口) 高
37 烏來區 信賢社區 中
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易致災地點調查-水災災害
★ 經各區提報水災災害易致災地點調查，

計有91處。
★ 分別為高潛勢28處、中潛勢35處、低

潛勢28處。
序號 行政區 詳細地址/路段 潛勢

判斷
1 板橋區 中山路一段與漢生東路口(新都廳國家世紀館) 低
2

三重區

重安街(13巷口~重新路4段口) 高
3 成功路(108巷口~集成路口) 高

4 正義北路(信義西街口、自強路一段至重新路ㄧ
段) 高

5 溪美地區(五華街、仁愛街425巷、溪尾街230
巷一帶) 高

6 光復路一段68巷(光復路一段至中興北街） 高
7 捷運路37巷 高
8 重新路五段317巷3弄 高
9 中正北路508巷(後段) 高

10 中和區 新北市中和區華新街與忠孝街口 高
11

永和區
國光路49巷口 高

12 林森路單號側 高
13 永利路與永貞路口 高
14

新莊區

化成路403巷 低
15 中正路與新泰路口 低
16 三和路56號 低
17 新北大道五工路口 低
18 大觀路64號 低
19 新樹路65-5號 低
20 新北大道新五路 低
21

新店區

安利街及安和路2段交叉口 低
22 寶安街42號前 低
23 安康路二段/安忠路口 低
24 安華街13到16號 低

序號 行政區 詳細地址/路段 潛勢
判斷

25
土城區

金城路2段46巷 中
26 和平路(彈藥庫) 中
27 承天路4巷及8巷 中
28

蘆洲區

仁愛街35巷24號 中
29 仁愛街35巷17弄6號 中
30 仁愛街212巷24號 中
31 水湳街108號 中
32 中正路185巷3弄 中
33 民族路336巷56號 中
34

3樹林區

中山地下道/中山路與大安路交叉口 高
35 保安地下道/保安街與鎮前街交叉口 高
36 柑園街一段335巷口 高
37 東和街及東佳路口(水閘門) 高
38 忠義街2巷中正路口(軍人公墓) 高
39 立仁地下道/立仁街與鎮前街交叉口 中
40 八德地下道/八德街與復興路交叉口 中
41 山佳地下道/中山路與中和街交叉口 中
42 佳園路三段(高速公路下方涵洞) 中
43

汐止區

汐止區吉林街高速公路下涵洞 中
44 汐止區南陽街涵洞 中
45 汐止區中興路涵洞 中
46 汐止區鄉長路二段涵洞 中
47 汐止區仁愛路新台五路二段涵洞 中

48
鶯歌區

新北市鶯歌區鶯桃路668巷
(東門溪) 中

49 新北市鶯歌區鶯桃路356巷 低
50 三峽區 民權街與大同路口 中
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易致災地點調查-水災災害
序號 行政區 詳細地址/路段 潛勢

判斷
51

淡水區

中正東路二段179號 高
52 民權一街與中正東路口(B2橋涵) 高
53 水源街一段 中
54 原德路(11-45號) 中
55 八勢路 中
56 中正東路與中山路口 中
57

淡水區
觀海路 低

58 竹林路 低
59 瑞芳區 瑞芳街28號至瑞芳車站後站 中
60

泰山區
民生路134巷與新北大道口 高

61 中港南路150號阿羅哈客運旁巷道 中
62

林口區
湖子路凱歌香賓社區 中

63 太平里北79線阿榮片場前後路段 中
64 太平里北80線21號周遭 低
65

石碇區
石碇區石碇東街109之1號(北47一粒粽附近) 中

66 石碇區大湖格22之1號(姑娘廟附近) 中
67 三芝區 台二線17.5K路段 中
68

石門區

台二線23K附近(八甲路口) 低
69 富基漁港周邊 低
70 老梅路周邊 低
71 台二線29K附近(咖啡公園) 低
72 台二線31.1K附近(草里社區) 低
73 八里區 新北市八里區中山路二段588巷 中

序號 行政區 詳細地址/路段 潛勢
判斷

74

雙溪區

內挖路 中
75 定福聚落 低

76 牡丹社區
活動中心 低

77 內挖仔橋 低
78 平林農場 低
79 雙溪高中 低
80

雙溪區
上林國小 低

81 柑林國小 低
82

貢寮區
雙玉里7鄰及8鄰德心街 高

83 福隆里虎子山涵洞 中
84

金山區

洋豆子咖啡店前 高
85 濱海公路 35 公里 高
86 清泉里清水路 高
87 清泉里三界壇路 高
88 五湖里月眉一帶 高
89 磺港里社寮一帶 高
90 萬里區 加投15號至178號 高
91 烏來區 信賢里烏砂西 中
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更新海嘯疏散避難圖資
★ 來源係採用科技部補助研究計畫之海嘯模擬結果(吳祚任，2012)，及利用臺大二

維淹水模式，模擬臺灣新北市北部沿海各區之淹水深度與範圍，採用波高3.5公尺
輸入淹水模式，並納入國家災害防救科技中心(NCDR)提供之海嘯溢淹潛勢資料。

★ 海嘯源為菲律賓海板塊周圍18個海溝，海嘯溢淹範圍為各模擬結果取最大值聯集。
★ 實際海嘯源位置及地震規模可能與模擬條件不同，故於應變操作時，應根據中央

氣象局或太平洋海嘯警報中心發布之海嘯警報及潮位監測資料，進行情資研判、
疏散避難等應變作業，共計繪製12張。

★ 請配合更新地區災害防救計畫、EOC掛圖等相關圖資。

項次 行政區域 數量 項次 行政區域 數量

1 淡水區 1 6 八里區 1

2 瑞芳區 2 7 貢寮區 2

3 林口區 1 8 金山區 1

4 三芝區 1 9 萬里區 1

5 石門區 2 10 總計 12
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場所簡易耐震安全評估

項次 區 場所名稱 簡易耐震安全
評估分數

是否曾因地震造
成建物受損 結果說明 備註

1 三峽 北大國小 0 否 無須進行耐震安全初評 避難收容處所

2 石碇 石碇區公所 40 否 無須進行耐震安全初評 避難收容處所

3 汐止 康福市民活動中心 0 否 無須進行耐震安全初評 避難收容處所

4 林口 下福市民活動中心 35 否 無須進行耐震安全初評 避難收容處所

5 雙溪 牡丹市民活動中心 55 否 無須進行耐震安全初評 避難收容處所

評估標準說明：
1.曾因發生地震受損且初評分數達55分以上之場所。
2.未受損但初評分數達65分以上之場所，列為優先進行耐震安全初評之場所。

★ 107年計有5處新增之避難場所，經確認5處場所無須進行耐震安全初評。
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★ 各區已於6月前完成MOU簽署作業。
★ 市府6月26日由消防局與林口三新奧特萊斯股份有限公司及南亞塑膠樹

林廠；社會局與新竹物流及台灣優衣庫簽署防災合作備忘錄。

簽署企業防災合作備忘錄

各區簽署時間

項次 簽訂時間 簽訂單位 合作企業

1 6月26日 消防局 三新奧特萊斯股份有限公司

2 6月26日 消防局 南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠

3 6月26日 社會局 新竹物流股份有限公司

4 6月26日 社會局 台灣優衣庫有限公司

5 3月8日 新店區公所 裕隆集團

6 4月27日 泰山區公所 南亞塑膠工業股份有限公司林口廠

7 5月2日 新店區公所 白金花園酒店

8 5月31日 三重區公所 藍天電腦股份有限公司

9 6月5日 汐止區公所 宏正自動科技股份有限公司

10 6月6日 鶯歌區公所 中國砂輪企業股份有限公司

11 6月6日 土城區公所 燿華電子股份有限公司

鶯歌區VS.中國砂輪汐止區VS.宏正科技

三重區VS.藍天電腦土城區VS.耀華電子
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防災社區推動
★ 6月份推動自主型防災社區包括：林口區、新莊區、樹林區、泰山區、中和區、

平溪區、瑞芳區、蘆洲區、汐止區。
★ 7月份預計啟動防災社區推動為：三芝區。

行政區 6月份自主型防災社區推動

災害環境診斷及救
災對策研擬

泰山區貴和里
6月1日

平溪區南山里
6月7日

汐止區忠山里
6月13日

蘆洲區保新里
6月26日

防救災組織建立與
防災計畫研擬

樹林區中華里
6月2日

平溪區南山里
6月7日

林口區西林里
6月16日

汐止區忠山里
6月20日

泰山區貴和里
6月27日

防救災技能訓練 平溪區南山里
6月14日

汐止區忠山里
6月20日

樹林區中華里
6月23日

泰山區貴和里
6月27日

防救災演練暨
成果發表

中和區頂南里
6月10日

瑞芳區上天里
6月27日

平溪區南山里
6月28日

樹林區中華里
6月30日

新莊區民安里
6月30日

自主型防災社區推動情形
南亞、三井企業共同參與
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防災社區推動注意事項說明
★ 各區推動之防災社區需紀錄實際災害應變運作情形，並填列防災社區應

變小組輪值人員簽到表及災害應變運作情形表。

防救災應變小組輪值人員簽到表

防災社區災害應變運作情形表

WCDR
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★ 本市既有防災社區申請防災社區認
證期限為6月30日前，新設防災社
區為10月30日前，請各區公所完
成初審後依限函報本局，並將電子
檔寄至協力團隊信箱
( tailily26@gmail.com )。

本市防災社區標章型式

防災社區認證申請說明
本市防災社區認證申請流程



WCDR

7月預定工作報告
 辦理企業第2次輔導訪視-南亞塑膠樹林廠(7/3)

 永和、中和辦理水災災害及颱洪災害兵棋推演

 第3梯次防災公園無預警開設抽測演練(7/4)

 持續推動整合型及自主型防災社區

 繪製防災避難看板設置圖面
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 期中成果報告審查事宜

按一下以編輯母片標題樣式
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四、國際災例分析



107年6月艾維尼颱風事件
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NTU●WCDR

事 件 描 述
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• 時間：2018年6月6日
• 地點：中國大陸
• 事件描述：2018年6月6日，輕颱艾維尼登陸於廣東省湛江市，之後往南出

海，同日下午2時50分再於海南省海口市登陸，14時從雷州半島上出海，8
日下午8時30分，再度由廣東省陽江市海陵島沿海登陸，至9日上午9時才降
為熱帶性低氣壓，此次颱風最大風力為8級(20米/秒)，平均降雨量達380毫
米，局部地區超過400毫米。

資料來源：
維基百科 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1%E5%B8%B6%E9%A2%A8%E6%9A%B4%E8%89%BE%E7%B6%AD%E5%B0%BC_(2018%E5%B9%B4)
中央氣象台http://www.cma.gov.cn/2011xwzx/2011xqxxw/2011xzytq/201806/t20180609_470549.html

艾維尼颱風路徑圖 艾維尼颱風24小時各地降雨量分布圖
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事 件 描 述
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等
級 信號名稱 信號標誌 信號之意義

Ⅳ 颱風藍色預警信號
24小時內可能或者已經受熱帶氣旋影響，沿
海或者陸地平均風力達6級以上，或者陣風8
級以上並可能持續。

Ⅲ 颱風黃色預警信號
24小時內可能或者已經受熱帶氣旋影響，沿
海或者陸地平均風力達8級以上，或者陣風
10級以上並可能持續。

Ⅱ 颱風橙色預警信號
12小時內可能或者已經受熱帶氣旋影響，沿
海或者陸地平均風力達10級以上，或者陣風
12級以上並可能持續。

Ⅰ 颱風紅色預警信號
6小時內可能或者已經受熱帶氣旋影響，沿
海或者陸地平均風力達12級以上，或者陣風
達14級以上並可能持續。

艾維尼颱風

NTU●WCDR

災 情 描 述
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• 艾維尼颱風共計造成13人死亡(5人遭受土石活埋)，21萬人受災，4萬7千
人撤離，29間房屋倒塌，經濟損失約為4.6億元。

• 廣州市連下21小時大暴雨，局部特報暴雨，造成全城交通癱瘓、部分列車
停駛，白雲機場100多班航班取消。

• 江西及湖南部分地區也因暴雨造成多條道路坍方，農田和民房淹水嚴重。

資料來源：
江門新聞http://www.jmradio.com/news/a/f/2018-6-9/1528510009282.shtmltheguardian
維基百科 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1%E5%B8%B6%E9%A2%A8%E6%9A%B4%E8%89%BE%E7%B6%AD%E5%B0%BC_(2018%E5%B9%B4)
東網http://hk.on.cc/cn/bkn/cnt/news/20180608/bkncn-20180608134005018-0608_05011_001.html?eventsection=cn_news&eventid=402882b15c7b59d3015c91b7e77f495d

艾維尼颱風之暴雨造成當地淹水嚴重搜救人員於土石中搜尋被埋者



NTU●WCDR資料來源：江門新聞http://www.jmradio.com/news/a/f/2018-6-9/1528510009282.shtml

政 府 應 變 作 為
災前整備

• 廣東省民政廳於6月5日11時啟動防預颱風救災預警，請各相關部門做好
防颱準備。

• 當地氣象局呼籲在南海中部、北部海域和海南島近海的船隻，迅速返港避
風，並撤離海南省低窪地區4,168人。

47
當地政府24小時監控各地災情

NTU●WCDR
資料來源：美國僑報網http://www.twoeggz.com/news/9044639.html

金羊網https://kknews.cc/other/lnl83m2.html

政 府 應 變 作 為
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災時應變

• 此次大雨造成當地部分住宅停電，供電人員於災時立即前往現場搶修
，恢復供電使用。

• 當天遇廣東高考，因此廣東公安、消防部門全力動員維持交通秩序，
並協助載送有困難的考生，以利考試順利進行。

• 針對受困民眾，救災人員使用衝鋒舟、竹排等工具展開搶救工作。

當地政府協助搶救受災民眾及運送考生
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資料來源：維基百科 https://pt.wikipedia.org/wiki/Inc%C3%AAndio_florestal_de_Pedr%C3%B3g%C3%A3o_Grande_em_2017
自由時報 http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2105671
Theguardian https://www.theguardian.com/world/gallery/2017/jun/18/portugal-wildfires-in-pictures

政 府 應 變 作 為
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災後復原

當地政府於災後立即召開救災復原工作會議，成立工作小组，指導
各地展開各項復原工作，共計開放3277處避難收容處所，安置8194人，
並盡速處理各地基礎設施之搶修，以立即恢復正常生活。

災後勘查各地災情 針對公路進行清障

NTU●WCDR

致災原因研判
• 艾維尼颱風雖為輕度颱風，但接連三次登陸廣東滯留、徘徊

，移動速度緩慢，影響時間長、累積雨量及局部陣風風力大
，因而造成房屋倒塌、土石滑落等嚴重災情。

• 艾維尼颱風形成和登陸期間，恰逢印度洋西南季風進入南海
因而造成猛烈暴雨。

50資料來源：
Ettoday https://www.ettoday.net/news/20180608/1186841.htm
UDN https://udn.com/news/story/7332/3189579
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小結
加強民眾預防性疏散之概念

艾維尼颱風造成廣東省雲浮市新興縣發生土石滑落，導致居民慘遭活埋
，因此針對保全戶之民眾，應於平時加強宣導預防性疏散撤離之重要性，以
提升民眾防救災之觀念。

土石流警戒與監控

政府平時應隨時掌握天氣雨量狀況，必要時立即發布疏散避難警報撤離
保全戶內之民眾，以降低災害零傷亡。

擬訂物資儲備機制

艾維尼颱風夾帶大量雨勢，造成當地淹水成災，救災物資、機具運送困
難，因此平時應做好擬訂物資儲備機制，俾提供災時必要用品供應使用。

按一下以編輯母片標題樣式
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五、臨時動議
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提案：火災搶救各大隊請公所調用支援機具，調用程序及相關事宜，
提請討論。(提案單位：林口區公所)

說明：
一. 本區105年至107年6月倉儲工廠或資源回收場火警，由大隊透

過119勤務中心或分隊請公所調用機具支援殘火處理作業，基
於行政協助及加快救災效率，公所均運用工務類合約廠商調派
機具支援。

二. 為利公所支援機具有所依循，建議消防局建立機制:
調用原則建議以消防局機具為主，公所支援為輔
調用程序建議建立固定的管道，例如透過市EOC、119勤務

中心或其他管道。
公所支援機具產生費用，因非工務類開口合約規範之天然災

害，公所無法以災害準備金核銷，建議由調用機關負擔。

按一下以編輯母片標題樣式
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六、主席結論


