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新北市災害防救深耕第2期計畫

104年第22次四方工作會議

104年11月26日(星期四) 14時
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一、主席致詞

二、管制事項報告

三、11月進度及12月預定工作報告

四、預定工作配合事項說明

五、國際災例

六、臨時動議

七、主席結論

(10分鐘)

(25分鐘)

(25分鐘)

(20分鐘)

(20分鐘)

(10分鐘)

(10分鐘)
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一、主席致詞



按一下以編輯母片標題樣式

4

二、管制事項報告



按一下以編輯母片標題樣式
新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完成
日期

管考意見

029
103年
10月27

日

請協力團隊提供
防災社區整合方
案及維護機制。

協力團
隊

預計於第4季災防會報前召開
本府第4次整合防災社區推動
研商會議,並於第4季災防會報
中提報年度成果及105年度推
動規劃。

104年
12月17
日

持續
列管

034
104年
1月30日

請各區公所依據
災害潛勢調查表
格式於2月26日
前提報轄內災害
潛勢資料

各區公
所

3件未改善地點已由權管單位
進行處置，淹水潛勢地點待水
利局細部設計審查通過後，移
請該局自行列管改善進度。邊
坡置有貨櫃處，由城鄉局進行
處置，後續待貨櫃移除後解列。

104年
12月31
日

持續列管

035

104年
2月9日
(內部會
議)

辦理區公所第2
次實地輔導。

消防局
協力團
隊

區公所第2次實地輔導已於9月
7日辦理完成。透過第2次輔導
蒐集各區公所執行防救業務之
困難及問題，並函請權管局處
答覆，各單位均已函覆區公所
問題。已篩選需持續列管案件
並於本次四方工作會議討論。

104年
12月31
日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完
成日期

管考意見

038

104年
2月9日
(內部會
議)

修訂區級地區
災害防救計畫

消防局
協力團隊
各區公所

1.目前已有瑞芳區等10區公所
完成計畫核定，瑞芳區計畫
於第2季災害防救會報通過
備查，另有9區計畫於第3季
災害防救會報通過備查；餘
19區之計畫將於第4季災害
防救會報備查。

2.至11月25日為止，尚有石
門、三芝及金山區公所未函
報本府備查。

104年
12月17
日

持續列管

041

104年
2月9日
(內部會
議)

檢討並增訂各
類災害標準作
業程序。

消防局
協力團隊

本年度新增之8項防救災作業
原則，目前已完成8項防救災
標準作業程序初稿。後續規劃
現有17項及新增8項之作業機
制，納入市府擬定之「新北市
政府各類災害防救標準作業程
序」中。

104年
11月30
日

持續列管
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按一下以編輯母片標題樣式新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

編號 會議日期 管制事項 承辦單位 本次辦理情形
預計完
成日期

管考意見

042
104年
7月27日

檢討修正既
有之「新北
市政府辦理
防救災資源
資料庫管理
執行計畫」。

消防局
已依據內政部資料庫管理計畫修正
本市管理計畫，修正版計畫簽准後
函送各相關單位。

104年
12月31
日

持續列管

7



按一下以編輯母片標題樣式

8

三、11月工作進度報告

12月預定進度報告



WCDR

11月份工作進度
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內政部期末評鑑辦理情形
11月5日內政部至樹林區公所、新莊區公所及蘆洲區公所辦理
期末評鑑現地勘查
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災害潛勢地點處置情形
公所提報之災害潛勢點-未改善地點辦理進度

行政區 事件地點 易致災說明 權管單位 最近辦理情形

三重區
重新路四段
88巷至重安
街

1.排水不良，雨勢過大，
時累積雨量達58mm。

2.排水不及側溝積水淹
至路面。

水利局
水利局辦理情形：
本局刻正辦理重安街排水改善工程設計，預計
於104年11月底完成細部設計。

八里區
新北市八里區
米倉段1084
號地號

1.邊坡遭地主墾伐，恐
有山崩之危機。

2.現場墾伐照片，大批
山坡地已無坡地保護。

農業局

城鄉局辦理情形：
9月25日城鄉局已發文予行為人(地主)，並請行
為人限期3個月內移除地上物，將於12月確認
行為人是否移除地上物。

新店區

安康路安忠路
口、安和路二
段HomeBox
、安和路三段

1. 因瞬間降雨過大導致宣
洩不及

2. 曾發生災害於102年8
月，及103年6月23日
災害事件

水利局
水利局辦理情形：
安康路安忠路部分：104年11月27日辦理第1
次工程招標，後續建議由水利局自行列管。
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編號 區別 市府備查進度 區公所核定會議預定辦理日期

1 三芝區

預計於第四季災害防救會報備查。

104年11月12日
2 三峽區 已提報市府備查
3 土城區 已提報市府備查
4 淡水區 已提報市府備查
5 平溪區 已提報市府備查
6 石門區 104年11月13日
7 石碇區 已提報市府備查
8 林口區 已提報市府備查
9 金山區 104年12月初

10 烏來區 已提報市府備查
11 五股區 已提報市府備查
12 深坑區 已提報市府備查
13 新店區 已提報市府備查
14 新莊區 已提報市府備查
15 萬里區 已提報市府備查
16 樹林區 已提報市府備查
17 雙溪區 已提報市府備查
18 蘆洲區 已提報市府備查
19 鶯歌區 已提報市府備查

12

區級地區災害防救計畫
19區公所地區災害防救計畫核定進度

請於會議完成後儘速提報地區災害防救計畫給災防辦進
行備查程序，以順利於12月17日本市第4季災害防救會
報前排入議程。
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防災電子圖資進度

圖資名稱 單位 總數

1.毒災危害潛勢圖 區 115

2.歷史災害斑點圖
(火災、淹水及坡地災害)

市 3

3.物資輸送路線圖 區 29

已完成圖資

新莊區物資輸送路線圖

三峽區毒災危害潛勢圖
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防災避難看板進度

29區防災避難看板，預定11月30日前完成裝設工作
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區公所運用之作業機制進度

104年訂定之作業機制項目

1 區公所執行災情查通報作業機制

2 區公所豪大雨處置作業機制

3 區公所火災爆炸災害處置及災後復原作業機制

4 區公所旱災災時協助及災後復原作業機制

5 區公所執行收容安置作業機制

6 區公所天然災害疏散撤離作業機制

7 區公所海嘯疏散撤離作業機制

8 新北市區公所核子事故持續運作機制

各項作業機制(初稿)均已完成。
各項作業機制納入市府各局處全災害(all-hazards)標準作業程序中，
故擬不另簽函發區公所參用。
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防災公園規劃配置圖
行政區 防災公園名稱 第2次現勘日期

八里區 公七公園 9月30日

中和區 錦和運動公園 9月30日

鶯歌區 永昌公園 9月30日

板橋區 浮洲運動公園 11月9日

已透過現勘確認各項防災公園設施設置點位。

修正流程：防災公園現勘 修改圖面 公所確認後函覆市府 定稿

錦和運動公園

防災公園現勘
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防災公園整備點檢及開設演練

轄內設置防災公園之區公所由災防主辦課室
邀集公所各任務編組，依負責項目執行防災
設施設備檢查工作。

點檢設備數量及功能是否勘用，並確認各項
設備是否擺放於定點。

辦理防災公園整備點檢及開設演練

1. 各編組人員是否依規定配置?
2. 各編組人員是否清楚任務分工?
3. 各編組人員是否熟悉硬體及設施操作?
4. 各組開設文書用具及相關設備是否齊全?
5. 架設各功能場站流程是否流暢?
6. 各功能場站位置是否正確?
7. 各功能場站設備是否齊全?
8. 防災設施設備數量是否齊全?
9. 現場人力是否充足?
10. 復原工作是否落實?

防
災
公
園
整
備
點
檢
項
目

本年度辦理之區公所：中和區、土城區、樹林區、
新莊區、蘆洲區、林口區、汐止區、三重區、永和區、
板橋區等10區

林口區防災公園開設演
練辦理情形
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期末評鑑資料各區公所上傳狀況
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各區公所上傳進度
項次 區公所 自評表 各冊資料

1 中和區 V V
2 永和區 V V
3 新店區 V V
4 蘆洲區 V V
5 樹林區 V V
6 土城區 V V
7 汐止區 V V
8 鶯歌區 V V
9 三峽區 V V

10 五股區 V V
11 林口區 V V
12 八里區 V V
13 深坑區 V V
14 萬里區 V V
15 坪林區 V V
16 貢寮區 V V
17 雙溪區 V V
18 平溪區 V V
19 烏來區 V V
20 石碇區 V V
21 石門區 V V
22 板橋區 V V
23 三重區 V V
24 新莊區 V V
25 瑞芳區 V V
26 淡水區 V V
27 泰山區 V V
28 三芝區 V V
29 金山區 V V

V-已上傳 ※-待上傳
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12月預定進度報告
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12月工作預定內容

20

 市級地區災害防救計畫之災害潛勢及境況模擬資料

 規劃105年度教育訓練辦理內容、方式及期程

 依據審查意見，修改本計畫期末成果報告

 彙整本計畫年度產出成果

 防災避難看板設置成果驗收
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四、預定工作配合事項說明
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104年區公所輔導問題報告

22
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第1次輔導-公所提列問題辦理情形
區 區公所提列意見 權管單位 辦理情形

永和區

有關資訊化的部分，建議
水利局可建立下水道連接
管、側溝系統，以統一各
區資訊及後續維護管理。

水利局
養工處
工務局

工務局已於104年9月底完成彙整各區側溝資料(紙本資料)，
並送交水利局。水利局表示紙本資料無法直接匯入雨水下
水道地理資訊系統，後續將邀集工務局及各區公所召開協
商會議，討論執行方案。

雙溪區

針對在家照護之醫療重症
患者，市府衛生局應有建
立名冊，建請提供區公所
參考，使區公所進行疏散
撤離時可事先掌握需撤離
民眾是否有前述狀況，因
此類重症患者需依靠相關
維生醫療器材，區公所無
法自行進行撤離，需市府
相關單位協助。

社會局

1. 各區公所應自轄內保全戶名冊調查重症患者資料，於
疏散撤離時，由社會局媒合輸送載具。

2. 有關非保全戶之重症患者部分，社會局已函發已掌握
之人員名冊予各區公所。

3. 請各區公所調查所屬之名冊人員個別狀況，若於地震
或其他災害需撤離時，針對因撤離而有立即生命危險
之個案，應由衛生或消防單位協助載送至醫療單位或
護理之家。
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第2次輔導-區公所意見回覆彙整
區公所 問題 權管單位 回覆內更新

八里區

台北港區內設置有47座油槽，
若發生氣爆、爆炸時，公所一
線人員應如何執行疏散撤離、
聯絡機構單位及調度等相關因
應作為？

消防局

本案已於104年9月2日召開「臺北港區化學品儲槽及運輸
管線危害因應會議」，重要決議如下：
1. 消防局彙整港區化學品儲存現況、化學品運輸方式、

化學品權管劃分、相關檢查規定及應變機制提供消防
局救災單位參考。

2. 除中央權管事項外，涉及本府相關單位權管事項，如
港區石油業者儲油設施由經發局執行、港區毒化物質
預防及應變等管理事項由環保局負責、港區非危險性
工作場所勞工安全衛生由勞檢處辦理，已提醒各權責
單位注意。

3. 請臺北港營運處規劃，於明(105)年初辦理臺北港化學
品儲存區自衛消防編組、區域聯防機制及搶救演練，
並結合消防局搶救能量，強化港區災害緊急應變。

4. 相關重點事項於本府第4季災害防救會報進行報告。

三峽區

本區有木里里民對於事先撤離
至平地意願不高，其又屬於易
形成孤島地區，是否有其他因
應對策？

消防局
建議區公所以勸導方式進行民眾疏散，或得依災防法第24
條及行政執行法第36條本權責，妥處不願配合撤離之民眾，
確保人民生命安全。

中和區

區公所應變中心開設期間，每3
小時需回報1次速報表，建議
EMIS系統於需回報時增加提醒
聲響。

消防局
EMIS將於明年變為備援系統，建議區公所以EMIC為主，
另本局將與中央EMIC進行研議新增提醒聲響部分。

24
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第2次輔導-區公所意見回覆彙整
區公所 問題 權管單位 回覆內容更新

板橋區

有鑑於本次蘇迪勒颱風對新北
市造成嚴重之災情，建請市府
重新評估大漢溪沿岸堤防之安
全性，分段進行堤防更新與強
化，以防潰堤。

水利局

水利局於104年10月13日將水利署函復內容轉函板橋區公
所及業務單位，函復內容為：大漢溪堤防更新與強化部分，
水利署十河局均依水利法第49條，辦理維護管理、歲修養
護、定期整理或改造、定期及不定期檢查及安全評估等工
作。

烏來區

請提供中央地調所大規模崩塌
之研究報告

農業局
農業局已於103年5月2日北農工字第1030675242號函送
烏來區「102年度大規模潛在山崩機制調查與活動性測報
告」供防災業務參考。

轄內部分災民房屋遭受沖毀，
建請市府能提供災民長期安置
之協助，如：提供組合屋。

城鄉局
原民局

1. 經查內政部營建署於104年8月11日來函本府表示該署
尚存大陸捐贈組合屋24戶，烏來區轄內之蘇迪勒颱風
受災戶若有需要，可逕洽中華民國紅十字會總會提領
（營署企字第1042913262號函）。

2. 城鄉局將營建署來函資訊轉函本府各局處後，原民局
即依據該函向營建署提出申請，惟烏來區受災戶希望
於原住處興建組合屋，但受限於組合屋相關法規，無
法於原住處興建，原民局規劃改以貨櫃屋協助重建。

泰山區

本次颱風有停水狀況，建請市
府協調自來水公司將復原進度
資訊提供地方有線公司(如永佳
樂有限公司)，即時更新資訊讓
民眾了解以降低民怨。

水利局

1. 水利局於104年8月24日函請台灣自來水股份有限公司
第 十 二 區 管 理 處 研 酌 辦 理 （ 新 北 水 政 字 第
1041597032號函）。

2. 水利局於11月19日函復後續追蹤情形：依台灣自來水
股份有限公司第十二區管理處回覆，有關颱風停水訊
息，臺水公司即緊急透過大眾傳播系統發佈停水新聞
通知媒體公告停水訊息，並以簡訊通知里長請代為通
知里民停水訊息，惟停水新聞稿經各媒體審核程序，
刊登決定權與刊登頻率將視各媒體單位自行決定。

25
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第2次輔導-區公所意見回覆彙整
區公所 問題 權管單位 回覆內容更新

新店區

強制撤離是否應依災害防救法第
31條第1項第2款由新北市政府公
告「劃定警戒(管制)區域」?農委
會水保局依「土石流防災疏散避
難作業規定」第四點(三)發布土石
流警戒預報，其第四點(四)劃定警
戒區，是由地方機關依據災害防
救法第31條第1項第2款劃定並發
布警戒區域，限制、禁止人民進
入或命其離去。

農業局

內政部答覆：
1. 當各級政府成立災害應變中心後，指揮官依災害防救法(以下
簡稱災防法)第31條第1項第2款規定，於災害應變範圍內，
依其權責得劃定警戒區，制發臨時通行證，限制或禁止人民
進入或命其離去，其實施以各級政府名義為之。上開規定所
稱「各級政府」於地方為直轄市、縣(市)及鄉(鎮、市)公所，
至「區公所」則屬直轄市、市政府之派出機關。因此當直轄
市、縣(市)災害應變中心指揮官依上開規定實施劃定警戒區
等相關事項時，依災防法施行細則第12條第1項規定，可指
定區公所等相關機關(單位)執行命其離區等行政行為，但區
公所尚不得逕予劃定警戒區域以執行強制撤離作業。

2. 又查災防法第24條第1項規定，為保護人民生命、財產安全
或防止災害擴大，直轄市、縣(市)政府、鄉(鎮、市、區)公所
於災害發生或有發生之虞時，應勸告或強制其撤離，並作適
當之安置。因此區公所依實際情狀判斷確有「發生災害之虞」
時，自得依上開規定勸告或強制人員撤離，並作適當之安置。
又如為阻止危害之發生或避免急迫危險，而有即時處置之必
要時，尚得依行政執行法第36條至第41條之規定為即時強制，
併予敘明。

3. 另查地方制度法104年6月17日修正通過，增訂第4章之1
「直轄市山地原住民區」相關規定，因此有關直轄市之區係
由山地鄉改制者，按第83條之2規定為地方自治團體，除法
律另有規定外，準用地方制度法關於鄉(鎮、市)之規定。

目前實務上不僅土石流潛勢區之
強制撤離沒發布「警戒(管制)區域」
公告，原住民部落之撤離也沒發
布公告，不符災害防救法要件，
第1線同仁執行強制利恐有違法之
疑，更難依同法第39條第1款開罰。

水利局
現行河濱部落撤離作業，將於橫移門關閉前6小時啟動，並於
橫移門關閉前完成，業於104年9月4日簽准，並請原民局納入
該局作業準則。

原民局
災害防救法第24條規定直轄市、縣（市）政府、鄉（鎮、市、
區）公所有勸告或強制撤離之權力，且同法第39條亦定有罰則，
第一線同仁執行強制撤離及開罰，應屬於法有據。 26
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104年兵棋推演辦理成果暨
105年辦理規劃
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兵棋推演辦理情形

28

 時間：6月26日
 地點：深坑區公所
 議題：坡地災害

 時間：4月15日
 地點：板橋區公所
 議題：地震災害
 配合市府民安1號演習

 時間：6月2日
 地點：新店區公所
 議題：颱洪災害

 時間：4月15日
 地點：樹林區公所
 議題：地震災害
 配合市府民安1號演習

 時間：4月15日
 地點：市府
 議題：地震災害
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兵棋推演辦理情形
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 時間：8月25日
 地點：市府
 議題：核子事故

 時間：9月17日
 地點：萬里區公所
 議題：核子事故

 時間：6月30日
 地點：五股區公所
 議題：地震災害

 時間：7月30日
 地點：鶯歌區公所
 議題：颱洪災害

 時間：9月30日
 地點：八里區公所
 議題：土石流災害

 時間：10月7日
 地點：石門區公所
 議題：核子事故
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兵棋推演結合實兵演練辦理情形

時間：8月28日
地點：林口區公所

地震兵棋推演
結合防災公園開設演練

兵棋推演辦理情形

防災公園開設演練辦理情形
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105年兵棋推演辦理規劃

區公所 推演災害
第2類

1.三重區 地震災害
第1類

2.永和區 地震災害
3.烏來區 坡地災害
4.平溪區 坡地災害
5.石碇區 土石流災害
6.坪林區 颱洪災害
7.汐止區 毒化災災害
8.中和區 颱洪災害
9.土城區 地震災害

10.貢寮區 海嘯災害

 規劃辦理10場兵棋推演，其中1場結合實兵演練。
 建議可採無腳本情境狀況推演。
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五、國際災例



阿富汗強震事件

33
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事件描述
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• 時間：2015年10月26日發生芮氏規模7.5的強震

• 地點：震央位在阿富汗-興都庫什山脈邊界

• 事件描述：有許多建築被夷為平地,數千驚慌民眾逃到街上避難,
引起踩踏悲劇，阿富汗喀布爾市中心有大批居民駕車極欲出城，
結果導致交通壅塞；印度新德里的地鐵一度停擺。

資料來源：中時電子報http://www.chinatimes.com/newspapers/20151027000433-260102
中央氣象局-全球地震 http://www.cwb.gov.tw/V7/earthquake/quake_world.htm

該區時有強震發生，主要是印
度板塊和中亞板塊相撞造成。

http://www.chinatimes.com/newspapers/20151027000433-260102
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事件描述

35

地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 地震位置

2015/10/26-17:09 70.712E 36.463N 213 7.7 阿富汗-興都庫什山脈邊界

資料來源：聯合新聞網http://udn.com/news/story/6809/1274518-7.5%E5%BC%B7%E9%9C%87-
%E9%98%BF%E5%AF%8C%E6%B1%97%E3%80%81%E5%B7%B4%E5%9F%BA%E6%96%AF%E5%9D%A6%E4%B8%8A%E7%99%BE%E6%AD%BB

地震震源深度在：
 0～30公里者稱為極淺地震
（very shallow earthquake)
 30～70公里間者稱為淺層地震
（shallow earthquake）
 70～300公里間者稱為中層地震
（intermediate earthquake）
 300～700公里之地震為深層地震
（deep earthquake）
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災情描述
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• 本次地震傷亡共計：

截止10月30日官方統計數據

資料來源：中國新聞網：http://www.chinanews.com/sh/2015/08-17/7472443.shtml
http://udn.com/news/story/6809/1274518-7.5%E5%BC%B7%E9%9C%87-
%E9%98%BF%E5%AF%8C%E6%B1%97%E3%80%81%E5%B7%B4%E5%9F%BA%E6%96%AF%E5%9D%A6%E4%B8%8A%E7%99%BE%E6%AD%BB

阿富汗
115人死亡 500多人受傷

巴基斯坦
248人死亡 1800多人受傷

在巴基斯坦的科哈特市，一名男童站在被震垮或震毀的一排
房屋前。

阿富汗12名女學生被踩死，35人受傷送醫。

在巴基斯坦的艾波塔巴德，一些傷患在一所醫院外接受治療。擔心
餘震，這些人並不介意露天就醫。

http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.chinanews.com/sh/2015/08-17/7472443.shtml
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災情描述

37

• 本次經濟損失共計：

資料來源：中國新聞網：http://www.chinanews.com/sh/2015/08-17/7472443.shtml
http://udn.com/news/story/6809/1274518-7.5%E5%BC%B7%E9%9C%87-
%E9%98%BF%E5%AF%8C%E6%B1%97%E3%80%81%E5%B7%B4%E5%9F%BA%E6%96%AF%E5%9D%A6%E4%B8%8A%E7%99%BE%E6%AD%BB

阿富汗喀布爾市中心有大批居民駕車極欲出城，
結果導致交通壅塞

學生逃離快垮掉的校舍 廣場搖搖欲墜的建物

公共設施

印度 巴基斯坦 阿富汗

新德里的地鐵列車緊
急煞車停駛，經過15
分鐘後才重新運行，
受影響的旅客有數千
名。

 許多建築被夷為平地，
不少民眾遭埋困於斷垣
殘壁之間。

 山崩阻斷了巴基斯坦一
條公路，有報導說一條
冰河崩塌，重災區非常
偏遠，通訊中斷，死傷
情況還不確定，罹難人
數應該還會上升。

 喀布爾因此大規模
停電、停話。

 目前據報已有1500
戶房屋全毀或受損。

http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dKYJSg2oqM7ZiM&tbnid=LuASLmnDLt160M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.dapurpacu.com/banjir-kepung-jakarta-jumlah-pengungsi-tembus-5-ribuan-jiwa/banjir-jakarta-2014/&ei=fSIlU-vVCsmrlAWp9oDgDQ&psig=AFQjCNG2mz-Ak-S6WaZ6OYgKdJrcWNZALw&ust=1395028983964189
http://www.chinanews.com/sh/2015/08-17/7472443.shtml
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政府應變作為
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• 巴基斯坦軍方和政府救援機構，派出救援隊搜尋生還者，向災區
派遣直升機，運送帳篷、毯子和食物。

• 阿富汗政府懇求救援機構伸出援手，但震央位置巴達克珊省（
Badakhshan）的大範圍區域以及其他地區實際上是在塔利班組
織控制下，為官方救災行動構成了重大挑戰。

• 阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）召開緊急會議，成立災情評估
小組，同時指派相關部門做好緊急救援工作。

• 印度總理莫迪（Narendra Modi）已下令評估地震造成的影響，
並表示準備好為阿富汗和巴基斯坦提供援助。

資料來源：中時電子報 http://www.chinatimes.com/newspapers/20151027000433-260102

巴基斯坦當局已動員軍隊投入救災。
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致災原因研判
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1. 10月26日發生強震的地方，顯然是一處由於印度板塊與歐亞板塊發生緩慢
碰撞而遭到推擠的逆斷層，這兩大板塊現正以一年3.7公分的速度相撞。

2. 這場地震發生在美國地質調查所所稱「地球上地震風險最大的地區之一」
，但是由於興都庫什山脈相當偏遠且附近常有戰事發生，所以地質學者沒
有這一帶的詳細地震監測資料，難以了解當地的地震成因。

資料來源：國家地理雜誌 http://www.ngtaiwan.com/21679
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小結
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老舊建物更新或進行建物耐震補強

因房屋多以「磚造」、「加強磚造」與「房舍疊加（老揹少）」之結構形式
，不具耐震能力或低耐震能力之結構物。我國在民國62年以前（耐震規範頒
佈以前）建造之老舊建物數量仍佔有相當比例，應儘速進行老舊建物之更新
或補強，應能大幅降低地震災害之衝擊。

落實防災教育，宣導防災社區

落實防災教育，平時應加強宣導社區防災之重要性，培養民眾防救災意識
，以利災時應變及減少人員傷亡及經濟損失。



按一下以編輯母片標題樣式
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六、臨時動議



按一下以編輯母片標題樣式

‹#›

說明：

1.預計於104年12月函請各區公所提報轄內具有高災害潛勢
或歷史災害之社區或里，請各區公所於105年1月中旬前函
報，每區至少提報1處，各區公所提報情形將列入深耕計
畫105年區公所績效管考評分項目。

2.規劃於105年2月辦理遴選事宜。

臨時動議一： (提案單位：消防局)

為整合本市社區內、外資源，激發民眾建立防災意
識，共同推動社區防災工作，將辦理「105年度防災
示範社區」遴選工作，請各區公所配合提報事宜。



按一下以編輯母片標題樣式

‹#›

說明：

遴選對象及方式如下：

一、獎勵對象:

本府所屬機關(含二級機關)及各公所編制內人員、依法
約聘僱人員、非編制人員及本市災害防救志願人員。

二、遴選方式:

1.本府各機關員工合計總數未達200人者，以遴薦1人為限；
200以上未達400者，以遴薦2人為限，400以上者，以遴
薦3人為限。

臨時動議二： (提案單位：消防局)
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2.災害防救志願人員，請警察局遴薦義警、民防人員20人；
消防局遴薦義消及民間救難志願人員20人；各區里長人
數未達100人者，得遴薦1人；100人以上者，得遴薦2人，
由各區公所推薦；其他志願服務人員由各區公所遴薦1人。

3.各機關推薦人員應送各該機關考績委員會通過，災害防
救志願人員由各機關辦理初審後，加蓋推薦單位印信及
首長簽章，於105年1月10日前以書面報名方式函送本府
消防局彙辦。

臨時動議二： (提案單位：消防局)
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七、主席結論


